
NaCH – Neubau Campus Handwerk  ANLAGE zu Formblatt 214 

Ausführungszeiten Estricharbeiten – losweise 

   

Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen: 

LOS 1 

 Fertigstellung Werk- und Montageplanung: spätestens 37 WT nach 

Leistungsbeginn.  

a) Arbeitsbeginn Baustelle: 37 WT nach Leistungsbeginn des AN. 

Fertigstellung/ Ende Baustelle: 279 WT nach Arbeitsbeginn Baustelle.       

(315 WT nach Beginn Werkplanung)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT - Werktage, inkl. Samstag, abzgl. Feiertage 


