
NaCH – Neubau Campus Handwerk  ANLAGE zu Formblatt 214 

Ausführungszeiten Estricharbeiten – losweise 

   

Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen: 

LOS 2 

 Fertigstellung Werk- und Montageplanung: spätestens 36 WT nach 

Leistungsbeginn.  

a) Arbeitsbeginn Baustelle: 36 WT nach Leistungsbeginn des AN. 

Fertigstellung/ Ende Baustelle: 140 WT nach Arbeitsbeginn Baustelle.       

(175WT nach Beginn Werkplanung)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT - Werktage, inkl. Samstag, abzgl. Feiertage 


