
NaCH – Neubau Campus Handwerk  ANLAGE zu Formblatt 214 

Ausführungszeiten Tischlerarbeiten Innentüren  

   

Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen: 

 Fertigstellung Werk- und Montageplanung: spätestens 93 WT nach 

Leistungsbeginn.  

a) Arbeitsbeginn Baustelle: 93 WT nach Leistungsbeginn des AN. 

Fertigstellung/ Ende Baustelle: 282 WT nach Arbeitsbeginn Baustelle.       

(374 WT nach Beginn Werkplanung)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT - Werktage, inkl. Samstag, abzgl. Feiertage 


