NaCH - Neubau Campus Handwerk ANLAGE zu Formblatt 214
Ausfihrungszeiten Fliesenarbeiten losweise

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen:

Los 1

o Fertigstellung Werk- und Montageplanung: spatestens 36 WT nach

Leistungsbeginn.
a) Arbeitsbeginn Baustelle: 36 WT nach Leistungsbeginn des AN.
Fertigstellung/ Ende Baustelle: 92 WT nach Arbeitsbeginn Baustelle.

(127 WT nach Beginn Werkplanung)

WT - Werktage, inkl. Samstag, abzgl. Feiertage



