NaCH - Neubau Campus Handwerk ANLAGE zu Formblatt 214
Ausfihrungszeiten Fliesenarbeiten losweise

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen:

Los 2

o Fertigstellung Werk- und Montageplanung: spatestens 35 WT nach

Leistungsbeginn.
a) Arbeitsbeginn Baustelle: 35 WT nach Leistungsbeginn des AN.
Fertigstellung/ Ende Baustelle: 60 WT nach Arbeitsbeginn Baustelle.

(94 WT nach Beginn Werkplanung)

WT - Werktage, inkl. Samstag, abzgl. Feiertage



