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Ingenieurvertrag  
 
 
zwischen 
 
der Stadt Ibbenbüren, Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren, vertreten durch ihren 
Bürgermeister, Herrn Dr. Marc Schrameyer, 
 

- im folgenden Auftraggeber genannt - 
 
und  
 
wird später ergänzt 
 

- im folgenden Auftragnehmer genannt - 
 
 
wird folgender Vertrag über Ingenieurleistungen der Verkehrsanlagenplanung geschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 
1.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Gegenstand des Vertrages sind die in diesem Vertrag und seinen Anlagen definierten 
Planungsleistungen für die folgende Baumaßnahme: 
 
Projektbezeichnung: Straßenendausbau Wohngebiet Am Wasserwerk, Ibbenbüren 

(EAW). 
 
Der Auftraggeber beabsichtigt, den Straßenendausbau der Verkehrsanlagen im 
Wohngebiet „Am Wasserwerk“ in Ibbenbüren-Dörenthe im Bereich der Bebauungspläne 
Nr. 164 „Am Wasserwerk“ und Nr. 166 „Am Wasserwerk II“. 
 

1.2 Vertragsgegenständliche Leistungen 
Der Auftraggeber hat ein EU-weites Vergabeverfahren zur Vergabe der 
Planungsleistungen durchgeführt, dessen Gewinner der Auftragnehmer ist. 
Vertragsgegenstand sind Leistungen der Verkehrsanlagenplanung, wie sie sich aus 
diesem Vertrag und seinen Anlagen sowie den Vergabeunterlagen zum Vergabeverfahren 
Straßenendausbau Wohngebiet Am Wasserwerk, Ibbenbüren (EAW) – Vergabeverfahren 
Verkehrsanlagenplanung, Vergabenummer: 007/2026, ergeben. 
 
 

§ 2 
Projektziele und Grundlagen des Vertrages 

 
2.1 Projektziele 

Der Auftraggeber verfolgt im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes 
insbesondere folgende Projektziele: 
 
Terminziele:  

• Beginn Leistungserbringung: geplant 17.11.2026 (rechtzeitige Zuschlagserteilung 
mindestens eine Woche vorher vorausgesetzt);  

• Vorlage abgestimmte Vorplanung: spätestens Ende März 2027, 
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• Vorlage abgestimmte Entwurfsplanung mit Kostenberechnung: spätestens Ende 
Juni 2027, 

• Vorlage abgestimmte Ausführungsplanung: spätestens Ende September 2027, 

• Vorbereitung Vergabe Bauleistungen: spätestens Ende November 2027, 

• Beginn der Bauausführung: März 2028, 

• Ende der Baumaßnahme: Ende 2029. 
 
Kostenziel: Ziel ist die Einhaltung eines Kostenrahmens wie folgt: 
Einhaltung von Kosten der Kostengruppe („KG“) 300 (Baukonstruktion einschließlich 
Rückbauarbeiten und Baufeldfreimachung) in Höhe von EUR 1.693.200,00 und KG 400 
(Entwässerung und Beleuchtung) in Höhe von EUR 456.948,00 (je netto). 
 
Qualitätsziele: 

• Die Verkehrsanlagen sind so zu planen, dass sie den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen, sonstigen öffentlich-
rechtlichen, technischen und verkehrsplanerischen Anforderungen entsprechen; 

• Die Planung hat eine verkehrssichere, dauerhafte, wartungs- und 
unterhaltungsfreundliche sowie wirtschaftliche Lösung für den Endausbau zu 
entwickeln; 

• Die vorhandenen Grundstücks-, Höhen-, Entwässerungs-, Leitungs- und 
Anschlusssituationen sind zu berücksichtigen; 

• Vorhandene Baustraßen, provisorische Ausbaubereiche, Entwässerungs-
einrichtungen, Straßenabläufe, Grundstückszufahrten, Geh-/Nebenanlagen, 
Beleuchtung und sonstige Anlagen im Planungsbereich sind in die Planung 
einzubeziehen, soweit sie für den Endausbau relevant sind; 

• Die Planung ist so zu erstellen, dass die Maßnahme unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Wohnnutzung, der Anliegerbelange und der vorhandenen 
technischen Infrastruktur möglichst störungsarm, sicher und wirtschaftlich 
umgesetzt werden kann; 

• Die Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme ist besonders zu beachten; 

• Künftige Bau- und Nutzungskosten sind möglichst gering zu halten. Baukosten 
dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch 
absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und 
Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden. 

 
2.2 Vertragsbestandteile und -grundlagen 

Vertragsbestandteile/Grundlagen des Vertragsverhältnisses sind in der Rangfolge ihrer 
nachfolgenden Benennung: 

 
2.2.1 Die Regelungen dieses Vertrages, 
 
2.2.2 die Leistungsbeschreibung des Vergabeverfahrens Straßenendausbau Wohngebiet Am 

Wasserwerk, Ibbenbüren (EAW) - Vergabeverfahren Verkehrsanlagenplanung, 
Vergabenummer: 007/2026, 

(Anlage A zu diesem Vertrag), 

 

2.2.3 die Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB TVgG NRW), 

(Anlage B zu diesem Vertrag), 

 

2.2.4 die Vorgaben und Nebenbestimmungen eventueller Zuwendungsbescheide, 
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2.2.5 das Angebot des Auftragnehmers vom wird später ergänzt (Angebotsformular, Anlage 8, 
sowie Konzept zur Qualität der zu erwartenden Leistung), 

(Anlage C zu diesem Vertrag), 

 

2.2.6 die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI („HOAI“) in der bei 
Vertragsschluss geltenden Fassung 2021, 

 
2.2.7 das Bürgerliche Gesetzbuch („BGB“) in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, 

insbesondere die Regelungen über den Werkvertrag. 
 
2.3 Widersprüche der Vertragsgrundlagen 

Bei Widersprüchen innerhalb der Vertragsbestandteile und -grundlagen gilt die folgende 
Reihenfolge:  

 
2.3.1 Der vorliegende Ingenieurvertrag, 
 
2.3.2 die Leistungsbeschreibung des Vergabeverfahrens (Anlage A), 
 
2.3.3 das Angebot des Auftragnehmers, einschließlich Konzept zur Qualität der zu erwartenden 

Leistung (Anlage C), 
 
2.3.4 die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI 2021, 
 
2.3.5 das BGB, insbesondere die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB). 
 
2.4 Allgemeine Grundlagen 

Der Auftragnehmer ist bei der Erbringung seiner Leistung verpflichtet, die nachfolgenden 
Vorgaben und Bestimmungen zu beachten: 

 
2.4.1 Alle für den Vertragsgegenstand und für das Bauvorhaben einschlägigen gesetzlichen, 

öffentlich-rechtlichen und behördlichen Vorschriften, die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich der späteren 
Unterhaltungs- und Betriebskosten; 

 
2.4.2 die planungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Auflagen und Hinweise 

der späteren Baugenehmigung; 
 
2.4.3 die für den Auftraggeber geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die anerkannten 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln; 
 
2.4.4 die vergaberechtlichen Vorgaben, insbesondere die VgV und die Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A und VOB/B) bei Vergabe und Ausführung der 
Bauleistungen, die VgV und VOL/B bei Vergabe und Ausführung von Liefer- und 
Dienstleistungen, bei Unterwellenvergaben § 75a GO NRW und die von der 
Stadt Ibbenbüren ergänzend für die Umsetzung vorgegebenen Regelungen; 

 
2.4.5 die Vorgaben und Nebenbestimmungen eines späteren Zuwendungsbescheides. Der 

Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich über eine gewährte Zuwendung 
und übersendet ihm den Zuwendungsbescheid nebst Anlagen. 

 
2.5 Zusätzliche Aufträge 

Die Bedingungen dieses Vertrages gelten auch für weitere und zusätzliche Leistungen 
des Auftragnehmers bei deren Beauftragung, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich 
vereinbart wird.  



 
 

 
Stadt Ibbenbüren, Entwurf Vertrag Verkehrsanlagenplanung, Stand 11.08.2026 

4 

§ 3 
Leistungen des Auftragnehmers 

 
3.1 Leistungen des Auftragnehmers 

Leistungsgegenstand und vom Auftragnehmer zu erbringen sind die Leistungen der 
Verkehrsanlagenplanung nach diesem Vertrag und der Leistungsbeschreibung des 
Vergabeverfahrens Straßenendausbau Wohngebiet Am Wasserwerk, Ibbenbüren (EAW) 
- Vergabeverfahren Verkehrsanlagenplanung, Vergabenummer: 007/2026, Anlage A zu 
diesem Vertrag.  
 
Bei der Leistungsausführung hat der Auftragnehmer sein Konzept zur Qualität der zu 
erwartenden Leistung zu berücksichtigen, das er mit dem Angebot eingereicht hat 
(Bestandteil der Anlage C). Er hat seine Leistungen entsprechend zu erbringen. 
Anderenfalls besteht für den Auftraggeber nach vorheriger erfolgloser Abmahnung mit 
angemessener Fristsetzung ein Grund zur außerordentlichen Kündigung, wenn unter 
Berücksichtigung einer Interessenabwägung dem Auftraggeber die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann. Die 
Geltendmachung von Schadensersatz bleibt dem Auftraggeber unbenommen. 

 
3.2 Beauftragungsstufen 

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Mit Vertragsschluss (Zuschlagserteilung) werden 
zunächst die Leistungsphasen 2 bis 4 nach § 47 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit 
Anlage 13.1 zur HOAI unter Berücksichtigung der nachstehenden Einzelheiten beauftragt 
(Beauftragungsstufe 1).  

 
Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer im Wege der Vertragserweiterung die 
Leistungsphasen 5 bis 7 nach § 47 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Anlage 13.1 zur HOAI 
(Beauftragungsstufe 2) sowie die Leistungsphase 8 nach § 47 Abs. 1 HOAI in Verbindung 
mit Anlage 13.1 zur HOAI (Beauftragungsstufe 3) zu übertragen. 

 
Die Übertragung der Beauftragungsstufen 2 und 3 muss in Schriftform erfolgen.  

 
3.2.1 Voraussetzung einer Beauftragung der Beauftragungsstufe 2 im Sinne von 

§ 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB ist die Entscheidung des Auftraggebers, das Projekt auf 
Grundlage des erreichten Planungs- und Projektstands weiter umzusetzen. Der 
Auftraggeber wird diese Entscheidung insbesondere unter Berücksichtigung der bis dahin 
vorliegenden Arbeits- und Zwischenergebnisse treffen. Erforderlich ist ferner ein 
zustimmender Durchführungsbeschluss des Rates der Stadt Ibbenbüren nach 
Leistungsphase 3. 
 
Voraussetzung einer Beauftragung der Beauftragungsstufe 3 im Sinne von 
§ 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB ist die Entscheidung des Auftraggebers, die Baumaßnahme 
auf Grundlage des erreichten Planungs-, Vergabe- und Projektstands auszuführen. Der 
Auftraggeber wird diese Entscheidung insbesondere unter Berücksichtigung der bis dahin 
vorliegenden Arbeits- und Zwischenergebnisse und der Kosten-, Termin- und 
Finanzierungssituation treffen. 
 

Es besteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf eine weitergehende Beauftragung von 
Leistungen über die mit Zuschlagserteilung beauftragte Beauftragungsstufe 1 hinaus, 
auch dann nicht, wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
Auftraggeber kann vielmehr einseitig in freier Entscheidung die Beauftragungsstufen 2 
und 3 im Wege der Vertragserweiterung beauftragen. 
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3.2.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Beauftragungsstufen zu 
erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt. Der Auftragnehmer kann den Vertrag 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklärung 
gesetzten Nachfrist gemäß nachfolgendem Satz kündigen, wenn der Auftraggeber die 
Leistungen für die folgende Stufe nicht innerhalb einer angemessenen Frist abruft. Eine 
solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach 
vollständiger Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Beauftragungsstufe sowie 
einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen verbundenen schriftlichen 
Aufforderung des Auftragnehmers zur Erklärung über die Anschlussbeauftragung, die 
dem Auftraggeber nicht früher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen 
darf.  
 
Aus der Kündigung nach dieser Regelung erwachsen keiner Vertragspartei 
Schadensersatz-, Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche. Ansprüche aus den bis 
dahin erbrachten Leistungen bleiben unberührt. 
 
In jedem Fall gelten alle Regelungen dieses Vertrages auch im Falle der Beauftragung mit 
Leistungen der Beauftragungsstufen 2 und 3. 
 

3.2.3 Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keinerlei Ansprüche 
herleiten, insbesondere keine Erhöhung seines Honorars. Der Auftragnehmer hat im Falle 
der Nichtbeauftragung der weiteren Beauftragungsstufen auch keinen Honoraranspruch 
oder sonstige Ansprüche für diese. 
 

3.3 Art und Umfang der Leistungen  
3.3.1 Art und Umfang der zu erbringenden Grundleistungen der Verkehrsanlagenplanung 

ergeben sich aus § 47 Abs. 2 HOAI i.V.m. Anlage 13.1 zur HOAI und den nachfolgenden 
Vereinbarungen. Der Auftragnehmer hat alle Grundleistungen nach § 47 Abs. 2 HOAI 
i.V.m. Anlage 13.1 zur HOAI für beauftragte Leistungsphasen zu erbringen.  
 

3.3.2 Grundleistungen  
Es wird vereinbart, dass Kostenermittlungen nach der DIN 276 in der Fassung Dezember 
2018 (DIN 276: 2018-12) erfolgen. Die Kostenberechnung ist bis zur 3. Ebene der 
Kostengliederung aufzustellen. Der Auftragnehmer hat seine Mitwirkung an 
Kostenermittlungen entsprechend zu erbringen.  
 

3.3.3 Besondere Leistungen und Zusatzleistungen  
Zu erbringen sind ferner Besondere Leistungen und Zusatzleistungen nach Ziffer 2 des 
Angebotsformulars (Anlage C zu diesem Vertrag) wie folgt: 
 
Die Leistungen VA 1a, VA 2a, VA 3a, VA 4a, VA 5 und VA 6 werden direkt mit 
Zuschlagserteilung als Bestandteil der Beauftragungsstufe 1 mitbeauftragt. 
 
Die Leistungen VA 1b, VA 2b, VA 3b, VA 4b und VA 8 werden automatisch mit 
Beauftragung der Beauftragungsstufe 2 mitbeauftragt. 
 
Die Leistungen VA 1c, VA 2c, VA 3c, VA 4c, VA 10, VA 12 und VA 13 werden automatisch 
mit Beauftragung der Beauftragungsstufe 3 mitbeauftragt.  
 
Die übrigen Besonderen Leistungen und Zusatzleistungen, mithin die Leistungen VA 7, 
VA 9 und VA 11 wird der Auftraggeber bedarfsabhängig beauftragen, die Leistungen VA 9 
und VA 11 davon dem Grunde nach. In der Entscheidung über die Beauftragung der 
Leistungen VA 7, VA 9 und VA 11 ist der Auftraggeber frei. Die Leistungen VA 7 sollen 
beauftragt werden, wenn entsprechende Zustimmungen erforderlich werden, Leistungen 
VA 9, wenn Nebenangebote zugelassen werden und eingehen, Leistungen VA 11 wenn 
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Nachträge eingereicht werden. 
 
3.3.4 Die Koordinierung und Abstimmung der Beiträge aller fachlich Beteiligten obliegt dem 

Auftragnehmer dieses Vertrages, also der Verkehrsanlagenplanung.  
 
3.3.5 Der Auftragnehmer hat alle in diesem Vertrag und seinen Anlagen vereinbarten Pla-

nungs-, Überwachungs- und Beratungsleistungen zur kosten- und termingerechten 
Fertigstellung des Bauvorhabens als Werkerfolg zu erbringen. 
 
Der Auftragnehmer hat im Rahmen des werkvertraglich geschuldeten Gesamterfolgs 
sämtliche beauftragten Grundleistungen nach Ziffern 3.3.1 und 3.3.2 dieses Vertrages 
i.V.m. Anlage 13.1 der HOAI jeder übertragenen Beauftragungsstufe zu erbringen, und 
zwar unabhängig davon, ob sie im Einzelfall zur Erzielung des Gesamterfolgs erforderlich 
sind oder nicht. Die beauftragten Leistungen werden daher im Sinne selbstständiger, von 
der Erzielung des Gesamterfolgs unabhängig zu erbringender Einzelleistungen, 
geschuldet.  

 
3.4 Zielfindungsphase 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und 
Überwachungsziele durch die in § 2 benannten Zielvorstellungen und die 
Vergabeunterlagen hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne 
von § 650 p Abs. 2 BGB entfällt.  
 

3.5 Unterrichtungspflicht des Auftragnehmers 
Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegenüber dem 
Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbesondere, wenn für ihn 
erkennbar wird, dass Kosten-, Termin- oder Qualitätsziele (vgl. u.a. Ziffer 2.1 dieses 
Vertrages) möglicherweise nicht eingehalten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
den Auftraggeber unverzüglich in Textform zu informieren und Vorschläge zur Änderung 
der Planungs- oder der Kostenvorgaben bzw. zur Anpassung zu unterbreiten. 
 
Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, jegliche Bedenken oder Behinderungen in 
Textform anzuzeigen. Dies gilt auch für offenkundige Bedenken oder Behinderungen. 
Unterlässt der Auftragnehmer die Anzeige der Behinderung, hat er nur dann einen 
Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn der Auftraggeber die 
Umstände und deren hindernde Wirkung kannte. 

 
3.6 Nachhaltigkeit 

Bei allen Leistungen hat der Auftragnehmer die Nachhaltigkeit, d. h. die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, nicht nur im Hinblick auf die Baukosten, sondern auch 
im Hinblick auf den künftigen Betrieb, die Unterhaltung und die Instandsetzung der 
Verkehrsanlagen zu beachten. Künftige Bau-, Betriebs-, Unterhaltungs- und 
Instandsetzungskosten sind möglichst gering zu halten. Baukosten dürfen nicht mit der 
Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere Betriebs-, 
Unterhaltungs- oder Instandsetzungskosten aufgezehrt werden. 
 
Eine dauerhafte, wartungs- und unterhaltungsfreundliche sowie ressourcenschonende 
Planung ist anzustreben. Bei der Planung sollen insbesondere umweltverträgliche, 
langlebige, wiederverwendbare und recyclingfähige Baustoffe sowie 
ressourcenschonende Bauweisen und Bautechnologien berücksichtigt werden. Eingriffe 
in Boden und Natur sowie zusätzliche Flächenversiegelungen sind soweit wie möglich zu 
vermeiden oder zu minimieren. Die Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Niederschlagswasserbewirtschaftung sind unter Berücksichtigung der örtlichen und 
technischen Gegebenheiten zu prüfen.  
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3.7 Abstimmung 
Vor Aufstellung der ersten Leistungsverzeichnisse sind alle Ausführungsdetails, 
Ausstattungs-, Qualitäts- und etwaigen Fabrikatsfestlegungen – soweit diese 
vergaberechtlich zulässig sind – mit dem Auftraggeber abzustimmen und durch diesen 
genehmigen zu lassen.  

 
3.8 Datenübermittlung 

Bei Abschluss jeder Beauftragungsstufe sind die abschließenden Dokumente der 
Leistungsphasen gesammelt digital zur Verfügung zu stellen.  
 
Für die Beauftragungsstufe 1 sind dies insbesondere: 

• Letzter Planstand der Vorplanung als PDF sowie als DWG oder DXF 

• Erläuterungsbericht der Leistungsphase 2 

• Letzter Planstand der Entwurfsplanung als PDF sowie als DWG oder DXF 

• Erläuterungsbericht der Leistungsphase 3 

• Letzter Planstand der Genehmigungsplanung als PDF sowie als DWG oder DXF 
 
Für die Beauftragungsstufe 2 sind dies insbesondere: 

• Letzter Planstand der Ausführungs- und Detailplanung als PDF sowie als DWG oder 
DXF. 

 
Für die Beauftragungsstufe 3 sind dies insbesondere: 

• Letzter fortgeschriebener Planstand der Ausführungs- und Detailplanung als PDF 
sowie als DWG oder DXF. 

 
Dem Auftragnehmer stehen keine Zurückbehaltungsrechte an den genannten Unterlagen 
oder Daten zu, es sei denn, sie beruhen auf vom Auftraggeber anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Gründen. 

 
3.9 Massenermittlung 

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die wesentlichen Massen der 
Leistungsverzeichnisse VOB-gerecht ermittelt werden. Ferner ist insbesondere die 
grundsätzliche Produktneutralität der Leistungsbeschreibung zu beachten. 
 

3.10 Durchgehende Anwendbarkeit der HOAI 2021 
Alle Grundleistungen, die der Auftragnehmer nach diesem Vertrag zu erbringen hat, sind 
auf Grundlage der zur Zeit des Abschlusses dieses Vertrages gültigen Fassung der HOAI 
(2021) zu erbringen. Dies gilt auch für nachträglich im Wege der Weiterbeauftragung 
übertragene Beauftragungsstufen nach Ziffer 3.2 dieses Vertrages 
(Beauftragungsstufen 2 und 3). Sollte vor Abruf der Beauftragungsstufe 2 und 3 eine 
Novellierung der HOAI in Kraft treten, bleibt auch für alle Leistungen dieser 
Beauftragungsstufen leistungsmäßig dennoch die bei Vertragsschluss geltenden Fassung 
der HOAI (2021) maßgeblich.  

 
 

§ 4 
Pflichten des Auftragnehmers 

 
4.1 Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

Der Auftragnehmer arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Auftraggeber und den 
anderen, vom Auftraggeber für die Abwicklung des Vorhabens eingesetzten 
Projektbeteiligten zusammen. 
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4.2 Anforderungen an die Tätigkeit 
Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder 
Lieferanteninteressen vertreten. 

 
4.3 Weitergabe von Daten und Auskünfte 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Informationen, von denen er im Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit über das Bauvorhaben, den Auftraggeber oder eine mit dem Auftraggeber 
verbundene Gesellschaft Kenntnis erlangt, vertraulich zu behandeln. Der Auftragnehmer 
hat es insbesondere zu unterlassen, Informationen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
nach diesem Vertrag an die Öffentlichkeit, namentlich an Medien, weiterzugeben, es sei 
denn, es liegt für jeden betreffenden Einzelfall eine schriftliche Zustimmung des 
Auftraggebers vor oder die Informationen sind allgemein bekannt.  

 
Die Weitergabe von Unterlagen und Informationen an etwaige Unterauftragnehmer des 
Auftragnehmers unterliegt denselben Beschränkungen. Grundsätzlich muss der 
Auftragnehmer sämtliche seiner Unterauftragnehmer ebenfalls zu Vertraulichkeit 
verpflichten. Ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht stellt für den Auftraggeber 
einen wichtigen Kündigungsgrund im Sinne von Ziffer 13.3 dieses Vertrages dar. 

 
4.4 Unterlagen des Auftragnehmers 

Die vom Auftragnehmer in Erfüllung dieses Vertrages gefertigten oder beschafften 
Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Vertragsende auf dessen Verlangen 
auszuhändigen. Der Auftragnehmer hat kein Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf die 
genannten Unterlagen, es sei denn, sie beruhen auf vom Auftraggeber anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Gründen.  
 

4.5 Scientology-Schutzklausel 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass die von ihm eingesetzten 
Personen bei der Erfüllung des Auftrags nicht die „Technologie von L. Ron Hubbard“ 
anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten. 
 

4.6 Vertretungsbefugnis 
Der Auftragnehmer hat grundsätzlich keine Berechtigung zur Vertretung des 
Auftraggebers. Insbesondere darf er für den Auftraggeber keine Verträge abschließen, 
aufheben oder ändern.  
 

4.7 Auskunft 
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen 
unverzüglich und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen. 

 
4.8 Koordination 

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass er selbst und die von ihm ggf. beauftragten 
Unterauftragnehmer alle Termine und Fristen bei der Planung ihrer Leistungen einhalten. 
Die Schnittstellen zu Dritten, vom Auftraggeber direkt beauftragten Planungsbeteiligten, 
sind so zu koordinieren, dass der Planungserfolg nicht gefährdet wird. 

 
4.9 Planungsstandard 

Der Auftragnehmer hat bei seinen Planungsleistungen Änderungen der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, die zum Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung des 
Bauvorhabens voraussichtlich gelten werden, zu berücksichtigen. Es dürfen nur neue, 
ungebrauchte bauaufsichtlich zugelassene Materialien, auf der Grundlage des heutigen 
Wissenstandes giftfreie Stoffe und umweltverträgliche Materialien eingesetzt werden. 
Sämtliche Leistungen des Auftragnehmers sind mit dem Ziel der Kosteneinsparung 
sowohl bei der Errichtung des Bauvorhabens als auch bei dessen späterer Nutzung und 
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Unterhaltung zu erbringen, soweit dies im Rahmen der sonstigen Vorgaben und 
Zielvorstellungen des Auftraggebers möglich ist. 

 
4.10 Teilnahme an projektbezogenen Besprechungen 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung oder Anordnung des Auftraggebers an 
projektbezogenen Besprechungen bei dem Auftraggeber oder auf der Baustelle 
teilzunehmen. Die Teilnahme an den Besprechungen erfolgt grundsätzlich durch den 
Projektleiter oder den stellvertretenden Projektleiter (je w/m/d). 

 
4.11 Projektsprache 

Projektsprache in Wort und Schrift im gesamten Vorhaben ist deutsch. 
 

4.12 Bauüberwachung 
Der Auftragnehmer dokumentiert im Rahmen der örtlichen Bauüberwachung nach 
Leistung VA 12 - soweit stufenweise beauftragt - etwaige Verstöße der ausführenden 
Unternehmen gegen vertragliche Vereinbarungen, insbesondere Mängel, Verzug mit der 
Leistung und Verstöße gegen Kooperationspflichten. 
 
Der Auftragnehmer führt Bautagebücher, die mindestens aussagekräftige und 
nachvollziehbare Angaben enthalten müssen zu: 
 
– den anwesenden Unternehmen und der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter, 
– Unterbrechungen der Arbeiten unter Angabe der Gründe, 
– Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, 
– Wetter und Temperatur, 
– Abnahmen und Prüfungen sowie vertraglich wichtigen Terminen und 
– dem Ausspruch von Mängelrügen. 

 
 

§ 5 
Leistungen des Auftraggebers 

 
Der Auftraggeber erbringt folgende Leistungen oder lässt sie, soweit erforderlich in seinem 
Auftrag erbringen:  
 
5.1 Rechtzeitiges Herbeiführen bzw. Treffen erforderlicher Entscheidungen (Mitwirkung bei 

Planfreigaben, soweit erforderlich oder aus Sicht des Auftraggebers geboten); 
 

5.2 Bereitstellen der vorhandenen Kataster- bzw. Flurkarten sowie der Lage-, Höhen- und 
Vermessungsgrundlagen für den Planungsbereich und Veranlassen erforderlicher 
ergänzender Vermessungsleistungen, soweit diese nicht ausdrücklich als Leistung des 
Auftragnehmers beauftragt werden und soweit sie der Auftragnehmer für seine Leistungen 
benötigt; 
 

5.3 Einholen etwa erforderlicher Zustimmungen von Grundstückseigentümern, Anliegern, 
Leitungsträgern oder sonstigen Betroffenen; der Auftragnehmer wirkt hierbei im Umfang 
der beauftragten Besonderen Leistung VA 7 mit; 
 

5.4 Bereitstellen Baugrund- und Gründungsgutachten (soweit vorhanden oder notwendig). 
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§ 6 
Projektteam 

 
6.1 Projektteam des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gemäß seinem Angebot ein Projektteam zur 
Verfügung zu stellen, das mindestens umfasst: 
 
Projektleiter (w/m/d):     wird später ergänzt 
 
Stellvertretender Projektleiter (w/m/d): wird später ergänzt 
 
Bauleiter (w/m/d):    wird später ergänzt. 
 
Die vorgenannten Mitarbeitenden des Auftragnehmers sind dem Projekt grundsätzlich für 
die gesamte Projektlaufzeit bis zu dessen Abschluss zuzuordnen. Projektleiter (w/m/d) 
oder stellvertretender Projektleiter (w/m/d) können gleichzeitig auch Bauleiter (w/m/d) 
sein.  

 
Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm vorgesehenen 
Mitarbeitenden nach ihrer Ausbildung und Erfahrung in der Lage sind, das Bauvorhaben 
erfolgreich zu steuern. 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, weitere Mitarbeitende nach Erfordernis zur 
Verfügung zu stellen. Das weitere Mitarbeiterteam ist hinsichtlich der Anzahl der 
Mitarbeitenden und deren fachlicher Qualifikation so zu besetzen und während der 
Vertragsdurchführung vorzuhalten, dass keine Verzögerungen in der weiteren Planung 
und Durchführung des Objekts entstehen und insbesondere die vereinbarten und für 
weitere Projektstufen zu vereinbarenden Termine eingehalten werden. 

 
6.2 Austausch der Projekt- und Bauleitung des Auftragnehmers 

Der Austausch einer Person der Projektleitung oder der Bauleitung bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers. Sollte eine der in Ziffer 6.1 genannten Personen aus vom 
Auftraggeber nicht zu vertretenden Gründen für das Projekt nicht eingesetzt werden 
können, hat der Auftragnehmer in Qualifikation und Berufserfahrung gleichwertige 
Mitarbeitende als Ersatz einzusetzen. Der Auftraggeber darf dem Einsatz einer für einen 
Austausch benannten Person aus Gründen widersprechen, die in der benannten Person 
liegen, insbesondere wenn die Anforderungen an die Gleichwertigkeit nicht erfüllt sind. Im 
Falle des Widerspruchs hat der Auftragnehmer eine andere geeignete Person zu 
benennen. Die Anforderungen an diese und das dargestellte Verfahren der Zustimmung 
gelten entsprechend. Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, die Abberufung einer 
verantwortlichen Person zu verlangen, wenn diese persönlich oder fachlich ungeeignet 
ist. Die vorstehenden Sätze gelten für die Neubesetzung entsprechend. 

 
6.3 Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz 

Die Projektleitung, jeweils Projektleiter (w/m/d) und stellvertretender Projektleiter (w/m/d) 
sowie weitere auf Auftragnehmerseite mit den Leistungsvergaben befasste Mitarbeitende 
(w/m/d) können gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes auf Verlangen des 
Auftraggebers förmlich auf die gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheiten verpflichtet 
werden. Die Verpflichtung erfolgt in strafrechtlicher Hinsicht unter dem Gesichtspunkt der 
„Amtsträger-Eigenschaft“ zwecks Gleichstellung mit öffentlichen Bediensteten gemäß 
dem Verpflichtungsgesetz.  
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§ 7 
Fachlich Beteiligte und Unterauftragnehmer 

 
7.1 Weitere Fachplaner werden, wenn notwendig, separat beauftragt. Der Auftraggeber wird 

dem Auftragnehmer die Liste der fachlich Beteiligten zeitnah zur Verfügung stellen, 
ebenso wie Änderungen und Ergänzungen der Liste. 

 
7.2 Sofern der Auftragnehmer beabsichtigt, für die Durchführung von (Teil-) Leistungen des 

Auftrages Unterauftragnehmer einzubinden, bedarf dies der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers. Dies gilt nicht für die Erteilung von Unteraufträgen an Unterauftragnehmer, 
die vom Auftragnehmer im Vergabeverfahren bereits benannt wurden. Auch der 
Austausch von Unterauftragnehmern bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber über eine 
beabsichtigte Auswechselung von Unterauftragnehmern rechtzeitig in Textform zu 
unterrichten. Der Auftraggeber ist berechtigt, erforderliche Angaben des 
Unterauftragnehmers zu verlangen. Der Auftragnehmer hat spätestens bei Beginn der 
Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner 
Unterauftragnehmer und danach jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende 
Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen. 

 
 

§ 8 
Termine und Fristen  

 
8.1 Leistungsbeginn 

Der Auftragnehmer beginnt spätestens am 17.11.2026 mit der Leistungserbringung, 
rechtzeitige Zuschlagserteilung mindestens eine Woche vorher vorausgesetzt. Erfolgt 
keine rechtzeitige Zuschlagserteilung in diesem Sinne, beginnt der Auftragnehmer 
spätestens zwei Wochen nach Aufforderung des Auftraggebers hierzu. Die Aufforderung 
erfolgt mindestens in Textform.  
 

8.2 Vertragstermine 
Die Vorlage der abgestimmten Vorplanung hat spätestens zum 31.03.2027 zu erfolgen, 
die Vorlage der abgestimmten Entwurfsplanung mit Kostenberechnung spätestens bis 
30.06.2027. Es handelt sich um verbindliche Vertragstermine. 
 

8.3 Konkrete Terminziele 
Unter Berücksichtigung der Terminziele aus Ziffer 2.1 und der Vertragstermine nach 
Ziffer 8.2 werden vom Auftragnehmer alle Termine und Fristen in einem Terminplan 
dargestellt. Dies erfolgt bis spätestens zum Abschluss der Leistungsphase 2. Nach 
Abstimmung des Terminplans mit dem Auftraggeber und dessen Zustimmung gilt dieser 
Terminplan als verbindlich vereinbart. 
 
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Planung und Überwachung seiner Leistungen die 
Einhaltung der in dem Terminplan ausdrücklich genannten Termine für seinen 
Leistungsbereich sicherzustellen. Der Auftragnehmer wird sich auf den Terminplan 
einstellen und verpflichtet sich, die einzelnen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass 
im Planungs- und Bauablauf keinerlei Verzögerungen auftreten. 
 
Bei zeitlichen Verzögerungen, die auf der Stufenbeauftragung nach Ziffer 3.2 dieses 
Vertrages beruhen, wird der Zeitraum zwischen dem vollständigen Abschluss der letzten 
beauftragten Leistungen sowie deren Freigabe bis zum Zugang der weitergehenden 
Beauftragung beim Auftragnehmer vereinbarten Fristen hinzugerechnet, soweit der 
Auftragnehmer die zeitliche Verzögerung nicht zu vertreten hat. 
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8.4 Beschleunigungsgrundsatz 
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Beauftragungsstufe zügig und ohne 
Unterbrechung zu erbringen. 

 
 

§ 9 
Vergütung 

 
Honorarabrechnungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Regelungen und 
nachrangig die HOAI 2021 zu Grunde gelegt:  
 
9.1 Anrechenbare Kosten 

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens vom Auftraggeber mittgeteilte Einschätzung der 
anrechenbaren Kosten und der Kostengruppen enthielt Schätzwerte zu 
Wertungszwecken und ist nicht für die anrechenbaren Kosten verbindlich, die dem 
Honorar zugrunde zu legen sind. Die anrechenbaren Kosten für das jeweilige 
Leistungsbild werden entsprechend § 4 Abs. 1 und 2 HOAI auf der Grundlage der seitens 
des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung ermittelt (ohne Umsatzsteuer). Es wird 
klargestellt, dass der Auftraggeber die Bestätigung einer Kostenberechnung nur aus 
wichtigem Grund verweigern kann, weil zum Beispiel der Auftragnehmer 
Leistungsvorgaben nicht beachtet hat und sich dies nicht unerheblich auf die Baukosten 
auswirkt. 

 
Da die Kostenberechnung nach der DIN 276 in der Fassung Dezember 2018 (DIN 276: 
2018-12) zu erstellen ist, vereinbaren die Parteien, diese Fassung der DIN 276 auch der 
Ermittlung der anrechenbaren Kosten und Honorarabrechnungen des Auftragnehmers 
zugrunde zu legen. 

 
Der Auftragnehmer rechnet als Grundleistungen ausschließlich Leistungen des 
Leistungsbildes Objektplanung Verkehrsanlagen ab. Bei diesem Leistungsbild erfolgt 
keine Honorarabrechnung unterschiedlicher Objekte im Sinne von § 11 HOAI. Liegen 
unterschiedliche Objekte in diesem Sinne vor, werden die anrechenbaren Kosten addiert.  

 
Wenn der Auftragnehmer Anlagen im Sinne von § 46 Abs. 3 HOAI plant bzw. ihre 
Ausführung überwacht, sind auch diese Kosten entsprechend anrechenbar. Der 
Auftragnehmer hat aber keinen Anspruch auf Abrechnung eines anderen Leistungsbildes 
oder unterschiedlicher Objekte, sondern auch diese Kosten werden wie vorstehend 
vereinbart addiert. Vorsorglich vereinbaren die Parteien, dass eine Anrechnung nach 
§ 46 Abs. 4 Nr. 2 HOAI ausgeschlossen wird. 
 

9.2 Honorarzone und Honorarsatz 
Honorarzone/Honorarsatz werden für das Leistungsbild verbindlich vereinbart mit: 
Honorarzone III, Basishonorarsatz. 
 
Keine Partei hat Anspruch auf Änderung der vereinbarten Honorarzone anhand der 
Bewertungsmerkmale der HOAI bzw. der Objektabgrenzung. Es besteht auch kein 
Anspruch auf Änderung des Honorarsatzes. 
 

9.3 Leistungsbewertungen Grundleistungen und Abschläge/Zuschläge 
Für die Grundleistungen der Leistungsphasen (LPH) 2 bis 8 des Leistungsbildes 
Verkehrsanlagenplanung werden (soweit sie stufenweise beauftragt werden) die 
Prozentsätze nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 HOAI angesetzt. Abgerechnet werden maximal 
also 97 %. 
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Der Auftragnehmer hatte die Möglichkeit, einen prozentualen Abschlag oder Zuschlag auf 
die Grundleistungen anzubieten. Die Parteien vereinbaren vor diesem Hintergrund einen 
 

Abschlag/Zuschlag wird später ergänzt/gestrichen  
in Höhe von wird später ergänzt/gestrichen Prozent 

 
auf das Honorar für die Grundleistungen. 
 
Der prozentuale Abschlag oder Zuschlag wird nur auf das Honorar für die Grundleistungen 
des Leistungsbilds berechnet. Er wird nicht auf Honorarpauschalen, Nebenkosten oder 
auf Stundenhonorare angewendet. 
 
Fiktives Beispiel der Berechnung bei Angebot von Abschlag oder Zuschlag: Wurde ein 
pauschaler Abschlag von 10 Prozent auf das Honorar der Grundleistungen vereinbart, 
wird zunächst das Honorar für die Grundleistungen des Leistungsbildes auf Basis der 
Honorarparameter berechnet (insbesondere nach anrechenbaren Kosten, Honorarzone 
und -satz, Umbau- und Modernisierungszuschlag) und anschließend der Abschlag bzw. 
Zuschlag für das jeweilige Leistungsbild berücksichtigt. Ergibt sich im Beispiel für alle 
erbrachten Grundleistungen des Leistungsbildes ein Netto-Honorar von EUR 100.000,00, 
wird das Honorar um 10 Prozent von EUR 100.000,00 gekürzt (EUR 10.000,00), zu 
zahlen sind dann EUR 90.000,00 netto, zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer.  

 
9.4 Umbau-/Modernisierungszuschläge 

Die Parteien vereinbaren für Umbauten und Modernisierungen einen 
 

Zuschlag wird später ergänzt/gestrichen  
in Höhe von wird später ergänzt/gestrichen Prozent 

 
auf das Honorar für die Grundleistungen. 

 
Solche Zuschläge werden nicht auf vereinbarte Pauschalhonorare berechnet. 

 
9.5 Kein Ansatz mitzuverarbeitender Bausubstanz 

Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist mit den Vereinbarungen zu Zuschlägen für 
Umbauten und Modernisierungen sowie Abschlägen/Zuschlägen die Grundleistungen 
abgegolten und wird mit EUR 0,00 vereinbart. Ein zusätzlicher Ansatz für die 
Berücksichtigung mitzuverarbeitender Bausubstanz (insbesondere § 4 Abs. 3 HOAI) 
erfolgt also in keinem Fall. 

 
9.6 Nebenkosten 

Alle Nebenkosten werden pauschal und abschließend mit  
 

wird später ergänzt/gestrichen Prozent 
 

auf das Nettohonorar für die Grundleistungen erstattet. Hierin enthalten sind insbesondere 
auch die Kosten für: Vervielfältigung der Unterlagen (Fotokopien und Lichtpausen), 
Entgelt für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Reisen des 
Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter und für sonstige Nebenkosten im Sinne von 
§ 14 Abs. 2 HOAI. Nebenkosten werden ausschließlich auf Grundleistungen berechnet 
und nicht auf Pauschalen für Besondere und zusätzliche Leistungen sowie 
Stundenhonorare. 
 

9.7 Besondere und zusätzliche Leistungen 
Für beauftragte und erbrachte Besondere Leistungen und Zusatzleistungen ergibt sich 
das Honorar im Einzelnen aus dem Angebotsformular, Ziffer 2 (Anlage C). Für die dort 
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genannten Besonderen und Zusätzlichen Leistungen sind die Pauschalpreise, die 
Nebenkosten bereits inkludieren, für die gesamte Vertragslaufzeit verbindlich, wobei 
Ansprüche aus Störung der Geschäftsgrundlage unberührt bleiben. Für Besondere 
Leistungen und Zusatzleistungen, für die eine Abrechnung nach Stundenaufwand 
vorgesehen ist, erfolgt die Honorarberechnung - soweit jeweils beauftragt - nach dem 
tatsächlich erforderlichen Stundenaufwand nach den Stundensätzen gemäß 
nachfolgender Ziffer 9.8. 
 

9.8 Stundensätze zusätzliche Leistungen 
Für die Stundensätze für weitere Besondere und zusätzliche Leistungen, soweit diese in 
Schriftform vor dem jeweiligen Leistungsbeginn vereinbart werden, gelten folgende 
Honorare: 

 

Person 
Stundenhonorar 

in EUR netto 

Projektleiter (w/m/d) und stellvertretender 
Projektleiter (w/m/d) 

wird später ergänzt 

Ingenieure/Beratende 
Ingenieure/Architekten (w/m/d) oder 
vergleichbar 

wird später ergänzt 

Technische Mitarbeitende wird später ergänzt 

 
Die Position Projektleitung (w/m/d) umfasst Projektleiter (w/m/d) und stellvertretenden 
Projektleiter (w/m/d).  

 
Alle Stundensätze sind für die gesamte Vertragslaufzeit fest und unveränderlich, wobei 
Ansprüche aus Störung der Geschäftsgrundlage unberührt bleiben. 

 
9.9 Umsatzsteuer 

Alle vereinbarten Honorare sind Nettosätze. Die Höhe der Umsatzsteuer für die im 
Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen des Auftragnehmers richtet sich nach 
den jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. 

 
9.10 Abrechnungen 

Die Abrechnung des Honorars erfolgt grundsätzlich nach vollständiger Erbringung und 
Abnahme der jeweils beauftragten Leistungen auf der Basis nachprüfbarer Rechnungen. 
Der Auftragnehmer muss zu jeder Rechnungsstellung prüfbare Leistungsstandnachweise 
vorlegen. Die Parteien können eine andere Art der Abrechnung vereinbaren. § 632a BGB 
bleibt unberührt.  
 
Der Schlussrechnung sind mindestens folgende Unterlagen und Nachweise beizufügen: 
 

• Nachweis über die Gesamtkosten im Sinne einer Kostenberechnung nach DIN 276 
oder - falls dieser Vertrag vorzeitig endet - aller bis zum Zeitpunkt der 
Rechnungslegung entstandenen Kosten, einschließlich Verbindlichkeiten; 

• Nachweis über die Erbringung aller vom Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt der 
Rechnungslegung nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen. 

 
9.11 Teilweise Leistungserbringung 

Der Auftragnehmer hat im Sinne selbständiger Einzelerfolge in den jeweils beauftragten 
Beauftragungsstufen bei den einzelnen Leistungsphasen mindestens sämtliche 
Grundleistungen der Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß § 47 Abs. 2 i.V.m. 
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Anlage 13.1 HOAI zu erbringen (Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von § 633 Abs. 2 
Satz 1 BGB), soweit nicht in Ziffer 3.3 dieses Vertrages Ausnahmen genannt sind. Erfüllt 
der Auftragnehmer diese Beschaffenheitsvereinbarung endgültig nicht bzw. nicht 
vollständig, ist das Honorar für das entsprechende Leistungsbild auf Basis der nicht 
erbrachten (Teil-) Grundleistungen zu kürzen. Der Anteil ist für Leistungen der 
Verkehrsanlagenplanung anhand der Siemon-Tabellen für das Leistungsbild 
Verkehrsanlagen (Stand HOAI 2021) zu ermitteln. 

 
9.12 Durchgehende Anwendbarkeit der HOAI 2021 

Das Honorar ist auf Grundlage der zur Zeit des Abschlusses dieses Vertrages gültigen 
Fassung der HOAI (2021) zu berechnen. Dies gilt auch für eine nachträglich übertragene 
Beauftragungsstufe nach Ziffer 3.2 dieses Vertrages (Beauftragungsstufen 2 und 3). Sollte 
vor Abruf der Beauftragungsstufen 2 oder 3 eine Novellierung der HOAI in Kraft treten, ist 
das Honorar für die Grundleistungen auch für diese Beauftragungsstufen dennoch nach 
der bei Vertragsschluss (Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren) geltenden Fassung 
der HOAI (2021) zu berechnen. Die Parteien tragen damit auch der Beibehaltung des 
Leistungsumfangs der Grundleistungen (oben Ziffer 3.10.) Rechnung. 
 
Eine vertragliche Bezugnahme auf Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag bedeutet 
im Übrigen nicht, dass die Parteien sich an Basispreisvorschriften binden wollen. 
 
 

§ 10 
Leistungs- und Honoraränderungen, Honorar zum Zeitnachweis 

 
10.1 Leistungsänderungen und -erweiterungen 

Über die Erbringung der vertraglichen Leistungspflichten hinausgehende Planungs- und 
Überwachungsleistungen muss und darf der Auftragnehmer nur mit schriftlicher 
Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausführen. Dies gilt auch für 
Wiederholungsleistungen und nicht ausdrücklich beauftragte Besondere Leistungen. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftliche Anordnung des Auftraggebers einzelne 
Grundleistungen oder Besondere Leistungen in einer früheren als in der jeweiligen 
Leistungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Für diese vorgezogenen 
Teilleistungen geschuldete Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese 
Leistungen tatsächlich erbracht werden, zu vergüten. Das Honorar für die spätere 
Leistungsphase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach der HOAI zugerechnet 
werden, verringert sich in diesem Fall um denselben Betrag. 
 
Begehrt der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer eine Änderung des 
vereinbarten Werkerfolgs oder eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten 
Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber 
unverzüglich ein Angebot über das Mehr- oder Minderhonorar vorzulegen. Bei einer 
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs gilt dies nur, wenn ihm die Ausführung der 
Änderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers müssen sich Art und 
Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistungen sowie das geänderte oder 
zusätzliche Honorar ergeben. Die Parteien streben Einvernehmen über die Änderung an. 
 
Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, wenn 
 
- der Auftragnehmer ein Angebot nach Ziffer 10.1 Abs. 3 nicht rechtzeitig vorgelegt hat 

oder 
- nach Vorlage des Angebotes eine Einigung nach Ziffer 10.1 Abs. 3 endgültig 

gescheitert ist oder 
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- die Ausführung der Änderung dem Auftragnehmer vor Ablauf der Verhandlungsfrist 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Dies ist in der Regel der 
Fall, wenn ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Änderung zur Erreichung 
des vereinbarten Werkerfolgs die Planungs-, Bau- oder Projektabläufe nicht nur 
unwesentlich beeinträchtigt werden, insbesondere, wenn Gefahr im Verzug besteht. 

 
Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit der Änderung 
oder der Ausführung geltend, trifft ihn dafür die Beweislast. 

 
10.2 Honoraranpassung 

Geringfügige und unwesentliche Änderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im 
Rahmen üblicher Optimierungen hält, werden nicht zusätzlich honoriert. Gleiches gilt für 
eine bloße Fortschreibung der Ausgangsplanung, soweit nichts anderes vereinbart wird. 
 
Führen durch den Auftraggeber angeordnete geänderte Leistungen zu Änderungen der 
anrechenbaren Kosten, ist die Kostenberechnung bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 1 HOAI entsprechend der Änderung in den anrechenbaren Kosten 
fortzuschreiben, soweit die geänderten Leistungen nicht auf Mängeln oder Fehlern der 
Leistungen des Auftragnehmers beruhen. Ziffern 9.2 bis 9.6 gelten entsprechend. 
 
Für die wiederholte Erbringung von Grundleistungen bei geänderten Leistungen ist 
§ 10 Abs. 2 HOAI anzuwenden. Die Ermittlung des Honorars erfolgt dabei für die 
Verkehrsanlagenplanung unter Berücksichtigung der Siemon-Tabellen Verkehrsanlagen 
(Stand HOAI 2021). Vereinbarte prozentuale Abschläge oder Zuschläge auf die 
Grundleistungen nach Ziffer 9.3 werden angewendet. Eine Honorierung solcher zu 
wiederholenden Grundleistungen ist jedoch ausgeschlossen, soweit ihre Wiederholung 
auf Mängeln oder Fehlern der Leistungen des Auftragnehmers beruht. 
 
Für weitere Besondere oder Zusatzleistungen soll eine Pauschalvergütung vereinbart 
werden. Erzielen die Parteien keine Einigung oder ordnet der Auftraggeber die 
unverzügliche Ausführung der weiteren Besonderen oder Zusatzleistungen ohne Einigung 
über ein Honorar an (in diesem Fall findet die 30-Tages-Frist des § 650b Abs. 2 Satz 1 
BGB keine Anwendung), erhält der Auftragnehmer eine Vergütung auf Basis der 
erforderlichen und erbrachten Stunden und der Stundensätze gemäß Ziffer 9.8. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausführung von Leistungen 
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende 
Leistungen handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die 
Entscheidung des Auftraggebers über die Anordnung entsprechender Leistungen 
abzuwarten. 

 
10.3 Abrechnung nach Stundensätzen, Zeitnachweis 

Zur Honorierung von Arbeiten zum Zeitnachweis sind die in Ziffer 9.8 dieses Vertrages 
angegebenen Stundensätze jeweils zzgl. gültiger Umsatzsteuer vereinbart (ohne 
Nebenkosten). Die Stundenhonorare sind anhand nachprüfbarer Stundenbelege 
nachzuweisen. Die Abrechnung soll in noch festzulegenden festen Zeiträumen erfolgen. 
Wurde kein Zeitraum festgelegt, hat der Auftragnehmer die Abrechnung spätestens nach 
einem Zeitraum von einem Monat vorzunehmen, da es dem Auftraggeber andernfalls 
insbesondere nicht mehr möglich ist, die Stundennachweise nachzuvollziehen. 
Stundennachweise, die erst nach diesem bzw. dem vereinbarten Zeitraum eingereicht 
werden, kann der Auftraggeber zurückweisen, es sei denn, die Fristüberschreitung beruht 
auf Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. 

 
 
 



 
 

 
Stadt Ibbenbüren, Entwurf Vertrag Verkehrsanlagenplanung, Stand 11.08.2026 

17 

§ 11 
Baukosten 

 
11.1  Baukosten 

Der Auftraggeber wird gemeinsam mit dem Auftragnehmer im Zuge der 
Leistungsphase 3 der Verkehrsanlagenplanung unter Präzisierung der Kostenziele nach 
Ziffer 2.1 ein Baukostenziel festlegen, das sämtliche Kosten der Kostengruppen 300 und 
400 nach der DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) umfasst. Einigen sich die 
Parteien innerhalb angemessener Frist nicht auf ein Baukostenziel, ist der Auftraggeber 
berechtigt, dieses nach billigem Ermessen festzulegen (§ 315 BGB). Der Auftragnehmer 
übernimmt keine Kostengarantie.  

 
11.2 Einhaltung 

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Planung und Überwachung auf die Einhaltung 
des gemäß Ziffer 11.1 festgelegten Baukostenziels mit höchstmöglicher, von einem 
Planer zu erwartender Sorgfalt in seiner Funktion als Sachwalter des Auftraggebers 
hinzuwirken. Ist eine Kostenüberschreitung vor oder während der Bauphase erkennbar 
und nicht abwendbar, hat der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber unter Angabe der 
Gründe unverzüglich schriftlich anzuzeigen und wirtschaftlich sinnvolle 
Einsparmöglichkeiten unter größtmöglicher Beibehaltung der durch den Auftraggeber 
vorgegebenen Qualitätsstandards zu ermitteln und dem Auftraggeber schriftlich 
vorzuschlagen. Der Auftragnehmer ist auch darüber hinaus verpflichtet, an der 
Erarbeitung von Einspar- und Kostensenkungsmaßnahmen zur Einhaltung des 
Baukostenziels mitzuwirken. Soweit diese Mitwirkung eine Zusatzleistung des 
Auftragnehmers darstellt, findet § 10 dieses Vertrages Anwendung. 
 
 

§ 12 
Versicherung 

 
12.1 Umfang des Haftpflichtversicherungsschutzes 

Der Auftragnehmer schließt zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche des Auftraggebers 
nach diesem Vertrag eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden 
Deckungssummen (jährlich mindestens zweifach maximiert) ab und weist diese nach: 
 

• Personenschäden EUR 1,0 Mio. und 

• Sonstige Schäden EUR 1,0 Mio. 
 

Der Auftragnehmer muss die Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung während der 
gesamten Vertragslaufzeit unterhalten. Er wird dem Auftraggeber ferner unmittelbar zu 
Beginn eines jeden neuen Kalenderjahres das Bestehen des Versicherungsschutzes 
erneut nachweisen.  
 
Der Auftragnehmer ist während der Vertragslaufzeit gegenüber dem Auftraggeber zur 
unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit keine Deckung in der 
vereinbarten Höhe mehr besteht. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, durch 
Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages unverzüglich Deckung in der 
vereinbarten Höhe für die vereinbarte Zeit nachzuholen, zu gewährleisten und 
nachzuweisen. 
 
Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für alle Mitglieder bestehen.  
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12.2 Versicherungsschutz als Zahlungsvoraussetzung 
Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch 
auf Zahlungen nach diesem Vertrag. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis 
des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen.  

 
 

§ 13 
Kündigung 

 
13.1 Schriftform 

Jede Kündigung bedarf der gesetzlichen Schriftform, § 126 BGB. 
 
13.2 Freies Kündigungsrecht des Auftraggebers 

Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Gründe kündigen, § 648 BGB ist 
anwendbar.  
 

13.3 Kündigung aus wichtigem Grund 
Beide Vertragsparteien sind jederzeit dazu berechtigt, das Vertragsverhältnis aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt für den 
Auftraggeber u. a. vor,  

- wenn die Baumaßnahme nicht durchgeführt oder nicht weitergeführt wird, 

- der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat, oder die Leistungsfähigkeit 

des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen 

in seine Fähigkeit oder seine Bereitschaft zur vertragsgerechten Erfüllung nicht mehr 

besteht oder 

- die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt 

ist, dass ein Vertrauen des Auftraggebers in die weitere vertragsgerechte Erfüllung 

nicht mehr besteht. 

 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben im Übrigen unberührt, insbesondere § 648a BGB.  

 
13.4 Kündigung des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer kann mit Ausnahme von § 650r BGB, der unberührt bleibt, den Vertrag 
nur aus wichtigem Grund kündigen.  

 
13.5 Weitere Voraussetzungen für Kündigungen aus wichtigem Grund 

Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist erst zulässig, wenn der kündigende 
Vertragspartner dem anderen Vertragspartner zuvor ohne Erfolg schriftlich eine 
angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. Das gilt nicht, wenn eine Fristsetzung eine 
sinnlose Förmlichkeit darstellen würde, insbesondere, weil der Vertragspartner die 
Vertragserfüllung schon zuvor endgültig und ernsthaft verweigert hat. 

 
13.6 Vergütung bei Kündigung 

Dem Auftragnehmer steht bei einer freien Kündigung des Auftraggebers oder bei einer 
Kündigung des Vertrages durch den Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, den der 
Auftraggeber zu vertreten hat, die vereinbarte Vergütung für die erbrachten und daneben 
für die beauftragten, jedoch wegen der Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen zu. 
Der Auftragnehmer muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der 
Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart hat oder durch anderweitige 
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 
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In allen anderen Fällen einer Kündigung, also wenn der Vertrag vom Auftraggeber aus 
einem Grund gekündigt wird, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder wenn der 
Auftraggeber aus einem wichtigen Grund kündigt, oder wenn der Auftragnehmer aus 
einem wichtigen Grund kündigt, den der Auftraggeber nicht zu vertreten hat, sind nur die 
bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und vom Auftragnehmer 
nachgewiesenen Leistungen zu vergüten. Im Falle einer Kündigung des Auftraggebers 
aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, besteht dieser Anspruch nur 
dann, wenn die erbrachten Leistungen für den Auftraggeber auch tatsächlich verwertbar 
sind. 

 
13.7 Schadensersatz bei vom Auftragnehmer zu vertretender Kündigung 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt, sofern der 
Auftragnehmer die Kündigung zu vertreten hat. Der Auftraggeber ist in diesem Fall 
insbesondere berechtigt, die infolge der Kündigung entstehenden Mehrkosten, vor allem 
für die Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des 
Auftragnehmers entstehen oder entstanden sind, vom Auftragnehmer ersetzt zu 
verlangen. 

 
 

§ 14 
Abnahme, Mängelhaftung und Verjährung 

 
14.1 Förmliche Abnahme 

Die Parteien vereinbaren eine förmliche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers. 
Die Abnahme wird ausdrücklich als solche bezeichnet und schriftlich erklärt. Erklärungen 
des Auftraggebers, die nicht ausdrücklich als „Abnahme“ bezeichnet sind, genügen der 
Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht und führen im Zweifel auch nicht die 
Rechtsfolgen einer Abnahme herbei. Abnahmen durch Ingebrauchnahmen und fiktive 
Abnahmen werden ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.  
 
Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten 
beauftragten Beauftragungsstufe ab. Voraussetzung ist, dass die Leistungen 
abnahmefähig fertig gestellt sind, keine wesentlichen Mängel erkennen lassen und die 
vereinbarten Vertragsziele eingehalten wurden. Die Abnahmepflicht gilt entsprechend 
nach Erbringung der letzten übertragenen Beauftragungsstufe, soweit der Auftragnehmer 
berechtigt von seinem Kündigungsrecht nach Ziffer 3.2.2 Gebrauch gemacht hat.  
 
§ 650s BGB (Teilabnahme ab Abnahme der letzten bauausführenden Leistung) bleibt 
unberührt. 
 
Die Erfüllung von geschuldeten Teilerfolgen bewirkt keine Teilabnahme und hat keine 
Abnahmewirkungen.  

 
14.2 Fiktive Abnahme nach § 650q Abs. 1 i.V.m. § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB 

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemäß § 650q Abs. 1 i.V.m. § 640 
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber die angemessene Frist zur Abnahme schriftlich gesetzt hat. Die Parteien 
vereinbaren ferner für die Angemessenheit der Frist eine Mindestlänge von 
15 Arbeitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit Ausnahme 
von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auftraggebers sind. 

 
14.3 Zustandsfeststellung 

Will der Auftragnehmer gemäß § 650q Abs. 1 i.V.m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer 
Abnahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer 
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gemeinsamen Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich 
mitzuteilen. 
 
Soweit Leistungen des Auftragnehmers, für welche dieser eine Zustandsfeststellung 
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Außenanlage 
manifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemäß Satz 1 
dieser Ziffer 14.3 genau zu bezeichnen, auf welche Pläne oder sonstigen Unterlagen sich 
die Zustandsfeststellung beziehen soll. Dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser 
Unterlage anzugeben als auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber 
diese Unterlage zur Verfügung gestellt wurde. Dem Auftraggeber ist eine angemessene 
Frist zur Prüfung dieser Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines 
Termins für die Zustandsfeststellung ist der Auftragnehmer – auch bei angemessener 
Fristsetzung – nur berechtigt, wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform zu einer 
gemeinsamen Vereinbarung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine 
entsprechende Vereinbarung nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen zustande kommt. 

 
14.4 Mängelhaftung und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 

Mängelhaftungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers sowie der 
Gefahrübergang richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit im Vertrag oder 
nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.  

 
14.5 Verjährungsbeginn 

Ansprüche des Auftraggebers aus diesem Vertrag, insbesondere Mängelhaftungs- und 
Schadensersatzansprüche verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt für 
Mängelhaftungs- und Schadensersatzansprüche mit der Abnahme. 

 
 

§ 15 
Urheberrecht 

 
Die Rechte der Parteien richten sich nach den Regelungen der Ziffern 15.1 bis 15.9, wenn und 
soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten, Arbeitsergebnisse sowie das 
ausgeführte (Bau-) Werk (nachfolgend zusammen auch das „Werk“) ganz oder in Teilen 
urheberrechtlich geschützt sind.  
 
Wenn die Leistungen des Auftragnehmers bzw. das Werk keinen Urheberschutz genießen, darf 
der Auftraggeber das Werk für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des 
Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte (Bau-) Werk. Der 
Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das 
Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers. 
 
Ist das Werk urheberrechtlich geschützt, gilt: 
 
15.1 Veröffentlichungsrechte 

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung, zur Verbreitung, zur öffentlichen 
Widergabe, zur öffentlichen Zugänglichmachung und zur Sendung des Werkes, jeweils 
unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veröffentlichungsrecht des 
Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, 
wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige wichtige Belange des 
Auftraggebers berührt werden.  

 
15.2 Verwendung zur Herstellung und Nutzung 

Für die Zwecke der Herstellung und die spätere Nutzung des vertragsgegenständlichen 
Bauvorhabens darf der Auftraggeber das Werk für die im Vertrag genannte 
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Baumaßnahme und das ausgeführte (Bau-) Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers 
nutzen. Die Unterlagen darf der Auftraggeber auch für eine etwaige Wiederherstellung 
des ausgeführten (Bau-) Werks benutzen. 

 
15.3 Änderungsrechte 

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgeführte Werk ohne 
Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. Soweit die Änderung einen urheberrechtlich 
geschützten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgeführten Werkes betrifft, setzt 
eine solche Änderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem 
Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurücktreten muss. Bei der Interessenabwägung 
ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit die Änderung nutzungsbedingt und/oder 
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.  
 
Beabsichtigt der Auftraggeber eine Änderung, so wird er den Auftragnehmer über das 
Vorhaben unterrichten, anhören und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom 
Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit 
einer Änderung einverstanden ist 
 
Änderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschützten Werkes führen 
(§ 14 UrhG), sind von dem hier geregelten Änderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten 
die allgemeinen Regeln.  

 
15.4 Beseitigung von Mängeln 

Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit 
darstellen oder die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der vertragsgemäßen Nutzung 
des vertragsgegenständlichen Objektes führen und die nicht ohne eine Änderung des 
ursprünglichen Werkes behoben werden können, beseitigt werden, kann der Auftraggeber 
das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. Ziffer 15.3 Satz 2 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des 
Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausführung 
tritt. Soweit möglich, wird der Auftraggeber den Urheber vor Ausführung anhören und 
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Möglichkeit berücksichtigen. 

 
15.5 Fachliche Weisungen 

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, 
dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem 
Urheberrecht unterliegen. 

 
15.6 Vorzeitige Beendigung 

Endet der Vertrag vor Vollendung des Bauwerks, räumt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber schon jetzt das Nutzungsrecht (Nachbaurecht) ein, um ihm die Fertigstellung 
des Bauwerks zu ermöglichen. Das Werk darf auch für eine etwaige Wiederherstellung 
des ausgeführten Werks benutzt werden.  
 

15.7 Abgeltung mit vertraglicher Vergütung 
Mit der vertraglichen Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im 
Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte 
für das Werk abgegolten, auch im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder 
im Falle einer ausbleibenden Weiterbeauftragung im Rahmen einer Stufenbeauftragung. 
Alle Übertragungen sind bei der Höhe der Vergütung berücksichtigt. 

 
15.8 Rechte Dritter 

Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber, dass seine nach diesem Vertrag zu 
erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter sind und stellt den Auftraggeber von 
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möglichen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von Urheber- und 
Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei. 
 
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass durch die Umsetzung des Bauvorhabens nicht 
etwaige Urheberrechte Dritter verletzt werden. Kommt es dennoch zu einer solchen 
Verletzung, haftet der Auftragnehmer hierfür gegenüber dem Auftraggeber. Der 
Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, den Auftraggeber von etwaigen aus 
Urheberrechtsverletzungen resultierenden Ansprüchen Dritter freizustellen. Die Haftung 
scheidet aus, wenn der Auftragnehmer die Verletzung des Urheberrechts des Dritten nicht 
zu vertreten hat. 

 
15.9 Urheberpersönlichkeitsrechte 

Unveräußerliche Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

 
 

§ 16 
Erstattung 

 
16.1 Überzahlte Beträge 

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprüfung durch die 
zuständigen Prüfungsstellen. Die Rechnungsprüfung kann erst nach Ablauf mehrerer 
Jahre durchgeführt werden. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist 
für die Erstattung von Überzahlungen damit rechnen, dass er auf Erstattung der 
überzahlten Beträge in Anspruch genommen wird. Die Verjährungsfrist für die 
Rückzahlung von Überzahlungen wird auf 5 Jahre verlängert.  
 

16.2 Prüfungspflicht 
Berechnet der Auftragnehmer seine Vergütung aufgrund von anrechenbaren Kosten, die 
ihm der Auftraggeber angegeben hat, ist der Auftragnehmer zur Überprüfung der 
anrechenbaren Kosten berechtigt. Der Auftragnehmer kann Einblick in die für die Prüfung 
erforderlichen Unterlagen nehmen. Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, 
dass er auf die Richtigkeit der ihm angegebenen Kosten vertraut hat, wenn von ihm 
Überzahlungen zurückgefordert werden. 

 
16.3 Kein Wegfall der Bereicherung 

Beide Parteien können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung berufen 
(§ 818 Abs. 3 BGB). 
 
 

§ 17 
Arbeitsgemeinschaft 

 
17.1 Vertretung 

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung 
beauftragte, vom Auftragnehmer benannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen 
seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind 
gegenüber dem Auftraggeber unwirksam. 
 

17.2 Haftung 
Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 
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17.3 Erfüllung 
Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an 
den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen 
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 
 

§ 18  
Antikorruptionsklausel 

 
18.1 Allgemeines 

Die Vertragsparteien erklären ihren festen Willen, jeglicher Form von Korruption 
entgegenzuwirken.  

 
18.2 Rücktrittsrecht 

Der Auftraggeber ist zum Rücktritt aus wichtigem Grund berechtigt, wenn eine 
Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) oder eine Bestechung (§ 334 StGB) des Auftragnehmers 
vorliegt. Weitere wichtige Gründe sind die Abgabe von Angeboten, die auf 
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne des § 298 StGB beruhen, sowie die 
Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des GWB, 
insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von 
Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung 
(Gewinnbeteiligung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von 
Preisempfehlungen.  

 
18.3 Rückgewähr 

Tritt der Auftraggeber nach Ziffer 18.2 vom Vertrag zurück, so ist er berechtigt, die 
bisherigen Lieferungen zurückzugeben. Den Wert nicht zurückgegebener Lieferungen 
oder bereits in Anspruch genommener Leistungen hat er anteilig im Rahmen des 
Vertragspreises dem Auftragnehmer zu vergüten. Für zurückgegebene Lieferungen hat 
der Auftragnehmer das dafür bereits gezahlte Entgelt dem Auftraggeber 
zurückzuerstatten.  

 
18.4 Schadensersatz 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die unmittelbar oder 
mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Andere Rechte als Ansprüche auf 
Vergütung in Anspruch genommener Lieferungen und Leistungen stehen dem 
Auftragnehmer aufgrund des Rücktritts nicht zu. Von den gesetzlichen Regelungen über 
das Rücktrittsrecht bleiben lediglich die §§ 347 bis 351 und 354 BGB unberührt.  

 
18.5 Vertragsstrafe 

Liegt ein Rücktrittsgrund nach Ziffer 18.2 vor, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
eine Vertragsstrafe zu zahlen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber von seinem 
Rücktrittsrecht nach Ziffer 18.2 ganz oder teilweise Gebrauch macht. Die Höhe der 
Vertragsstrafe beträgt das 50-fache des Wertes der angebotenen, versprochenen oder 
gewährten Geschenke oder sonstigen Vorteile in Korruptionsfällen, höchstens jedoch 
10 Prozent des vereinbarten Auftragspreises ohne Umsatzsteuer. Ist ein Wert im Sinne 
von Satz 1 nicht feststellbar, beträgt die Vertragsstrafe 10 Prozent des gesamten 
Auftragswertes ohne Umsatzsteuer. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

 
 

§ 19  
Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 

 
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung verpflichtet. Dazu 
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vereinbaren die Parteien die sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW 
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB TVgG NRW) 
beigefügt als Anlage B, ergebenden Rechte und Pflichten. Die weiteren Vertragsbedingungen 
bleiben hiervon unberührt. 
 
 

§ 20 
Schlussvorschriften 

 
20.1 Schriftform 

Sämtliche Änderungen, Ergänzungen, Einschränkungen oder Erweiterungen dieses 
Vertrages bedürfen zu Beweiszwecken einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung 
zwischen den Parteien. Dies gilt auch für einen eventuellen Verzicht auf dieses 
Schriftformerfordernis. Die Schriftform gilt auch für alle die Ausführung des Vertrages 
betreffenden wesentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdrücklich 
eine andere Form vorgesehen ist. 
 
Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages genügt neben der gesetzlichen 
Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemäß § 126a BGB sowie 
außerdem auch die Übermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichneten Schriftstücks 
durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektronischer Kommunikation 
(insbesondere einfache E-Mails) genügen dagegen nicht zur Wahrung der Schriftform. 

 
20.2 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder sollte der 
Vertrag eine Lücke aufweisen, wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt.  

 
20.3 Anwendbares Recht 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 

20.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für alle Leistungen des Auftragnehmers ist Ibbenbüren. Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr Ibbenbüren. 

 
 
 
Ibbenbüren, den wird später ergänzt   wird später ergänzt, den wird später ergänzt 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
Stadt Ibbenbüren     wird später ergänzt 
Auftraggeber      Auftragnehmer 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
Stadt Ibbenbüren     wird später ergänzt 
Auftraggeber      Auftragnehmer 
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Anlagen: 
 
Leistungsbeschreibung des Vergabeverfahrens Straßenendausbau Wohngebiet Am 
Wasserwerk, Ibbenbüren (EAW) - Vergabeverfahren Verkehrsanlagenplanung, 
Vergabenummer: 007/2026 

(Anlage A) 
 
Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (BVB TVgG NRW) 

(Anlage B) 
 
Angebot des Auftragnehmers und Konzept zur Qualität der zu erwartenden Leistung 

(Anlage C) 


