VOB/B-Bauvertrag
Projekt: Neubau Berufskolleg Meschede
Besteller: Hochsauerlandkreis

VOB/B-Bauvertrag

Gewerk: H384 Bauwasser, Abwasser

zwischen

Hochsauerlandkreis (AGR)
SteinstraRe 27
59872 Meschede

vertreten durch den Landrat, ebenda

- nachfolgend , Besteller” genannt -

und

vertreten durch die einzelvertretungsberechtigte Person der Geschaftsfiihrung:

Herr / Frau

- nachfolgend ,,Unternehmer” genannt -

Besteller und Unternehmer werden zusammen nachfolgend , Parteien” genannt.
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2.1.

2.2.

2.3.

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind die beauftragten Werkleistungen zur BaumafR-

nahme:

Neubau Berufskolleg Meschede und Sanierung des vorhandenen Atriums zur Erstel-

lung der Rettungsdienstschule des Hochsauerlandkreises.

Zur Umsetzung dieser Baumalinahme beauftragt der Besteller den Unternehmer mit
der mangelfreien Ausfihrung der hierfir erforderlichen Werkleistungen einschliel3-
lich samtlicher erforderlicher Nebenleistungen aus der VOB Teil C und sonstiger ge-
setzlicher und vertraglicher Leistungspflichten, nachfolgend , Vertragsleistungen”

genannt.

§ 2 Vertragsgrundlagen

Vertragsbestandteile sind als sinnvolles Ganzes — bei nicht auflésbaren Widerspru-

chen - in nachstehender Reihenfolge als Rangfolge:

- die Regelungen dieses Vertrags

- das Angebot des Auftragnehmers anhand des vorgegebenen Leistungsverzeich-
nisses

- die Vergabeunterlagen nebst Anlagen

- die ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen
(VOB/B)“ in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung (siehe
hierzu auch § 2.2. dieses Vertrages).

Soweit dieser Vertrag nachfolgend keine abweichenden Regelungen trifft, gilt die Pri-

vilegierung der Regelungen der VOB/B gem. § 310 Abs. 1 Satz 3 BGB und die VOB/B ist

ohne inhaltliche Anderungen anwendbar.

Weitere Vertragsgrundlagen sind samtliche geltenden einschlagigen offentlich-rechtli-

chen Vorschriften und die dazu ergangenen Verordnungen, Bestimmungen und Richt-

linien sowie die allgemein anerkannten Regelungen der Technik, insbesondere alle EU-

Vorschriften, alle  DIN-Vorschriften, alle einschlagigen Gewerbe- und
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2.4.

2.5.

2.6.

3.1

Brandschutzbestimmungen, alle 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen zum Umwelt-
schutz und zur Arbeitssicherheit, die Herstellerhinweisen, VDI-, VED- und VDS-Bestim-
mungen, alle Vorschriften der Berufsgenossenschaften in der zum Zeitpunkt der Ab-
nahme geltenden Fassung sowie die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen

(VOB) Teil Cin der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers, gleich in welcher medialen
Veroffentlichung, gelten nicht, selbst wenn sie Gegenstand einer der Anlagen zu die-
sem Vertrag sein sollten oder in den Vertragsbestandteilen auf sie verwiesen wird.

GleichermalRen gilt dies auch bei Nachtragen.
Erhalt und Prifung der Anlagen

Mit dem Abschluss dieses Vertrages bestatigt der Unternehmer, dass ihm die vor-
stehenden Vertragsbestandteile bekannt sind und er samtliche Anlagen erhalten

und gewissenhaft auf ihre Vollstandigkeit und Widerspruchsfreiheit hin geprift hat.

Vertretung des Bestellers fiir das Projekt

Der Besteller benennt folgende Person als bevollmachtigte Vertreter/in:
Ralf Bohle, Karin Manereck, Kevin Kontny, Maik Reermann

Die vorbenannte Person ist berechtigt, fir den Besteller samtliche fiir die ord-
nungsgemaBe Abwicklung des Vertrags notwendige rechtsgeschaftliche Erklarun-
gen abzugeben und entgegenzunehmen, z. B. Nachtrage anzuordnen, die Ab-
nahme der Vertragsleistungen zu erkldren und vertragliche Vereinbarungen zu
treffen. Vom Besteller beauftragte Dritte, z. B. Architekten, Ingenieure Fachpla-
ner, Bauliberwacher etc. sind nicht berechtigt, den Besteller rechtsgeschaftlich zu

vertreten.

§ 3 Vertragsleistungen des Unternehmers

Leistungsumfang

Der Unternehmer hat samtliche geschuldeten Vertragsleistungen zur Umsetzung
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

der vertragsgegenstandlichen BaumaBnahme nach Maligabe der Vertragsgrundla-

gen mangelfrei und innerhalb der vereinbarten Fristen und Termine zu erbringen.
Leistungsanderungen

Es gelten die Regelungen aus der VOB Teil B zur Anordnung des Bestellers von gean-

derten oder zusatzlichen Leistungen gemaR §§ 1 Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B.

Dem Besteller steht das Recht zu, eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs (ge-
willkiirte Anderung) oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werker-
folgs notwendig ist (notwendige Anderung) zu begehren. Gewillkiirte und notwendige
Anderungen werden nachfolgend zusammenfassend mit , Leistungsdnderungen” be-

zeichnet. Das Begehren zu den Leistungsanderungen hat schriftlich zu erfolgen.

Das Leistungsdnderungsrecht des Bestellers erfasst auch bauzeitbezogene Anderun-
gen von Terminen und Fristen, sofern hierfiir ein wichtiger Grund besteht, vgl. § 6.2.3

dieses Vertrages.

Der Unternehmer ist verpflichtet, unverziiglich, spatestens innerhalb einer Frist von 7
Tagen nach dem Begehren des Bestellers zu einer Leistungsanderung, ein schriftliches
Nachtragsangebot i. S. d. § 2 Abs. 5 VOB/B einzureichen. Das Nachtragsangebot wird
— fur den Fall der Annahme durch den Besteller — Gegenstand der zwischen den Par-

teien abzuschlieBenden schriftlichen Nachtragsvereinbarung.

Das Nachtragsangebot des Unternehmers muss abschlieffend sein und folgende Min-

destangaben - ohne Anspruch auf eine zusatzliche Vergltung - enthalten:

a) prufbare Darstellung des Inhalts der Leistungsanderung, z. B. liber eine Leis-
tungsbeschreibung oder ein Leistungsverzeichnis, sofern dies nicht von dem

Besteller zur Verfliigung gestellt wird;

b) prifbare Darstellung der Mehr- und Mindervergitung infolge der Leistungsan-
derung und zwar auf der Grundlage des § § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B zu den tat-
sachlich erforderlichen Kosten einschlieRlich Zuschldagen. Hierfir sind die (vo-
raussichtlichen) tatsachlich erforderlichen Kosten zu der Leistungsénderung (z.

B. Uber Herstellerkosten, Nachunternehmerangebote oder geschatzte
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

erforderliche Kosten) und die (voraussichtlichen) hypothetisch erforderlichen
Kosten der nicht ausgefiihrten Leistung anhand nachpriifbarer Belege zu erfas-

sen und gegenuberstellen;

c) prufbare Darstellung der Auswirkungen einer Leistungsanderung auf den Bau-

ablauf, insbesondere zu einer Bauzeitverlangerung oder -verkiirzung.

Sollten die Parteien keine Einigung Uber die Leistungsanderung oder den daraus resul-
tierenden Mehr- oder Minderaufwand erzielen und eine Nachtragsvereinbarung nicht
zustande kommen, ist der Unternehmer zur Ausfiihrung der Leistungsianderung 30
Tage nach dem Zugang des Anderungsbegehrens verpflichtet, wenn der Besteller die
Leistungsdnderung anordnet. Bei einer gewillkiirten Anderung besteht die Verpflich-
tung zur Leistungsausfiihrung nur, wenn dem Unternehmer die Ausfiihrung zumutbar
ist. Die 30 Tagesfrist kann im Einzelfall einvernehmlich zwischen den Parteien verkirzt
werden. Die 30 Tagesfrist ist nicht einzuhalten, wenn die Leistungsanderung auf einer
Behinderungsanzeige des Unternehmers beruht und damit absehbare Bauablaufsto-

rungen vermieden werden sollen. Gleichermalen gilt dies bei Gefahr in Verzug.

Die Anordnung des Bestellers von Leistungsdanderungen hat schriftlich zu erfolgen. Zur

Anordnung sind ausschlieBlich
- Herr Ralf Bohle,

- Frau Karin Manereck,

- Herr Kevin Kontny und

- Herr Maik Reermann
befugt.

Der Unternehmer ist ohne Vorliegen einer schriftlichen Nachtragsbeauftragung oder

einer schriftlichen Anordnung des Bestellers nach § 3.2.6 dieses Vertrages nicht befugt,
Leistungsanderungen durchzufiihren. Kommen aus seiner Sicht Leistungsdanderungen
in Betracht, so hat er die jeweilige Erforderlichkeit vor deren Ausfiihrung dem Besteller

unter Angabe der Griinde und der Vorlage eines schriftlichen Nachtragsangebots nach
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Maligabe obiger Vorgaben anzuzeigen. Ohne vorherige schriftliche Anzeige und ohne
Einhaltung der vorstehenden Nachtragsregelungen scheidet ein Ausgleich zum Mehr-

oder Minderaufwand aus, es sei denn, es liegt ein Fall der Gefahr in Verzug vor.

§ 4 Vergiitung

4.1 Vergltung

Flr die geschuldeten Vertragsleistungen erhalt der Unternehmer auf der Grundlage

der Bedingungen dieses Vertrags folgende Vergiitung:

vorlaufige Verglitung:

€ netto bzw. € brutto.

Fir die Ausfihrung der Vertragsleistungen erhalt der Unternehmer eine Verglitung,
die sich aus den tatsachlich ausgefiihrten und nachgewiesenen Massen sowie den
verhandelten Nachldssen, Skonti und sonstigen preisbezogenen Bedingungen
ergibt. Die in dem Angebot des Unternehmers zu Grunde liegenden Einheitspreise
sind grundsatzlich Festpreise und bleiben fiir die gesamte Vertragsdauer verbindlich,
mit Ausnahme der Regelungen zu § 2 Abs. 3 VOB/B (Massenanderungen) und § 313
BGB (Storung der Geschéftsgrundlage); eine Erhohung der Lohn-, Material-, Gerate-

und Stoffkosten ist somit grundsatzlich ausgeschlossen.
4.2  Stundenlohnarbeiten

Soweit Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert dies eine vorherige schrift-
liche erganzende Vereinbarung zwischen den Parteien, in der diese Leistungen aus-
dricklich als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Die Stundensatze aus dem be-
auftragten Angebot des Unternehmers sind maRgebend. Die Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln gilt nicht als Schuldanerkenntnis. Es bleibt dem Besteller die
Prifung vorbehalten, ob es sich um Leistungen handelt, die von dem geschuldeten

Leistungsumfang anderer Leistungspositionen erfasst werden und somit nicht
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gesondert zu vergiten sind. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird

nur die Art und der Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.
4.3 Vergitung von Leistungsanderungen

4.3.1 Die Verglitung von Leistungsdanderungen richtet sich ausschlielRlich nach der schrift-
lichen Nachtragsvereinbarung der Parteien, die diese vor der Ausfiihrung der Leis-
tungsanderung auf der Grundlage des Nachtragsangebots des Unternehmers gemaR

§ 3.2.4 dieses Vertrages treffen.

4.3.2 Ohne schriftliche Nachtragsvereinbarung der Parteien richtet sich die Hohe des Ver-
glitungsanspruchs des Unternehmers fiir Leistungsanderungen nach § 2 Abs. 5 -8

VOB/B.
4.3.3 Nachlasse, Skonti und sonstige vereinbarte Abzlige

Samtliche Nachladsse, Skonti und sonstigen Abschlage, die der Unternehmer zum Ab-
schluss dieses Vertrages gewahrt hat, gelten uneingeschrankt auch bei der Abrech-
nung der Vergltung von Leistungsanderungen, es sei denn, dass die Parteien in der

Nachtragsvereinbarung eine Abanderung hierzu vorgenommen haben.
4.4 Massenulberschreitungen

Bei einer Uberschreitung der Massen i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B richtet sich der
Einheitspreis nach den tatsachlich erforderlichen Kosten einschlieBlich angemesse-

nen Zuschlagen.
45 Abflihrung der Umsatzsteuer nach § 13b UStG

Soweit die Umsatzsteuer vom Besteller nach § 13b UStG gegentiber den Finanzbehor-
den geschuldet wird, hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Auszahlung der Um-
satzsteuer. In diesem Fall stellt der Unternehmer Rechnungen ohne Umsatzsteuer und

der Besteller fiihrt diese direkt an die zustandige Finanzbehorde ab.

§ 5 Allgemeine Leistungspflichten des Unternehmers

Die allgemeinen Leistungspflichten des Unternehmers sind Bestandteil der
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5.1

511

5.1.2

5.2

geschuldeten Vertragsleistungen und ohne zusatzliche Verglitung zu beachten und

einzuhalten.
Leistungserbringung

Der Unternehmer hat die geschuldeten Vertragsleistungen hochstpersoénlich auszufiih-
ren und an allen (woéchentlichen) Baubesprechungen selbst teilzunehmen, um eine in
der Kommunikation storungsfreie Realisierung des Bauvorhabens zu gewahrleisten.
Zum Einsatz von Nachunternehmern ist der Unternehmer nur mit schriftlicher Zustim-
mung des Bestellers berechtigt, sofern nachfolgend keine abweichende Festlegung er-
folgt. Sollte eine Weitergabe in Betracht kommen, sind die beauftragten Nachunter-
nehmer namentlich zu benennen. Bei einer Weitergabe an einen auslandischen Nach-
unternehmer hat der Unternehmer dem Besteller auch die Anzahl und die Tatigkeits-
dauer der zum Einsatz kommenden ausldndischen Arbeitnehmer mitzuteilen.
Der Unternehmer wird samtliche ihm Gbersandten Baubesprechungsprotokolle inner-
halb einer angemessenen Regelfrist von 3 Werktagen auf ihn oder alle Baubeteiligten
betreffende Themen untersuchen und unverziiglich Riicksprache mit dem Besteller
oder den jeweils zustdandigen technischen Beratern des Bestellers (Architekten, Inge-
nieuren, Gutachtern etc.) halten, sofern dadurch fiir den Unternehmer erkennbare
Baumangel, Storungen des Bauablaufs, Kostenerhéhungen oder sonstige negative Fol-

gen fiir den Besteller abgewendet oder minimiert werden kdénnen.

Beauftragt der Unternehmer Nachunternehmer, so stellt er den Besteller von samtli-
chen Anspriichen frei, die gegenliber dem Besteller wegen VerstolRes dieser Nachun-
ternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht werden. Der Unter-
nehmer libernimmt im Innenverhaltnis zum Besteller die Verpflichtungen, welche Be-
steller und Unternehmer als Mitblirgen gemaR § 14 AEntG treffen, allein und in vollem

Umfang. Gleiches gilt fiir die Beauftragung von Verleiher nach dem AUG.
Vertretung des Unternehmers

Der Unternehmer benennt als zustandigen Bevollmachtigten und verantwortlichen

Bauleiter folgende Personen:
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53

53.1

5.3.2

533

zustandige/r Bevollmachtigte/r:

verantwortliche/r Bauleiter/in:

Der Bevollmachtigte ist durch den Unternehmer umfassend zur Abwicklung der ver-
tragsgegenstandlichen BaumalRnahme ermachtigt. Der zustandige Bevollmachtigte so-

wie der Bauleiter beherrschen die deutsche Sprache.
Verkehrssicherungspflicht

Dem Unternehmer obliegen samtliche Verkehrssicherungspflichten sowie alle MaR-
nahmen, die zur Sicherung der Baustelle, zur Sicherung und Aufrechterhaltung des
Baustellenverkehrs, zur etwaigen Inanspruchnahme des offentlichen Verkehrsraums
und privater Flachen auBerhalb der Baugrundstiicke, zur Absicherung der Nachbarbe-
bauung, der 6ffentlichen Einrichtungen, der StraBen und Wege sowie aller sonstigen
umliegenden Einrichtungen erforderlich sind. Der Unternehmer hat sich im Rahmen
seiner Verkehrssicherungspflicht Gber die Lage und den Verlauf von Versorgungslei-
tungen vor Beginn der Ausfiihrung zu vergewissern. Sind fir die Sicherung von Versor-
gungsleitungen, Stralen und sonstigen baulichen Anlagen im Baubereich besondere
Sicherungsmafinahmen notwendig, ist dies friihzeitig schriftlich dem Besteller anzuzei-

gen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, samtliche zur Erfillung seiner Verkehrssicherungs-
pflicht erforderlichen MaRnahmen eigenverantwortlich, selbststandig und auf eigene

Kosten durchzufihren.

Der Unternehmer ist dem Besteller zum Ersatz der dem Besteller entstehenden Scha-
den verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Unternehmer die von ihm Gibernomme-
nen Verkehrssicherungspflichten schuldhaft nicht, nicht vollstandig oder nicht ord-
nungsgemal erfillt hat. Das Verschulden seiner Mitarbeiter und der Mitarbeiter eines
etwaigen Nachunternehmers muss sich der Unternehmer wie eigenes Verschulden zu-

rechnen lassen.
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53.4

54

5.5

5.6

5.6.1

5.6.2

Der Unternehmer stellt den Besteller von samtlichen zivil- und 6ffentlich-rechtlichen
Ansprichen bzw. den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die aufgrund der
schuldhaften Nichtbefolgung der vom Unternehmer Gbernommenen Verkehrssiche-

rungspflichten gegen den Besteller geltend gemacht werden.
Bautagesberichte

Der Unternehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte tber die erbrachten Vertrags-
leistungen sowie den Zustand der Baustelle zu fihren und diese woéchentlich dem
Besteller oder dessen Bevollmachtigten im Dateiformat PDF vorzulegen. Der Bestel-
ler ist berechtigt, eine vom Inhalt abweichende Sachdarstellung im Bautagesbericht

zu vermerken.
Werbung

Die Werbung mit Bannern, Bauschildern, etc. auf der Baustelle ist nur nach vorheri-
ger Zustimmung des Bestellers zuldssig; deren Inhalt ist mit dem Besteller abzustim-

men.
Kontrollrechte des Bestellers

Der Besteller und die fachlich Beteiligten (z. B. Architekt, Fachplaner, SiGeKo etc.) sind
jederzeit berechtigt, die Baustelle des Unternehmers zu betreten, an den Baubespre-
chungen teilzunehmen und in die Planungs- und Bauunterlagen Einsicht zu nehmen.
Der Besteller bzw. dessen Beauftragte erhalten zeitgerecht die erforderlichen Termin-
mitteilungen zu den Baubesprechungen und die Protokolle aller regelmaRigen oder re-

levanten Baubesprechungen.

Der Besteller hat das Recht, sich durch Einsicht in alle Akten, Unterlagen oder Vertrage
mit Dritten Uber die Einhaltung der Vertragsbedingungen, die ordnungsgemafie Bau-
abwicklung und -durchfiihrung zu informieren. Der Unternehmer ist verpflichtet, die
geforderten Auskiinfte auf Verlangen des Bestellers unverziglich zu erteilen und dazu
samtliche baurelevanten Unterlagen (z.B. Ausflihrungsplane, Protokolle, technische
Teile der Bauvertrage einschlieBlich zugehoriger technischer Nachtragsvereinbarun-

gen) im Bauleitungsbiiro in aktueller Fassung bereitzuhalten.
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5.7

5.8

5.9

Baustelle

Der Unternehmer hat die von ihm bearbeiteten Bereiche der Baustelle sauber zu hal-
ten und mindestens wochentlich zu reinigen und aufzurdumen. Der Unternehmer ist
fir den Schutz der von ihm erbrachten Vertragsleistungen vollumfanglich eigenverant-
wortlich. Dies gilt insbesondere fiir den Schutz vor Beschadigung, Diebstahl und sons-
tigen, vor allem witterungsbedingten Einwirkungen. Nach der Fertigstellung der Ver-
tragsleistungen und vor der Abnahme sind die von dem Unternehmer genutzten Lager-
und Arbeitsplatze der Baustelle in einem ordnungsgemaRen und gerdaumten Zustand

zu bringen.
Werk- und Montageplanung / geforderten Konzepte

Der Unternehmer hat binnen 30 Kalendertagen nach Beauftragung seine priffahige
Werk- und Montageplanung / geforderten Konzepte (Formate: dwg, pdf, xIsx) dem Be-
steller und seinen etwaig fir das Bauvorhaben beauftragten Architekten, Ingenieuren
und Gutachtern zur Priifung vorzulegen. Der Besteller entscheidet auf Grundlage des-

sen Uber die etwaige Freigabe der vorgelegten Werk- und Montageplane.

Die Prifung und Freigabe des Bestellers andert nichts an der alleinigen Verantwort-
lichkeit und Haftung des Unternehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Werk- und Montageplidne. Sollten nach Priifung des Bestellers Anderungen einzuarbei-
ten sein, so hat der Unternehmer die liberarbeiteten Plane dem Besteller und etwaig
fiir das Bauvorhaben beauftragten Architekten, Ingenieuren und Gutachtern innerhalb
einer angemessenen Regelfrist von 5 Werktagen nach Zugang der Anderungsmittei-
lung erneut zur Priifung einzureichen. Der Unternehmer kann eine Verlangerung die-
ser Regelfrist von dem Besteller verlangen, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist und
der Unternehmer dem Besteller sein Fristverlangerungsbegehren unverziiglich nach

Kenntnis der betreffenden Umstande schriftlich anzeigt und begriindet.

Der Besteller richtet fir das Projekt ein Dokumentenmanagement-Tool ein (,,ppm-
raum“). Der Unternehmer ist verpflichtet, dieses Tool fiir den gesamten Dokumenten-
austausch fiir die Projektabwicklung zu verwenden (vertragsrelevanter Schriftverkehr,

Planunterlagen etc.).
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6.1

6.2

§ 6 Ausfiihrungsfristen

Vertragsfristen

Der Unternehmer hat folgende Vertragsfristen nach § 5 Abs. 1 VOB/B zwingend ein-

zuhalten:

Aufnahme der Vertragsleistungen binnen 12 Werktagen nach Zugang einer
Aufforderung des Bestellers zur Arbeitsaufnahme (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), die dem
Unternehmer voraussichtlich bis zum 05.04.2027 (Abruffrist) zugeht. Die

Festlegung der Abruffrist erfolgt gemal® § 315 BGB nach billigem Ermessen des Be-

stellers.

Der Fertigstellungstermin fiir samtliche Vertragsleistungen des Unternehmers
errechnet sich aus dem verpflichtenden Leistungsbeginn des Unternehmers gemafk
dem Leistungsabruf des Bestellers zuziglich der verbindlichen vertraglichen

Ausfiihrungsfrist von 1153 Kalendertagen.

Die im beigefligten Ausfiihrungsterminplan aufgefiihrten Abfolgen und Dauern der

einzelnen Teilleistungen werden ebenfalls Vertragsbestandteil.

Der Unternehmer hat dem Besteller binnen 10 Werktagen nach Vertragsschluss
(Terminplanvorlagefrist) einen detaillierten Terminplan fiir das eigene Gewerk vor-
zulegen, der unter Einhaltung der Vertragsfristen des § 6.1 dieses Vertrages aufge-
stellt ist. Sollte ein oder sollten mehrere Vertragsfristen aus Griinden nicht mehr
einzuhalten sein, die dem Unternehmer nach der vertraglichen Pflichten- und Risi-
koverteilung nicht zuzurechnen sind, so wird der Unternehmer dies dem Besteller
unverziglich innerhalb der Terminplanvorlagefrist schriftlich anzeigen und begriin-
den. Der Unternehmer wird dem Besteller einen unter Berlicksichtigung des/der
Storungsereignisse(s) fortgeschrieben Terminplan zur Entscheidung lber eine etwa-
ige schriftliche Freigabe des Bestellers vorlegen. Die schriftliche Freigabe des fortge-

schriebenen Terminplans durch den Besteller stellt keine nachvertragliche Abande-

rung der urspriinglich vereinbarten Vertragstermine gemall § 6.1 dieses Vertrages

dar. Etwas anderes gilt nur, wenn zwischen Parteien neue Vertragstermine
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7.1

7.2

7.3

ausdricklich — und dies zu Beweiszwecken - schriftlich vereinbart werden.

§ 7 Baubehinderungen

Behinderungsanzeige

Sollte der Unternehmer in der Ausflihrung der geschuldeten Vertragsleistungen be-
hindert sein, sind dem Besteller die hindernden Umstande zur jeweiligen Vertrags-
leistung und deren baubezogenen Auswirkungen unverziglich und unter Angabe der
Grinde schriftlich anzuzeigen. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Vertragsleistun-
gen in den Bereichen fortzusetzen oder zu beginnen, in denen er nicht behindert ist,
sofern dies nicht unmaglich ist. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Parteien

Uber eine auszufiihrende Leistungsanderung verhandeln.
Insolvenz eines Vorunternehmers

Sollten die hindernden Umstande zur Bauausfiihrung auf einer Insolvenz des Vorun-
ternehmers beruhen, werden die Ausfiihrungsfristen nach MaRgabe nachstehender
Regelung gemaR 7.4 dieses Vertrages geandert. Der Unternehmer hat dem Besteller
unverziiglich nach Bekanntwerden etwaige bauzeit- und kostenbezogenen Auswir-
kungen darzustellen. Dem Unternehmer werden nur zwingend erforderliche und
nachgewiesene Bereitstellungs- und Vorhaltekosten wahrend des Zeitraums der Be-
hinderung ersetzt, jedoch keine gestiegenen Lohn- und Materialkosten, die nach

dem Wegfall der Behinderung bestehen.
Witterungsbedingte Behinderungen

Bei ,, aullergewdhnlich schlechtem Wetter”, mit dem ,normalerweise” bei der Ab-
gabe eines Angebots (auch eines Nachtragsangebots) nicht gerechnet werden
musste, werden die Ausfiihrungsfristen nach MalRgabe nachstehender Regelung ge-
mak 7.4 dieses Vertrages verlangert, sofern der Unternehmer die Behinderung nach
Bekanntwerden unverziglich schriftlich dem Besteller angezeigt hat. Weiterge-
hende Verglitungs-, Entschadigungs- oder Schadensersatzanspriiche werden wech-

selseitig ausgeschlossen. Zur Bewertung der ,,normalen” Witterungsbedingungen
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Projekt: Neubau Berufskolleg Meschede
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7.4

8.1

gilt ein Betrachtungszeitraum von zuriickliegend 20 Jahren. Im Ubrigen gilt uneinge-
schrankt § 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B, auch bei der Abgabe von Nachtragsangeboten zu

Leistungsanderungen gemaR § 3.2 dieses Vertrages.
Verldangerung der Ausfihrungsfristen

Wird der Unternehmer in der ordnungsgemal3en Ausfiihrung der Vertragsleistungen
behindert, verlangern sich die Ausfiihrungsfristen bzw. verschieben sich die Ver-
tragstermine um die Dauer der Behinderung ohne Zuschlage fiir die Wiederauf-
nahme der Arbeiten und ohne Berlicksichtigung von Auswirkungen durch eine etwa-

ige Verschiebung in eine unglinstigere Jahreszeit.

§ 8 Abnahme und Verjahrung

Abnahme

Die Abnahme der Vertragsleistungen des Unternehmers findet erst nach vollstandi-
ger Fertigstellung samtlicher Vertragsleistungen statt. Flir die Bewertung der Voll-
standigkeit ist es unerheblich, ob es sich um Haupt- oder Nebenleistungen handelt
und welchen wirtschaftlichen Wert diesen beizumessen ist. Mindestens 10 Kalen-
dertage vor der Abnahme sind dem Besteller folgende Unterlagen im Dateiformat

PDF vorzulegen:

- Protokoll Priifung vor Erstinbetriebnahme/nach Anderungen
- Protokollierung Zahlerstande (halbjahrlich)
- Dokumentation Kontrolle nach Vorgabe Kommunaler Wasserversorger

Die Protokolle/Dokumentation sind entsprechend Baufortschritt / bei jeder
Aktualisierung und vor der Abnahme gebuindelt als Sammelmappe (PDF)
im Projektraum abzulegen.

Die Vorlage der vorstehenden Unterlagen ist Abnahmevoraussetzung und
berechtigen den Besteller bei Nichtvorliegen, Unvollstandigkeiten oder Fehlern der

Unterlagen zur Abnahmeverweigerung.
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8.1.1 Die erbrachten Vertragsleistungen des Unternehmers sind formlich durch

8.2

8.3

9.1

9.2

schriftliche Abnahmeerklarung des Bestellers abzunehmen.
Zustandsfeststellung bei verweigerter Abnahme

Will der Unternehmer gemald § 650g Abs. 1 BGB nach einer Abnahmeverweigerung
durch den Besteller dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung
verlangen, so hat er dem Besteller dies schriftlich mitzuteilen. Zu einer einseitigen
Festlegung eines Termins fiir die Zustandsfeststellung ist der Unternehmer — auch
bei angemessener Fristsetzung — nur berechtigt, wenn er den Besteller zuvor schrift-
lich oder per E-Mail zu einer gemeinsamen Vereinbarung eines solchen Termins auf-
gefordert hat und eine entsprechende Vereinbarung nicht innerhalb von flinf Ar-

beitstagen zustande kommt.
Verjahrung

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche richtet sich nach den Regelungen der

VOB/B.

§ 9 Mangelrechte des Bestellers

Die Mangelrechte aus der VOB/B und des BGB gelten.

Vertragsleistungen des Unternehmers, die schon wahrend der Ausfiihrung als man-
gelhaft erkannt werden, hat der Unternehmer unverziglich durch mangelfreie Ver-
tragsleistungen zu ersetzen. Kommt der Unternehmer der Pflicht zur Beseitigung ei-
nes Mangels nicht nach, kann der Besteller ihm eine angemessene Frist zur Beseiti-
gung des Mangels setzen und nach dem Ablauf der Frist den Mangel im Wege einer
Ersatzvornahme beseitigen. Einer ganz oder teilweisen Entziehung des Auftrags be-
darf es nicht. Weitergehende Rechte des Bestellers bleiben hiervon unberiihrt; ins-

besondere auch das Recht zum Auftragsentzug.
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Projekt:

Neubau Berufskolleg Meschede

Besteller: Hochsauerlandkreis

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

10.4

§ 10 Rechnungen und Zahlungen

Abschlagsrechnungen

Der Unternehmer ist berechtigt, Abschlagsrechnungen in regelmafigen zeitlichen Ab-
standen in Hohe des Wertes der erbrachten und geschuldeten Vertragsleistungen zu

stellen.

Die Abschlagsrechnung muss fiir den Besteller prifbar sein; jeder Abschlagsrechnung
ist eine priifbare Aufstellung der ausgeflihrten Vertragsleistungen (Aufmal) beizufi-

gen.
Schlussrechnung

Die Schlussrechnung ist prifbar aufzustellen und mit allen Anlagen (insbesondere ein-
schl. samtlicher Revisionsunterlagen) spatestens 12 Kalendertage nach der Fertigstel-
lung und Abnahme der Vertragsleistungen beim Besteller einzureichen. Die Vergitung
fiir vereinbarte Leistungsanderungen ist gesondert in der Schlussrechnung auszuwei-

sen.

In der Schlussrechnung sind die erfolgten Abschlagszahlungen unter Darstellung des
jeweiligen Rechnungsbetrags und der ggf. hierauf geleisteten Umsatzsteuer auszuwei-

sen, soweit nicht § 13b UStG einschlagig ist.
Mindestangaben in den Rechnungen

Samtliche Rechnungen des Unternehmers sind digital unter Einhaltung der vertragli-
chen und gesetzlichen Vorgaben beim Besteller einzureichen und miissen mindestens

die gesetzlichen Vorgaben erfiillen.
Falligkeit der Zahlungen

Der jeweilige Anspruch des Unternehmers auf Zahlung der Abschlagsrechnung wird
innerhalb von 21 Kalendertagen und der Anspruch auf Zahlung der Schlussrechnung
spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen, jeweils berechnet nach Zugang einer prif-
fahigen Rechnung beim Besteller fallig. Die Falligkeit der Schlussrechnungsforderung

erfordert zudem die Abnahme der Vertragsleistungen.
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Besteller: Hochsauerlandkreis

10.5

10.6

12.1

Kein Anerkenntnis zum Leistungsstand oder -zustand

Die Priifung und Bezahlung von Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung stellt
kein Anerkenntnis zum erreichten Leistungsstand oder des Leistungszustandes dar.
Gleichermalien wird mit der Bezahlung auch keine Leistungsanderung oder deren Ver-

gltung anerkannt.
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG

Der Unternehmer hat dem Besteller bereits bei Vertragsschluss eine wirksame — giil-
tige - Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes nach § 48b EStG vorzu-
legen und den Besteller unverziglich zu unterrichten, sofern die von ihm vorgelegte
Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder widerrufen wird. Ohne Vorlage ei-
ner wirksamen — gliltigen - Freistellungsbescheinigung wird der Besteller von félligen
Verglitungsanspriichen des Unternehmers 15 % des jeweiligen Bruttobetrages einbe-
halten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Unternehmer an das zustandige
Finanzamt zahlen. Dies gilt auch dann, wenn die Wirksamkeit — Gultigkeit — der Frei-
stellungsbescheinigung wahrend der Vertragslaufzeit enden sollte und keine neue Be-

scheinigung eingereicht wird.

§ 11 Kiindigung des Vertrages

Zur Kindigung dieses Vertrages gelten die Regelungen der VOB/B.

§ 12 Sicherheiten

Vertragserfullungssicherheit

Der Unternehmer hat eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hohe von 5 % der
Netto-Auftragssumme gemal § 4.1 dieses Vertrages zu leisten, sofern die Auftrags-
summe mehr als 250.000,00 € netto (ohne Nachtrage) betragt. Stellt der Unterneh-
mer die Sicherheit flr die Vertragserfiillung binnen 18 Werktagen nach dem Ver-
tragsabschluss weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Biirgschaft, so

ist der Besteller berechtigt, Abschlagszahlungen um jeweils héchstens 10 % zu
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12.2

12.3

kiirzen und diesen Betrag einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Die
Sicherheit fur die Vertragserfillung umfasst alle Anspriiche des Bestellers auf die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der Vertragsleistungen des Unternehmers einschlieR-
lich des Riickzahlungsanspruchs bei zu viel geleisteten Abschlagszahlungen bis zur
Abnahme. Der Besteller gibt dem Unternehmer die Vertragserfillungssicherheit bei
der Abnahme Zug um Zug gegen Gestellung der gemal} § 12.2 dieses Vertrages ver-
einbarten Sicherheit fir Mangelanspriiche zuriick, es sei denn, dass Anspriiche des
Bestellers, die nicht von der Sicherheit fir Mangelanspriiche umfasst sind, noch
nicht erfillt sind. Dann darf der Besteller fir diese Vertragserfiillungsanspriiche ei-

nen entsprechenden Teil der Sicherheit zurtickhalten.
Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Der Unternehmer hat eine Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von 3 % der
der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Ab-
rechnungssumme). Die Sicherheit umfasst alle Mangelanspriiche im Zeitpunkt nach
der Abnahme. Der Besteller ist berechtigt, von der Netto-Schlussrechnungssumme
(in objektiv richtiger Hohe) einen entsprechenden Einbehalt vorzunehmen, wenn
der Unternehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine andere Sicherheit gestellt hat.
Die Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche ist nach Ablauf von 4 Jahren nach Ab-
nahme der Leistungen an den Unternehmer in voller Héhe zurlickzugeben. Sollten
zu dem jeweiligen Riickgabezeitpunkt die geltend gemachten berechtigten Anspri-
che des Bestellers noch nicht erfiillt sein, darf dieser einen entsprechenden Teil der

Sicherheit zuriickbehalten.
Sicherheit durch Biirgschaft

Wird Sicherheit durch eine Biirgschaft geleistet, sind folgende Vorgaben einzuhal-
ten: Der Biirge muss ein in der Europédischen Gemeinschaft zugelassenes Kreditinsti-
tut oder Kreditversicherer sein. Die Birgschaftserklarung muss unbefristet, unbe-
dingt, schriftlich und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§§ 771 Abs. 1
BGB) abgegeben werden. Die Birgschaft muss die Erklarung enthalten, dass die

Biirgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjahrt. Das Recht
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13.1

13.2

14.1

14.2

zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner muss der Blirge erklaren, dass
flir Streitigkeiten aus einer solchen Blirgschaft ausschlieRlich das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand der Sitz des Bestellers

ist.

§ 13 Betriebshaftpflichtversicherung des Unternehmers

Mit Unterzeichnung des Vertrags bestatigt der Unternehmer, dass die Deckungs-
summen der Betriebshaftpflichtversicherung je Versicherungsfall mindestens betra-

gen:

- fur Personenschaden 3.000.000,00 €

- fir Sach- und Vermoégensschaden 3.000.000,00 €

Der Nachweis liber die Versicherung ist dem Besteller auf Anforderung hin innerhalb
von 10 Kalendertagen vorzulegen. Der Versicherungsschutz ist bis zum Ablauf der

Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche aufrecht zu erhalten.

§ 14 Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Abtretung

Eine Abtretung von Forderungen des Unternehmers gegen den Besteller bedarf der
schriftlichen Zustimmung des Bestellers. Teilt der Unternehmer fiir die Abtretung
sachlich berechtigte Griinde mit, darf der Besteller die erforderliche Zustimmung

nicht verweigern.
Aufrechnung und Zurlickbehaltungsrecht

Der Unternehmer ist zur Aufrechnung und zu einem Zuriickbehaltungsrecht gegen
Forderungen des Bestellers nur berechtigt, wenn die Gegenforderungen des Unter-

nehmers rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
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16.1

16.2

16.3

§ 15 Urheber- und Nutzungsrechte

Der Unternehmer Ubertragt dem Besteller die Nutzungs- und Verwertungsbefug-
nisse an allen urheberrechtlich geschiitzten Leistungen im Zusammenhang mit der
Durchflihrung dieses Vertrages. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Beendigung die-

ses Vertrages.

§ 16 Schlussbestimmungen

Erfillungsort, Gerichtsstand, Geltendes Recht

Erfillungsort fir alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorha-
bens; im Ubrigen der Sitz des Bestellers. Fiir alle Streitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag ist ausschlieRlicher Gerichtsstand der Sitz des Bestel-

lers. Es gilt ausschlieRlich deutsches Recht.
Schriftform

Samtliche Anderungen, Ergdnzungen, Einschrdnkungen oder Erweiterungen dieses
Vertrages und allen Einzelauftragen bedtirfen zu Beweiszwecken einer schriftlichen
Vereinbarung zwischen den Parteien. Zur Wahrung der Schriftform, soweit auf diese
in diesem Vertrag Bezug genommen wurde, genligt neben der gesetzlichen Schrift-
form (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemaR § 126a BGB sowie auRerdem
auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichneten Schriftstiicks durch
Telefax oder als E-Mail-Anhang. Zur Wahrung der Schriftform, sofern diese in diesem
Vertrag gefordert wird, geniligen sonstige Formen elektronischer Kommunikation

(u. a. einfache E-Mails) dagegen nicht, es sei denn nach diesem Vertrag ist fur be-

stimmte Erkldarungen ausdriicklich vorgesehen, dass einfache E-Mails die Schriftform

genugen.
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen die-
ses Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Liicken aufweisen,

wird die Wirksamkeit der (ibrigen Bestimmungen nicht berihrt. Anstelle der
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unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestimmung
vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten
kommt; im Falle der Liicke diejenige Bestimmung, die dem entspricht, was nach dem
Sinn und Zweck des Vertrages verniinftigerweise vereinbart worden ware, wenn
diese Liicke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkannt worden

ware.

, den , den

Besteller Unternehmer
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