
Projekt: HBZ - Modernisierung und Umstrukturierung des Handwerkskammer Bildungszentrum Münster Projekt-Nr.: HBZ

Bauherr: Handwerkskammer Münster, 48151 Münster, Bismarchallee 1

Jahre
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Entwurfsplanung - LP3 LP3

Prüfung und Freigabe LP3 Prüfung LP3

Fördermittelantrag einreichen Fördermittelantrag

Prüfung Fördermittelantrag Prüfung Fördermittelantrag

Genehmigungsplanung LP4

Prüfung Bauantrag Prüfung Bauantrag

LP5- Neubau LP5 - NB

LP6 - Baustelleneinrichtung / Erdbau LP6 - Baustelleneinrichtung / Erdbau

LP7 - Baustelleneinrichutng / Neubau LP7 - Baustelleneinrichtung / Erdbau

LP6 - Neubau LP6 - NB

LP7 - Neubau LP7 - NB

LP8 - Baustelleneinrichtung / Erdbau 3 Monate Bauzeit

LP8 - Nebau Gebäude O 21 Monate Bauzeit

Teilinbetriebnahme Feinmechanik, Schweißen, Metall Teilinbetriebnahme Feinmechanick, Schweißen, Metall

Umzug Neubau Umzug NB

LP5 - Modernisierung LP5 - MO

LP6 - Modernisierung LP6 - MO

LP7 - Modernisierung LP7 - MO

LP8 - MO 1.BA LP8 - MO 1.BA 18 Monate Bauzeit

LP8 - MO Vorgezogener Beginn 2.OG LP8 - MO Vorgezogener Beginn 2.OG 4 Monate

LP8 - MO Ausführung UG, EG, 1.OG LP8 - MO Ausführung UG, EG, 1.OG 14 Monate

Umzug MO - 2.BA UMZUG MO

LP8 MO 2.BA LP8 - MO 2.BA 10 Monate Bauzeit

LP8 - MO - 2.BA - Fertigstellung SHK 1.OG Fertigstellung SHK (alle Fachbereiche fertiggestellt)

LP8 - MO - 2.BA - Fertigstellung Mensa Fertigstellung Mensa 

Flächenreduzierung Internat Flächenreduzierung Internat 7 Monate

Interim Geschäftsbereich A Auszug Internat und Geschäftsbereich A 18 Monate

Interim Zweirad Daimler-Weg Interim Zweirad  Daimler-Weg 14 Monate

Flächenreduzierung SHK + SHK-Innung Flächenreduzierung SHK und SHK-Innung 6 Monate

Terminübersicht - Bauzeiten 21.08.2026
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