
Emsdetten 21.09.2026

Projekt: Fluchttreppen Trakt A, C1, C2, Wannenmacherstraße 61, 48282 Emsdetten

Bauherr: Stadt Emsdetten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten

Monat
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Fluchttreppe Trakt A 3 Etagen
Rohbauarbeiten Fundamente, Oberboden abziehen, Betonwand, Einbauteile 15
Schlosserarbeiten Aufmaß Einbauteile, Werkplanung, Fertigung, Montage 55 WP Vorbereitung, Aufmaß, Freigabe
Pflasterarbeiten / Außenanl. Pflaster / Aupenanlagen 10
Elektroarbeiten Einbau der Außenläuchten 10

Fluchttreppe Trakt C 1 3 Etagen
Rohbauarbeiten Fundamente erstellen / Oberboden abziehen 5
Schlosserarbeiten Aufmaß, Werkplanung, Fertigung, Montage 43
Pflasterarbeiten / Außenanl. Pflaster / Aupenanlagen 10
Elektroarbeiten Einbau der Außenläuchten 10

Fluchttreppe Trakt C 2 2 Etagen
Rohbauarbeiten Fundamente erstellen / Oberboden abziehen 5
Schlosserarbeiten Aufmaß, Werkplanung, Fertigung, Montage 55
Pflasterarbeiten / Außenanl. Pflaster / Aupenanlagen 8
Elektroarbeiten Einbau der Außenläuchten 8

Gymnasium Martinum

Feiertage

Feiertage

Feiertage

Fertigung

Nov 26 Februar 2027Dezember 2026 Januar 2027

Fertigung

Aufmaß, Werkplanung, Freigabe

Aufmaß, Werkplanung, Freigabe

Einbau

Einbau

EinbauFertigung

Fertigung

Mär 27


