Projekt: Sanierung und Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule und Errichtung einer Zweifeldsporthalle, Stadt Emsdetten h
Projektnr.. 22021 (W
Rahmenterminplan bauwerkwettringen
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! : HE ER

2 | Leistungsphase 8 747 Tage Mon 01.09.25 Mit 23.08.28 LPH 8 o :}i ii\:

3 Baubeginn 0 Tage Mon 01.09.25 Mon 01.09.25 Baubeginn ¢ : &§ §\§

4 002 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 19.12.25 002 Baustelleneinrichtung : S\:\\§ §§

5 003 Abbruch- und Erdarbeiten (Geb&ude) 40 Tage Mon 08.09.25 Fre 12.12.25 003 Abbruch- und Erdarbeiten (Gebdude) - : R S\:\\§ §§

6 004 Rohbauarbeiten (Kellersanierung) 20 Tage Mon 29.09.25 Fre 24.10.25 004 Rohbauarbeiten (Kellersanierung) ::%&: S\:\\§ S%

7 006 Abbrucharbeiten (Freianlagen] 30 Tage Mon 13.10.25 Fre 21.11.25 006 Abbrucharbeiten (Freianlagen) puass—m" \\§§ S\:\\% %E

8 007 Rohbauarbeiten 250 Tage Mon 05.01.26 Fre 18.12.26 007 Rohbauarbeiten: .E\Q §\2

9 Rohbau Sporthalle 200 Tage Mon 05.01.26 Fre 09.10.26 Rohbau Sportha@&— E\E\:§ §:§:

10 Rohbau Schule 220 Tage Mon 05.01.26 Fre 06.11.26 Rohbau Schul _ i‘\\\:§ §§

11 Rohbau Fassade 40 Tage Mon 26.10.26 Fre 18.12.26 \\t‘;&: Rohbau Fassade _E‘:\:§ §E

12 | 005 Blitzschutz und Erdung 415Tage  Mon29.09.25  |Fre 280527 005 Blitzschutz und Erdung | i ; \1 . N

13 Erdungsarbeiten 25 Tage Mon 29.09.25  |Fre 10.04.26 Erdungsarbeiten g :\:Q: — — \\\Qt § 3

14 Blitzschutzarbeiten 30 Tage Mon 12.10.26 Fre 28.05.27 \;i: Blitzschutzarbeiten uuy -— :\3: - §§

15 008 Gertstarbeiten 315 Tage Mon 02.03.26 Fre 28.05.27 @ Geriistarbeiten * S:%

16 010 Zimmerer- und Holzbauarbeiten 170 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.02.27 E;\;g:: 010 Zimmerer- und Holzbauarbeiten \‘j\' 1 %Q

17 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 08.06.26 Fre 04.09.26 ‘\:\;i: Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 4 E\% %%

18 Zimmerer- und Holzbauarbeiten 105 Tage Mon 07.09.26 Fre 12.02.27 ::\‘;i: Zimmerer- und Holzbauarbeiten * %%

19 011 Dachdeckerarbeiten 135 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.04.27 \EE: 011 Dachdeckerarbeiten * %%

20 023 PV-Anlagen 20 Tage Mon 19.04.27 Fre 14.05.27 E\: \::g 023 PV-Anlagen %%

21 012 Fensterarbeiten 140 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.04.27 ::‘gﬁ: 012 Fensterarbeiten \‘ : 1 S\:

22 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 21.09.26 Fre 18.12.26 \Q\;i: Werkplanung / Arbeitsvorbereitung [ AE\§ §§

23 Fensterarbeiten 75 Tage Mon 04.01.27  |Fre 16.04.27 ﬁ;: Fensterarbent§§_ §§

24 013 Malerarbeiten (Technikflachen) 20 Tage Mon 19.10.26 Fre 13.11.26 \\};i: 013 Malerarbeiten (Technikflachen) — §§ §Q

25 009 Elektroarbeiten 485 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.03.28 %i\ 009 Elektroarbeiten s :\. . = 1

26 Elektro Rohinstallation 150 Tage Mon 13.04.26  |Fre 02.04.27 f‘\%i: Elektro Rohinstallation — — * S 5

27 Elektro Deckeninstallation 60 Tage Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 :\%&: S\:\\\g Elektro Deckeninstallation pE———— %%

28 Elektro Feininstallation 70 Tage Mon 29.11.27 Fre 17.03.28 :\%&: &% Elektro Feininstallation %

29 019 Heizungsarbeiten 330 Tage Mon 16.11.26 Fre 17.03.28 \\§§ 019 Heizungsarbeiten l‘;\-\: \: = 1

30 Heizung Rohinstallation 110 Tage Mon 16.11.26 Fre 09.07.27 \E\: Heizung Rohinstallation * R %%

31 Heizung Deckeninstallation 60 Tage Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 t\‘\\ﬁ: \:-% Heizung Deckeninstallation s S\:

32 Heizung Feininstallation 70 Tage Mon 29.11.27 Fre 17.03.28 %i: i\§ Heizung Feininstallation \\\_

33 020 Sanitararbeiten 330 Tage Mon 16.11.26 Fre 17.03.28 %E: 020 Sanitararbeiten - \\1 1\\ =

34 Sanitar Rohinstallation 90 Tage Mon 16.11.26 Fre 02.04.27 :\%i: Sanitér Rohinstallation # §::\

35 Sanitar Deckeninstallation 60 Tage Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 %Q \\\§ Sanitir Deckeninstallation §Q

36 Sanitar Feininstallation 70 Tage Mon 29.11.27 Fre 17.03.28 :\%S E\:\\§ Sanitér Feininstallation h

37 021 Liiftungsarbeiten 330 Tage Mon 16.11.26 Fre 17.03.28 :\%S 021 Liiftungsarbeiten - \‘:\ E\\ 1

38 Liiftung Rohinstallation 90 Tage Mon 16.11.26 Fre 02.04.27 :\%S Liiftung Rohinstallation * §\:

39 Liiftung Deckeninstallation 60 Tage Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 %:: \§ Liiftung Deckeninstallation s %j:\:

40 Liftung Feininstallation 70 Tage Mon 29.11.27 Fre 17.03.28 \\§§ S}\% Liiftung Feininstallation P

41 022 Gebaudeautomation 330 Tage Mon 16.11.26 Fre 17.03.28 :\%&2 022 Gebéudeautomation - \‘_\: \:: % 4

42 Gebsudeautomation Rohinstallation 90 Tage Mon 16.11.26 Fre 02.04.27 e Gebaudeautomation Rohinstallation * §ji 3

43 Geb&dudeautomation Deckeninstallation 60 Tage Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 %i: :§ Gebaud tion Deckeni llation § i

44 Geb&dudeautomation Feininstallation 70 Tage Mon 29.11.27 Fre 17.03.28 %i: &§ PN tion Feini llation \\_

45 016 Trockenbauarbeiten 260 Tage Mon 16.11.26 Fre 26.11.27 :\%ix 016 Trockenbauarbeiten | \\i I §\:

46 | 014 Innentaren 315 Tage Mon 12.10.26  |Fre 21.01.28 §;2 014 Innentiiren | }\g\ ]

47 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 12.10.26 Fre 22.01.27 %S Werkplanung / Arbeitsvorbereitung | ‘\\\\ ) %\:

48 Innentiiren 30 Tage Mon 25.01.27 Fre 21.01.28 :\%S In%@uren ! S\g i

49 015 Schlosserarbeiten 105 Tage Mon 26.10.26 Fre 02.04.27 %i: 015 Schlosserarbeiten | Q\\\\\ 1 %%

50 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 26.10.26 Fre 05.02.27 \\t‘;i: Werkplanung / Arbeitsvorbereitung | :\\\: 1 %%

51 Schlosserarbeiten 40 Tage Mon 08.02.27  |Fre 02.04.27 E\EZ\: Schle?g\rarbeuten 0 1 g:\:

52 017 Metallbauarbeiten 85 Tage Mon 23.11.26 Fre 02.04.27 \\t‘\ﬁ: 017 Metallbauarbeiten | \\i 1 § 3

53 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 23.11.26 Fre 05.03.27 %i\: Werkplanung / Arbeitsvorbereitung | E\\B\ 1 §\:

54 Metallbauarbeiten 20 Tage Mon 08.03.27  |Fre 02.04.27 QQQ S\I\S\\\\\Wetallbauarbenen i " %: \

55 | 029 Innenputzarbeiten 50 Tage Mon 05.04.27  |Fre 11.06.27 ?\:\EQQ §§ 029 Innenputzarbeiten (s s —"" %: 3

56 030 Estricharbeiten 60 Tage Mon 31.05.27 Fre 20.08.27 %i\ &§ 030 Estricharbeiten § :

57 028 Forderanlagen 150 Tage Mon 15.02.27 Fre 10.09.27 \\gi: 028§§deranlagen I 1 S 4

58 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 130 Tage Mon 15.02.27 Fre 13.08.27 %S Werkplanung /Arbe&\%rbereltung A | %\:

59 Férderanlagen 20 Tage Mon 16.08.27 Fre 10.09.27 %S &% Forderanlagen %%

60 031 Fliesenarbeiten 40 Tage Mon 02.08.27 Fre 24.09.27 \\gi: S\:\\\\g 031 Fliesenarbeiten p—— %:\\\:

61 033 Zwischen- und Grundreinigung 155 Tage Mon 13.09.27 Fre 28.04.28 \EE: S\::\xg 033 Zwischen- und Grundreinigung | \:: : 1

62 Zwischenreinigung 10 Tage Mon 13.09.27 Fre 24.09.27 E\: E\Q Zwischenreinigung S\:

63 Grundreinigung 20 Tage Mon 03.04.28 Fre 28.04.28 \\t‘\ﬁ: &§ §§ Grundreinigung ——

64 034 Malerarbeiten 60 Tage Mon 13.09.27 Fre 03.12.27 %i: &§ 034 Malerarbeiten §§:

65 036 Bodenbelagsarbeiten 45 Tage Mon 08.11.27 Fre 21.01.28 \Q\;i: §§ 036 Bodenbelagsarbeiten *

66 018 Tore/Tiren im Sporthallenbereich 260 Tage Mon 16.11.26 Fre 26.11.27 %i\\ 018 Tore/Tiiren im Sporthallenbereich | :}\3\ 1 §\:

67 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 240 Tage Mon 16.11.26 Fre 29.10.27 %&: Werkplanung / Arbeitsvorbereitung | ‘\:\\ 1 SQ:

68 Tore/Tiiren im Sporthallenbereich 20 Tage Mon 01.11.27 Fre 26.11.27 }\%QQ Q\Q\ Tore/Tiiren im Sporthallenbereich | " %Q

69 026 Sportboden 220 Tage Mon 15.03.27 Fre 28.01.28 ::%S g::% 026 Sportboden |- E\\ -

70 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 185 Tage Mon 15.03.27 Fre 26.11.27 ::\‘;i: Werkplanu@@l\rbelsvorbereltung B -1 %%

71 Sportboden 35 Tage Mon 29.11.27 Fre 28.01.28 \\gi: S\:\\\\g Sportboden *

72 027 Prallschutzverkleidung 205 Tage Mon 03.05.27 Fre 25.02.28 \\\\2 l\§ 027 Prallschutzverkleidung : 1

73 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 185 Tage Mon 03.05.27 Fre 28.01.28 \\:\EE: Q\%Nerkplanung / Arbeitsvorbereitung [ i R e e \\\ S |

74 Prallschutzverkleidung 20 Tage Mon 31.01.28 Fre 25.02.28 \\t‘;i: E\::§ Prallschutzv%r@eidung I——

75 024 Hallentrennvorhang 295 Tage Mon 18.01.27 Fre 17.03.28 %E: 024 HaIIentrennv%ng I 1\ 1

76 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 185 Tage Mon 18.01.27 Fre 01.10.27 %Ex Werkplanung / Arbeltsvorber&%ng = = St:

77 Hallentrennvorhang Rohinstallation 20 Tage Mon 04.10.27 Fre 29.10.27 :\%S E\:\\§ Hallentrennvorhang Rohinstallation s §\:

78 Hallentrennvorhang 20 Tage Mon 21.02.28 Fre 17.03.28 \\gi: S\:\\% Ha&é\){\:rennvorhang I

79 025 Sportgerate (festeingebaut) 305 Tage Mon 18.01.27 Fre 31.03.28 \\gi\: 025 Sportgeréte (festeinge :\Ut) b E\\ 1

80 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 185 Tage Mon 18.01.27 Fre 01.10.27 \\g&: Werkplanung /Arbeltsvorber?{i@ng s | %%

81 Sportgerate Rohinstallation 20 Tage Mon 04.10.27 Fre 29.10.27 ::g&: %‘\\\% Sportgerite Rohinstallation sy %:Q:

82 Sportgerate [festeingebaut) 20 Tage Mon 06.03.28 Fre 31.03.28 *\:\;i: i\:\\% Sportg\%ﬁf\te (festeingebaut)

83 035 Tischlerarbeiten 125 Tage Mon 27.09.27 Fre 31.03.28 \\\\: E\Q 035 Tischlerarbeit I \ \ 1

84 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 27.09.27 Fre 07.01.28 \\:“;i: i\\:§ Werkplanung / Arbeitsvorbereitung = \.\\\ 1

85 Tischlerarbeiten 60 Tage Mon 10.01.28  |Fre 31.03.28 \Q‘EQ §§ Tischlerarb&g& ——

86 | Kuchentechnik 20 Tage Mon 06.03.28  |Fre 31.03.28 f‘\g;: Q‘\& §Q Kiichentechnik | 1

87 037 SchlieBanlage 85 Tage Mon 22.11.27 Fre 31.03.28 \\};i: i\\\\\§ 037 SchlieBanlage \.\\\ 1

88 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung 65 Tage Mon 22.11.27 Fre 03.03.28 :\%S S\:\\§ Werkplanung / Arbeitsvorbereitung |- / : 5|

89 Schliefanlage 20 Tage Mon 06.03.28 Fre 31.03.28 ::%S S\:\\% §\: SchlieBanlage (s

90 032 Galabauarbeiten (Freianlagen) 170 Tage Mon 26.07.27 Fre 31.03.28 %S &% 032 Galabauarbeiten (Freianlagen) '\ =

91 Abnahmen, Nacharbeiten 20 Tage Mon 03.04.28 Fre 28.04.28 ‘\:\;i: &% %\: Abnahmen, Nacharbeiten —m

92 Baufertigstellung 0 Tage Fre 28.04.28 Fre 28.04.28 \\gi\: S\:\\\\g %\: Baufertigstellung ¢

94 Einrichtung Nutzer 45 Tage Mon 01.05.28 Fre 30.06.28 \E\% S‘:\\\%\ %% Einrichtung Nutzer | 1

95 Erster Schultag (2028/2029) 0 Tage Mit 23.08.28 Mit 23.08.28 \\t‘\g\ t\\\\ P Erster Schultag (2028/2029) ¢ 23.08
Datum: Fre 16.05.25 Seite 1
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