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4 679at Di, 05.08.25 Mo, 15.05.28

LP 8 Projektzeit Neubau inkl. Turm,  inkl.

Behördenabnahme, Umzug-Bezug, inkl.

GaLaBau öffentliche Strasse

Mo, ...LP 8 Projektzeit Neubau inkl. Turm,  inkl. Behörde...

5 118at Di, 05.08.25 Fr, 30.01.26

LP 8 Bodenverbesserung, RSV +

Bohrpfahlgründung BT A/B Fa. Keller-Grundbau;

Bohrpfahlgründung für Kran 1+2 Fa. Krämer

Fa. Keller-Grundbau Fr, 30.01.26LP 8 Bodenverbesserung, RSV + Bohrpfahlgründung BT...

5.1 10at Di, 05.08.25 Mo, 18.08.25 4.1AA;BT C/D RSV Ausführung Bodenverbesserung Fa. Keller-Grundbau Mo, 18.08.25BT C/D RSV Ausführung Bodenverbesserung

5.2 10at Di, 19.08.25 Mo, 01.09.25 5.1EA;BT A/B RSV Ausführung Bodenverbesserung Fa. Keller-Grundbau Mo, 01.09.25BT A/B RSV Ausführung Bodenverbesserung

5.3 19at Di, 02.09.25 Fr, 26.09.25 5.2EA;Zeitpuffer Fa. Keller-Grundbau Fa. Keller-Grundbau Fr, 26.09.25Zeitpuffer Fa. Keller-Grundbau

5.4 19at Mo, 29.09.25 Fr, 24.10.25 5.3EA;
BT A/B Ausführung 15 ST Bohrphäle

Bodenverbesserung  inkl. Baustellenräumung
Fa. Keller-Grundbau Fr, 24.10.25BT A/B Ausführung 15 ST Bohrphäle Bodenverbesserun...

5.5 19at Mo, 27.10.25 Do, 20.11.25 5.4EA;Austrockung 15 ST Bohrpfähle 28 Tage / endfestigkeit Fa. Keller-Grundbau Do, 20.11.25Austrockung 15 ST Bohrpfähle 28 Tage / endfestigke...

5.6 10at Mo, 27.10.25 Fr, 07.11.25 5.4EA;

Austrockung Bohrpfäle für Beginn Erdarbeiten

zwischen Bohrpfäle (Freigabe für Start Erdarbeiten

erfolgt von Fa. Keller.Grundbau)

Fa. Keller-Grundbau Fr, 07.11.25Austrockung Bohrpfäle für Beginn Erdarbeiten zwisc...

5.7 5at Mo, 26.01.26 Fr, 30.01.26 5.5EA;Bohrpfahlkürzung ca. Fa. Keller-Grundbau Fr, 30.01.26Bohrpfahlkürzung ca.

6 670at Mo, 03.03.25 Do, 18.11.27
Öffentl. Straße herrichten, Brückenanlieferung,

Baumschutz
Stadt Gronau, GaLaBau Do, 18.11.27Öffentl. Straße herrichten, Brückenanlieferung, Ba...

7 612at Di, 12.08.25 Mo, 14.02.28Rohbauarbeiten  - Klinker - Gerüst Rohbau Mo, 14.02.28Rohbauarbeiten  - Klinker - Gerüst

7.1 132at Di, 12.08.25 Do, 26.02.26Arbeitsvorbereitung - BE-Einrichtung Rohbau Do, 26.02.26Arbeitsvorbereitung - BE-Einrichtung

7.1.1 42at Di, 12.08.25 Do, 09.10.25 1.4.1.2.22AA;
Arbeitsvorbereitung, Verbauplanung, WU-Planung,

Grundwasserabsenkungskonzept, Bohrpfahlplanung
Rohbau Do, 09.10.25Arbeitsvorbereitung, Verbauplanung, WU-Planung, Gr...

7.1.2 90at Fr, 10.10.25 Do, 26.02.26 7.1.1EA;Fasade Werk- und Montageplanung - inkl. Prüfstatik Rohbau Do, 26.02.26Fasade Werk- und Montageplanung - inkl. Prüfstatik

7.1.3 16at Fr, 10.10.25 Fr, 31.10.25 7.1.1EA;Vorlauf Baustelle Rohbau Fr, 31.10.25Vorlauf Baustelle

7.1.4 1at Mo, 03.11.25 Mo, 03.11.25 7.1.3EA;Baustart Baustelle Rohbau Mo, 03.11.25Baustart Baustelle

7.1.5 3at Mo, 03.11.25 Mi, 05.11.25 7.1.4AA;
BE-Einrichtung Baustelle: Bauzaun,

Baustrom+Wasser, Bauscontainer
Rohbau Mi, 05.11.25BE-Einrichtung Baustelle: Bauzaun, Baustrom+Wasser...

7.1.6 10at Mo, 08.12.25 Fr, 19.12.25 7.1.5EA;
BE-Einrichtung Kircheninsel -

Besprechungscontainer etc.
Rohbau Fr, 19.12.25BE-Einrichtung Kircheninsel - Besprechungscontaine...

7.1.7 5at Mo, 09.02.26 Fr, 13.02.26 7.1.6EA;BE-Einrichtung Aussenlager Rohbau Fr, 13.02.26BE-Einrichtung Aussenlager

7.2 25at Mi, 03.12.25 Di, 20.01.26Bohrpfahlarbeiten - Kran 1 + 2 Rohbau 25at

7.2.1 5at Mi, 03.12.25 Di, 09.12.25Bohrpfahlarbeiten Kran 1 Rohbau Di, 09.12.25Bohrpfahlarbeiten Kran 1

7.2.2 2at Mo, 12.01.26 Di, 13.01.26 7.2.1EA;Kran 1 auftstellen Rohbau Di, 13.01.26Kran 1 auftstellen

7.2.3 5at Mi, 10.12.25 Di, 16.12.25 7.2.1EA;Bohrpfahlarbeiten Kran 2 Rohbau Di, 16.12.25Bohrpfahlarbeiten Kran 2

7.2.4 2at Mo, 19.01.26 Di, 20.01.26 7.2.3EA;Kran 2 aufstellen Rohbau Di, 20.01.26Kran 2 aufstellen

7.3 39at Mo, 05.01.26 Do, 26.02.26

Baugrube, Verbau, Schottertragschicht,

Abdichtung unter Bodenplatte; TGA

Grundleitungen + TGA Blitzschutz

Rohbau - TGA Do, 26.02.26Baugrube, Verbau, Schottertragschicht, Abdichtung ...

7.3.1 11at Mo, 05.01.26 Mo, 19.01.26 7.2.1EA;Verbau + Erdarbeiten BT A UG Rohbau Mo, 19.01.26Verbau + Erdarbeiten BT A UG

7.3.2 20at Di, 20.01.26 Mo, 16.02.26 7.3.1EA;

BT A  UG Schottertragschicht, Dämmung,

Edelstahl-Stahlbaukronen auf Bohrpfähle für

Abdichtungsanbindung; Abdichtung, 2 x Magerbeton;

inkl. 5at TGA Fundamenterdung, Grundleitungen

Rohbau - TGA Mo, 16.02.26BT A  UG Schottertragschicht, Dämmung, Edelstahl-S...

7.3.3 20at Fr, 30.01.26 Do, 26.02.26
BT C+D, Baugrube BT C+D, inkl.

Böschungssicherung TGA- Gasleitung Bahnhofstr.
Rohbau Do, 26.02.26BT C+D, Baugrube BT C+D, inkl. Böschungssicherung ...

7.4 266at Fr, 13.03.26 Mi, 14.04.27
Rohbau Gerüst - für Zimmerer, Dachdecker,

Klinker inkl. Umbauten
Rohbau Mi, 14.04.27Rohbau Gerüst - für Zimmerer, Dachdecker, Klinker ...

7.4.1 248at Fr, 13.03.26 Mi, 17.03.27 7.6.1AA;7.11.Gerüst Rohbau BT A/B Rohbau Mi, 17.03.27Gerüst Rohbau BT A/B

7.4.2 250at Mi, 08.04.26 Mi, 14.04.27 7.6.2AA;7.11.Gerüst Rohbau BT C/D+Brücke, Rohbau Mi, 14.04.27Gerüst Rohbau BT C/D+Brücke,

7.5 34at Di, 17.02.26 Di, 07.04.26

UG A/B Rohbau, Abdichtung,

Erdverfüllungarbeiten, EG A/B  Erdarbeiten,

Schottertragschicht etc. -  TGA Leehrrohre in STB,

TGA Fundamenterdung / Blitzschutz /

Medieneinführungen in BT A und BT A zu BT C/D

Rohbau - TGA Di, 07.04.26UG A/B Rohbau, Abdichtung, Erdverfüllungarbeiten, ...

7.5.1 5at Di, 17.02.26 Mo, 23.02.26 7.3.2EA;
BT A UG-Bodenplatte, inkl. TGA Pumpensumpf,

Fundamenterdung
Rohbau - TGA Mo, 23.02.26BT A UG-Bodenplatte, inkl. TGA Pumpensumpf, Fundam...

7.5.2 8at Di, 24.02.26 Do, 05.03.26 7.5.1EA;BT A UG-Wände, Rohbau Do, 05.03.26BT A UG-Wände,

7.5.3 5at Fr, 06.03.26 Do, 12.03.26 7.5.2EA;BT A UG-Decke Rohbau Do, 12.03.26BT A UG-Decke

7.5.4 11at Fr, 13.03.26 Fr, 27.03.26 7.5.3EA;
UG Wand ausschalen, abdichten, Erdarbeiten für

Medienverlegung zwischen BT A/B und C/D
Rohbau für TGA Fr, 27.03.26UG Wand ausschalen, abdichten, Erdarbeiten für Med...

7.5.5 5at Mo, 23.03.26 Fr, 27.03.26 7.5.4EE;TGA: Stadtwerke Medieneinführungen BT A UG Stadtwerke Fr, 27.03.26TGA: Stadtwerke Medieneinführungen BT A UG

7.5.6 5at Mo, 23.03.26 Fr, 27.03.26 7.5.5EE;TGA: Medien zwischen BT A/B und C/D TGA Fr, 27.03.26TGA: Medien zwischen BT A/B und C/D



Projektnummer: 6047 Grober Terminplan Planung und Bau Seite 2 von 11

LP 8 - Stand 26.01.26 - Neubau historisches Rathaus Gronau

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer Vorgänger

2021

M Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2022

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2023

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2024

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2025

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2026

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2027

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2028

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul

2021

M Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2022

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2023

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2024

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2025

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2026

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2027

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2028

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul

Projektzeitrahmen von Sa, 01.05.21 bis Mi, 30.08.28

Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)

Druckdatum: 27.01.2026 11:42

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
 (

p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
) 

   
Se

ri
en

 N
r.

: P
P

L2
5

-8
7

A
B

E4
B

6
9

2
8

4
   

 L
iz

en
z 

fü
r 

N
at

tl
er

 G
m

b
H

, E
ss

en

7.5.7 13at Di, 17.02.26 Do, 05.03.26 7.3.2EA;

BT A/B EG Erdarbeiten Schottertragschicht,

Dämmung, Abdichtung etc., inkl. Blitzschutz, inkl.

TGA-Tiefbau - TGA-Gräben + TGA Grundleitungen

Rohbau - TGA Do, 05.03.26BT A/B EG Erdarbeiten Schottertragschicht, Dämmung...

7.5.8 5at Fr, 06.03.26 Do, 12.03.26 7.5.7EA;BT A+B EG-Bodenplatte Do, 12.03.26BT A+B EG-Bodenplatte

7.5.9 15at Fr, 27.02.26 Do, 19.03.26 7.3.3EA;

BT C+D  EG Schottertragschicht, Dämmung,

Abdichtung, 2 x Magerbeton; inkl. 5at Blitzschutz;

TGA-Tiefbau - TGA-Gräben + TGA Grundleitungen

Rohbau - TGA Do, 19.03.26BT C+D  EG Schottertragschicht, Dämmung, Abdichtun...

7.5.10 11at Fr, 20.03.26 Di, 07.04.26 7.5.9EA;BT C+D Bodenplatte Di, 07.04.26BT C+D Bodenplatte

7.6 36at Fr, 13.03.26 Mi, 06.05.26
EG Rohbau, Gerüst, Abdichtung Rohbau, inkl. TGA

E-Leehrrohre
Rohbau - TGA Mi, 06.05.26EG Rohbau, Gerüst, Abdichtung Rohbau, inkl. TGA E-...

7.6.1 13at Fr, 13.03.26 Di, 31.03.26 7.5.8EA;Wände Bauteil A/B Di, 31.03.26Wände Bauteil A/B

7.6.2 10at Mi, 08.04.26 Di, 21.04.26 7.5.10EA;Wände Bauteil C/D Di, 21.04.26Wände Bauteil C/D

7.6.3 10at Mi, 01.04.26 Do, 16.04.26 7.6.1EA;Decke Bauteil A/B Do, 16.04.26Decke Bauteil A/B

7.6.4 10at Mi, 22.04.26 Mi, 06.05.26 7.6.2EA;Decke Bauteil C/D Mi, 06.05.26Decke Bauteil C/D

7.7 32at Fr, 17.04.26 Fr, 05.06.26
1. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA

E-Leehrrohre
Rohbau - TGA Fr, 05.06.261. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA E-Le...

7.7.1 8at Fr, 17.04.26 Di, 28.04.26 7.6.3EA;Wände Bauteil A/B Di, 28.04.26Wände Bauteil A/B

7.7.2 10at Do, 07.05.26 Do, 21.05.26 7.6.4EA;Wände Bauteil C/D Do, 21.05.26Wände Bauteil C/D

7.7.3 9at Mi, 29.04.26 Di, 12.05.26 7.7.1EA;Decke Bauteil A/B Di, 12.05.26Decke Bauteil A/B

7.7.4 9at Fr, 22.05.26 Fr, 05.06.26 7.7.2EA;Decke Bauteil C/D Fr, 05.06.26Decke Bauteil C/D

7.8 37at Mi, 13.05.26 Di, 07.07.26
2. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA

E-Leehrrohre
Rohbau - TGA Di, 07.07.262. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA E-Le...

7.8.1 8at Mi, 13.05.26 Di, 26.05.26 7.7.3EA;Wände Bauteil A/B Di, 26.05.26Wände Bauteil A/B

7.8.2 10at Mo, 08.06.26 Fr, 19.06.26 7.7.4EA;Wände Bauteil C/D Fr, 19.06.26Wände Bauteil C/D

7.8.3 9at Mi, 27.05.26 Di, 09.06.26 7.8.1EA;Decke Bauteil B Di, 09.06.26Decke Bauteil B

7.8.4 12at Mo, 22.06.26 Di, 07.07.26 7.8.2EA;Decke Bauteil C/D inkl. Brücke Di, 07.07.26Decke Bauteil C/D inkl. Brücke

7.9 45at Mi, 10.06.26 Di, 11.08.26
3. OG / DG Rohbau, Gerüst, Restarbeiten; inkl.

Trocknung - Ausschalen;  inkl. TGA E-Leehrrohre
Rohbau - TGA Di, 11.08.263. OG / DG Rohbau, Gerüst, Restarbeiten; inkl. Tro...

7.9.1 10at Mi, 10.06.26 Di, 23.06.26 7.8.3EA;Wände B T A/B über 2. OG bis DG, Di, 23.06.26Wände B T A/B über 2. OG bis DG,

7.9.2 15at Mi, 24.06.26 Di, 14.07.26 7.9.1EA;Wände BT A/B, Trockenen - Ausschalen Di, 14.07.26Wände BT A/B, Trockenen - Ausschalen

7.9.3 10at Mi, 08.07.26 Di, 21.07.26Wände BT C/D, inkl. Ausschalen Di, 21.07.26Wände BT C/D, inkl. Ausschalen

7.9.4 15at Mi, 22.07.26 Di, 11.08.26
Wände BT C/D Trockenen - Ausschalen

Di, 11.08.26Wände BT C/D Trockenen - Ausschalen

7.9.5 6at Mi, 10.06.26 Mi, 17.06.26 7.9.1AA;Dachöffnung Turm für Rohbau- Beginn Dachdecker Rohbau / Dachdecker Mi, 17.06.26Dachöffnung Turm für Rohbau- Beginn Dachdecker

8 161at Do, 05.02.26 Fr, 25.09.26Zimmerer Zimmerer - Stadt Gronau Fr, 25.09.26Zimmerer

8.1 1at Do, 05.02.26 Do, 05.02.26 1.4.1.3.19AA;
Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Zimmerer

Zimmerer Do, 05.02.26Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Zimmerer

8.2 10at Do, 05.02.26 Mi, 18.02.26 8.1AA;Arbeitsvorbereitung AN Zimmerer Mi, 18.02.26Arbeitsvorbereitung AN

8.3 49at Do, 19.02.26 Do, 30.04.26 8.2EA;
Werk- und Montageplanung - Statik Verbindungsmittel

35 at; Prüfstatik 15at -
Zimmerer - Prüfstatiker Do, 30.04.26Werk- und Montageplanung - Statik Verbindungsmitte...

8.4 55at Mo, 04.05.26 Mi, 22.07.26 8.3EA;
Dachstuhl Vorbereitungen / Holz + Stahlherstellung

Zimmerer Mi, 22.07.26Dachstuhl Vorbereitungen / Holz + Stahlherstellung

8.5 25at Fr, 24.07.26 Do, 27.08.26 7.9.2EA;8.4EBT A/B Dachstuhl, Holz - Stahl Zimmerer Do, 27.08.26BT A/B Dachstuhl, Holz - Stahl

8.6 25at Fr, 21.08.26 Do, 24.09.26 7.9.4EA;BT C/D Dachstuhl, Holz - Stahl Zimmerer Do, 24.09.26BT C/D Dachstuhl, Holz - Stahl

8.7 1at Fr, 28.08.26 Fr, 28.08.26 8.5EA;BT A/B BH-Abnahme Zimmerer - Stadt Gronau Fr, 28.08.26BT A/B BH-Abnahme

8.8 1at Fr, 25.09.26 Fr, 25.09.26 8.6EA;BT C/D BH-Abnahme Zimmerer - Stadt Gronau Fr, 25.09.26BT C/D BH-Abnahme

9 460kt Mo, 08.06.26 Fr, 10.09.27
Dachdeckung, Dachabdichtung, provisor. Fallrohre -

TGA
Dachdecker - TGA Fr, 10.09.27Dachdeckung, Dachabdichtung, provisor. Fallrohre -...

9.1 1at Mo, 08.06.26 Mo, 08.06.26 1.4.1.5.20AA;Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Dachdecker Dachdecker Mo, 08.06.26Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Dachdecke...

9.2 25at Mo, 08.06.26 Fr, 10.07.26 9.1AA;Arbeitsvorbereitung AN Dachdecker Fr, 10.07.26Arbeitsvorbereitung AN

9.3 20at Mo, 13.07.26 Fr, 07.08.26 7.9.5EA;9.2E
Dachdecker Bereich Turm zu Neubau, nach

Rohbauvorbereitung
Dachdecker Fr, 07.08.26Dachdecker Bereich Turm zu Neubau, nach Rohbauvorb...

9.4 16at Mo, 10.08.26 Mo, 31.08.26 9.3EA;Dachdeckerprovisorium Turm zu Neubau Dachdecker Mo, 31.08.26Dachdeckerprovisorium Turm zu Neubau

9.5 27at Di, 01.09.26 Mi, 07.10.26BT A/B, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallrohre Dachdecker 7atBT A/B, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallroh... 20at

9.6 1at Do, 08.10.26 Do, 08.10.26 9.5EA;BT A/B, Dachdeckung fertig; Dach dicht; für Start

Fe-Tü
Dachdecker Do, 08.10.26BT A/B, Dachdeckung fertig; Dach dicht; für Start ...

9.7 27at Fr, 25.09.26 Mo, 02.11.26 8.8AA;BT C+D, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallrohre Dachdecker Mo, 02.11.26BT C+D, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallroh...

9.8 1at Di, 03.11.26 Di, 03.11.26 9.7EA;BT C/D, Dachdeckung fertig; Dach dicht, für Start

Fe-Tü
Dachdecker 1atBT C/D, Dachdeckung fertig; Dach dicht, für Start ...

9.9 27at Fr, 25.09.26 Mo, 02.11.26 9.7AA;
BT Brücke Dach, AB zu CD Abdichtung; provisor.

Fallrohre
Dachdecker Mo, 02.11.26BT Brücke Dach, AB zu CD Abdichtung; provisor. Fal...

9.10 1kt Di, 03.11.26 Di, 03.11.26 9.9EA;BT Brücke Dach dicht, für Start Fe Di, 03.11.26BT Brücke Dach dicht, für Start Fe
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9.11 10at Fr, 09.10.26 Do, 22.10.26 9.6EA;

BT A+B Attikableche - Restarbeiten; TGA

Strangentlüftung + Lüftungsgitter + Blitzschutz +

Aufzugentlüftung von Aufzugfirma an Dachdecker

Dachdecker - TGA Do, 22.10.26BT A+B Attikableche - Restarbeiten; TGA Strangentl...

9.12 10at Di, 03.11.26 Mo, 16.11.26 9.10AA;

BT C+D + Brücke Attikableche - provisor. Fallrohre -

Restarbeiten; TGA Srangentlüftung + Lüftungsgitter +

Blitzschutz + Aufzugentlüftung von Aufzugfirma an

Dachdecker

Dachdecker - TGA Mo, 16.11.26BT C+D + Brücke Attikableche - provisor. Fallrohre...

9.13 18at Fr, 23.10.26 Di, 17.11.26Dach Vorbegehung - Zustandsfeststellung für TGA -

PV
Dachdecker - TGA Di, 17.11.26Dach Vorbegehung - Zustandsfeststellung für TGA - ...

9.13.1 1at Fr, 23.10.26 Fr, 23.10.26 9.11EA;Dach Vorbegehung BT A/B für Start PV Dachdecker - TGA 1atDach Vorbegehung BT A/B für Start PV

9.13.2 1at Di, 17.11.26 Di, 17.11.26 9.12EA;Dach Vorbegehung BT C/D + Brücke für Start PV Dachdecker - TGA Di, 17.11.26Dach Vorbegehung BT C/D + Brücke für Start PV

9.14 32at Mo, 26.10.26 Di, 08.12.26TGA PV-Anlagen inkl. BH-Abnahmen TGA - PV - Stadt Gronau Di, 08.12.26TGA PV-Anlagen inkl. BH-Abnahmen

9.14.1 15at Mo, 26.10.26 Fr, 13.11.26 9.13.1EA;BT A+B TGA PV-Anlage TGA - PV Fr, 13.11.26BT A+B TGA PV-Anlage

9.14.2 2at Mo, 16.11.26 Di, 17.11.26 9.14.1EA;BT A+B TGA PV BH-Abnahme TGA - PV - Stadt Gronau Di, 17.11.26BT A+B TGA PV BH-Abnahme

9.14.3 15at Di, 17.11.26 Mo, 07.12.26 9.12EA;BT C+D TGA PV-Anlage TGA - PV Mo, 07.12.26BT C+D TGA PV-Anlage

9.14.4 1at Di, 08.12.26 Di, 08.12.26 9.14.3EA;BT C+D TGA PV BH-Abnahme TGA - PV - Stadt Gronau Di, 08.12.26BT C+D TGA PV BH-Abnahme

7.10 146at Di, 01.09.26 Do, 08.04.27Rohbau Tagwasser Do, 08.04.27Rohbau Tagwasser

7.10.1 146at Di, 01.09.26 Do, 08.04.27 9.5.1AA;
Rohbau Tagwasserhaltung Dach, Grundstück bis

Beginn GaLaBau
146at

10 401at Fr, 05.06.26 Mo, 24.01.28

Fenster, Türen und Glasfassaden Giebeltüren -

Bautüren; Fassadenglas-Tü-Fe-Sockel-und

Fußpunktabdichtungen von Rohbaufirma und

Abdichtungen  Fensterfirma;

Metallbau FE - Tü -

Rohbau/Abdichtung
Mo, 24.01.28Fenster, Türen und Glasfassaden Giebeltüren - Baut...

10.1 214at Fr, 05.06.26 Fr, 16.04.27BT A/B Fenster / Glasfassaden inkl. Abdichtungen Metallbau FE - Tü Fr, 16.04.27BT A/B Fenster / Glasfassaden inkl. Abdichtungen

10.1.1 1at Fr, 05.06.26 Fr, 05.06.26 1.4.1.4.19AA;
Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Fenster

-Türen - Glasfassaden
Metallbau FE - Tü Fr, 05.06.26Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn Fenster -...

10.1.2 5at Fr, 05.06.26 Do, 11.06.26 10.1.1AA;Arbeitsvorbereitung AN Metallbau FE - Tü Do, 11.06.26Arbeitsvorbereitung AN

10.1.3 30at Fr, 12.06.26 Do, 23.07.26 10.1.2EA;
Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik

10at
Metallbau FE - Tü Do, 23.07.26Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik...

10.1.4 54at Fr, 24.07.26 Mi, 07.10.26 10.1.3EA;
BT A/B Metallbauelemente Vorbereitungen /

Herstellung
Metallbau FE - Tü Mi, 07.10.26BT A/B Metallbauelemente Vorbereitungen / Herstell...

10.1.5 31at Do, 08.10.26 Do, 19.11.26 9.5EA;10.1.4

BT A/B: Montage Fenster, PFR-Fassade,

Außentürrahmen mit Bautüren inkl.

Element-Abdichtungen Metallbaufirma und

Rohbaufirma

Metallbau FE - Tü Do, 19.11.26BT A/B: Montage Fenster, PFR-Fassade,  Außentürrah...

10.1.6 20at Do, 08.10.26 Mi, 04.11.26 10.1.5AA;
BT A/B für TGA Beginn, für Innenputz+Klinkerbeginn,

verschließen
Mi, 04.11.26BT A/B für TGA Beginn, für Innenputz+Klinkerbeginn...

10.1.7 5at Do, 11.03.27 Mi, 17.03.27
BT A/B  zu Trafo; Bautür Demontage; Montage

Doppelfllügeltür
Mi, 17.03.27BT A/B  zu Trafo; Bautür Demontage; Montage Doppel...

10.1.8 5at Mo, 12.04.27 Fr, 16.04.27BT A/B Schiebetür gegenüber BT C/D Fr, 16.04.27Fr, 16.04.27

10.2 10at Di, 03.11.26 Mo, 16.11.26
BT B+C Metallbautür außen Giebel DG - für TGA

Einbringung
Metallbau FE - Tü - TGA Mo, 16.11.26BT B+C Metallbautür außen Giebel DG - für TGA Einb...

10.2.1 10at Di, 03.11.26 Mo, 16.11.26 9.8AA;
BT B + BT C: Metallbautüren DG - Giebelwand, inkl.

Abdichtung, inkl. Türschwellschutz
Metallbau FE - Tü Mo, 16.11.26BT B + BT C: Metallbautüren DG - Giebelwand, inkl....

10.3 320at Fr, 05.06.26 Do, 16.09.27
BT C/D + Brücke Fenster / Glasfassaden inkl.

Abdichtungen

Metallbau FE - Tü -

Prüfstatiker
Do, 16.09.27BT C/D + Brücke Fenster / Glasfassaden inkl. Abdic...

10.3.1 5at Fr, 05.06.26 Do, 11.06.26 10.1.2AA;Arbeitsvorbereitung AN Metallbau FE - Tü 5atArbeitsvorbereitung AN

10.3.2 40at Fr, 12.06.26 Do, 06.08.26 10.3.1EA;
Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik

10at

Metallbau FE - Tü -

Prüfstatiker
Do, 06.08.26Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik...

10.3.3 60at Fr, 07.08.26 Do, 29.10.26 10.3.2EA;
BT C/D + Brücke Metallbauelemente Vorbereitungen

/ Herstellung
Metallbau FE - Tü Do, 29.10.26BT C/D + Brücke Metallbauelemente Vorbereitungen /...

10.3.4 30at Di, 03.11.26 Mo, 14.12.26 9.8AA;

BT C/D + Brücke: Montage Fenster, PFR-Fassade,

Außentürrahmen mit Bautüren inkl.

Element-Abdichtungen Metallbaufirma und

Rohbaufirma

Metallbau FE - Tü Mo, 14.12.26BT C/D + Brücke: Montage Fenster, PFR-Fassade,  Au...

10.3.5 20at Di, 03.11.26 Mo, 30.11.26 10.3.4AA;
BT C/D + Brücke für TGA Beginn, für

Innenputz+Klinkerbeginn, verschließen
Mo, 30.11.26BT C/D + Brücke für TGA Beginn, für Innenputz+Klin...

10.3.6 10at Do, 22.07.27 Mi, 04.08.27
BT C/D TH Schiebetür - Bautür für Innenausbau TH

(Bereich Bauaufzug)
Mi, 04.08.27BT C/D TH Schiebetür - Bautür für Innenausbau TH  ...

11 1at Do, 05.11.26 Do, 05.11.26
BT A/B Gebäude dicht für Beginn Innenausbau +

TGA
Do, 05.11.26BT A/B Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA

11.1 1at Do, 05.11.26 Do, 05.11.26 10.1.6EA;BT A/B dicht für TGA Start Do, 05.11.26BT A/B dicht für TGA Start

12 1at Di, 01.12.26 Di, 01.12.26
BT C/D + Brücke Gebäude dicht für Beginn

Innenausbau + TGA
Di, 01.12.26BT C/D + Brücke Gebäude dicht für Beginn Innenausb...

12.1 1at Di, 01.12.26 Di, 01.12.26 10.3.5EA;BT C/D + Brücke dicht für TGA Start Di, 01.12.26BT C/D + Brücke dicht für TGA Start

13 360at Do, 11.06.26 Do, 18.11.27
Trockenbau, mobile Trennwände, Raumteiler,

Brandschutzvorhang, inkl. TGA

Trockenbau - TGA -

Maler
Do, 18.11.27Trockenbau, mobile Trennwände, Raumteiler, Brandsc...
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13.1 105at Do, 11.06.26 Mi, 04.11.26
Trockenbau Ausführungsfristbeginn /

Montagebeginn
105at

13.1.1 1at Do, 11.06.26 Do, 11.06.26 1.4.1.6.19AA;Beginn Ausführungsfrist Do, 11.06.26Beginn Ausführungsfrist

13.1.2 82at Fr, 12.06.26 Mo, 05.10.26 13.1.1EA;

Werk und Montageplanung

Trockbau-Brandschutzvorhang, mobile Trennwände -

Produktion

Mo, 05.10.26Werk und Montageplanung Trockbau-Brandschutzvorhan...

13.1.3 10at Di, 06.10.26 Mo, 19.10.26 13.1.2EA;Arbeitsvorbereitung Mo, 19.10.26Arbeitsvorbereitung

13.1.4 11at Di, 20.10.26 Di, 03.11.26Baustelleneinrichtung Di, 03.11.26Baustelleneinrichtung

13.1.5 1at Mi, 04.11.26 Mi, 04.11.26 13.1.4EA;Montagebeginn Mi, 04.11.26Montagebeginn

13.2 40at Do, 05.11.26 Mi, 13.01.27Trockenbau im DG Technik, inkl. E-TGA TGA 40atTrockenbau im DG Technik, inkl. E-TGA

13.2.1 10at Do, 05.11.26 Mi, 18.11.26 11.1AA;13.1.
E-TGA: BT B+C DG: TGA E / RWA in Trockenbau in

GK Dachschräge, vor GK Beplankung im DG
TGA Mi, 18.11.26E-TGA: BT B+C DG: TGA E / RWA in Trockenbau in GK ...

13.2.2 15at Do, 19.11.26 Mi, 09.12.26 10.2.1EA;13.
BT B+C DG Trockenbau Dachschrägen F-30,

schleifen - spachteln, inkl. TGA
Trockenbau Mi, 09.12.26BT B+C DG Trockenbau Dachschrägen F-30, schleifen ...

13.2.3 15at Do, 10.12.26 Mi, 13.01.27 13.2.2EA;
BT B+C DG Trockenbau Wände, schleifen -

spachteln, ohne TGA
Trockenbau Mi, 13.01.27BT B+C DG Trockenbau Wände, schleifen - spachteln,...

14 10at Do, 14.01.27 Mi, 27.01.27Maler im DG Technik Maler Mi, 27.01.27Maler im DG Technik

14.1 10at Do, 14.01.27 Mi, 27.01.27 13.2.3EA;Maler B B+C DG Dachschrägen und Wände Maler Mi, 27.01.27Maler B B+C DG Dachschrägen und Wände

15 20at Do, 28.01.27 Mi, 24.02.27
Lüftung -TGA im DG Technik

TGA Mi, 24.02.27Lüftung -TGA im DG Technik

15.1 20at Do, 28.01.27 Mi, 24.02.27 14.1EA;
BT B+C im DG TGA Einbringung, inkl. Aufbau Lüftung,

inkl. Schwellschutz
TGA Mi, 24.02.27BT B+C im DG TGA Einbringung, inkl. Aufbau Lüftung...

16 25at Do, 25.02.27 Fr, 02.04.27Estrich im DG Technik, nach TGA Aufbau Estrich Fr, 02.04.27Estrich im DG Technik, nach TGA Aufbau

16.1 25at Do, 25.02.27 Fr, 02.04.27 15.1EA;

Estrich BT B+C im DG Technik + 2x 5 at, Trocknung,

dann begehbar + 15 at Trocknung Fr, 02.04.27Estrich BT B+C im DG Technik + 2x 5 at, Trocknung,...

7.11 296at Fr, 20.11.26 Mo, 14.02.28

Klinkerfassade - Sichtbetonfassade - Portal TH C,

Gerüst, BT A/B+C/D+Brücke, inkl. TGA Blitzschutz,

TGA-E

Rohbau - Klinker - TGA Mo, 14.02.28Klinkerfassade - Sichtbetonfassade - Portal TH C, ...

7.11.1 92at Fr, 20.11.26 Mi, 14.04.27Klinker - Sichtbetonfassade Mi, 14.04.27Klinker - Sichtbetonfassade

7.11.1.1 4at Fr, 20.11.26 Mi, 25.11.26 10.1.5EA;BT A/B Gerüstumbau für Klinker Mi, 25.11.26BT A/B Gerüstumbau für Klinker

7.11.1.2 70at Do, 26.11.26 Mi, 17.03.27 7.11.1.1EA;

BT A/B Klinker-Fassade, inkl.  Balkon, inkl.

Gerüst-Rückbau, BH-Fassadenabnahme, inkl.

TGA Blitzschutz, TGA-E

Rohbau / BH Mi, 17.03.27BT A/B Klinker-Fassade, inkl.  Balkon, inkl. Gerüs...

7.11.1.3 5at Di, 15.12.26 Mo, 04.01.27 10.3.4EA;BT C/D + Brücke Gerüstumbau für Klinker Mo, 04.01.27BT C/D + Brücke Gerüstumbau für Klinker

7.11.1.4 70at Di, 05.01.27 Mi, 14.04.27 7.11.1.3EA;

BT C/D + Brücke Klinker-Fassade, inkl.

Gerüst-Rückbau, BH-Fasadenabnahme, inkl. TGA

Blitzschutz, TGA-E

Rohbau / BH Mi, 14.04.27BT C/D + Brücke Klinker-Fassade, inkl. Gerüst-Rück...

9.15 100at Do, 26.11.26 Fr, 30.04.27

Regenfallrohre, Dachattiken nach bzw. während

Klinkerfassade, Dachdecker Restarbeiten;

Dachdecker-Abnahmen

Dachdecker - Stadt

Gronau
Fr, 30.04.27Regenfallrohre, Dachattiken nach bzw. während Klin...

9.15.1 60at Do, 26.11.26 Mi, 03.03.27 7.11.1.2AA;BT A/B: RR-Attiken-Dach Restarbeiten Dachdecker Mi, 03.03.27BT A/B: RR-Attiken-Dach Restarbeiten

9.15.2 10at Do, 04.03.27 Mi, 17.03.27 7.11.1.2EE;9.BT A/B: Abnahmen Dachdecker
Dachdecker - Stadt

Gronau
Mi, 17.03.27BT A/B: Abnahmen Dachdecker

9.15.3 60at Di, 05.01.27 Mi, 31.03.27 7.11.1.4AA;
BT C/D + Brücke: RR-Attiken-Dach Restarbeiten

Dachdecker Mi, 31.03.27BT C/D + Brücke: RR-Attiken-Dach Restarbeiten

9.15.4 10at Mo, 19.04.27 Fr, 30.04.27 7.11.1.4EE;9.BT C/D+Brücke: Dach-Abnahmen Dachdecker
Dachdecker - Stadt

Gronau
Fr, 30.04.27BT C/D+Brücke: Dach-Abnahmen Dachdecker

9.15.5 15at Di, 09.03.27 Mi, 31.03.27Untersicht Brücke, inkl. Flächengerüst Dachdecker Mi, 31.03.27Untersicht Brücke, inkl. Flächengerüst

9.15.6 5at Do, 01.04.27 Mi, 07.04.27 9.15.5EA;BH Abnahmen
Dachdecker - Stadt

Gronau
Mi, 07.04.27BH Abnahmen

9.15.7 5at Mo, 26.04.27 Fr, 30.04.27 9.15.4EE;9.1
Rückbau Flächengerüst Brücke

Dachdecker Fr, 30.04.27Rückbau Flächengerüst Brücke

7.12 191at Do, 18.03.27 Fr, 17.12.27 Gelände für Start GaLaBau vorbereiten Rohbau Fr, 17.12.27Gelände für Start GaLaBau vorbereiten

7.12.1 10at Do, 18.03.27 Fr, 02.04.27 10.1.7EA;7.1
BT A+B Außengelände Turm bis Dinkel, Aufräumen,

Schotterrückbau, für BA 1 GaLaBau Geländehöhe
Rohbau Fr, 02.04.27BT A+B Außengelände Turm bis Dinkel, Aufräumen, Sc...

7.12.2 20at Mo, 05.04.27 Fr, 30.04.27 7.12.1EA;Pufferzeit bis Start GalaBau BA 1 Rohbau Fr, 30.04.27Pufferzeit bis Start GalaBau BA 1

7.12.3 10at Do, 15.07.27 Mi, 28.07.27 10.1.8EA;7.1

BT C/D + Brücke und Dinkel bis nördl. Grundgrenze,

Außengelände Aufräumen, Schotterrückbau, für 2.

BA GaLaBau Geländehöhe

Rohbau Mi, 28.07.27BT C/D + Brücke und Dinkel bis nördl. Grundgrenze,...

7.12.4 10at Mo, 18.10.27 Fr, 29.10.27
vor BT A+D bis Banhhofstraße für 3. BA GaLaBau

Geländehöhe
Rohbau Fr, 29.10.27vor BT A+D bis Banhhofstraße für 3. BA GaLaBau Gel...

7.12.5 10at Mo, 06.12.27 Fr, 17.12.27

zwischen BT A und D, bis Bahnhostr. Aufräumen,

Schotterrückbau, für 5. + 6. BA GaLaBau

Geländehöhe

Rohbau Fr, 17.12.27zwischen BT A und D, bis Bahnhostr. Aufräumen, Sch...
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17 305at Mo, 03.05.27 Fr, 28.07.28

GaLaBau  (Zuwegungen für Ausbaufirmen + Möbel

für RAT BT A/B + C/D und Turm sind von GaLaBau

auszuführen / vorzuhalten)

GaLaBau GaLaBau  (Zuwegungen für Ausbaufirmen + Möbel für ...

17.1 305at Mo, 03.05.27 Fr, 28.07.28Termine GaLaBau Gesamtmaßnahme GaLaBau

17.1.1 62at Mo, 03.05.27 Fr, 30.07.27 7.12.2EA;1. BA - Umfeld RAT BT A/B Turm bis Dinkel GaLaBau Fr, 30.07.271. BA - Umfeld RAT BT A/B Turm bis Dinkel

17.1.2 65at Mo, 02.08.27 Fr, 29.10.27 7.12.3EA;17.
2. BA - Umfeld RAT Brücke und Dinkel bis BT C/D

nördl. Grundgrenze
GaLaBau Fr, 29.10.272. BA - Umfeld RAT Brücke und Dinkel bis BT C/D nö...

17.1.3 55at Di, 02.11.27 Mo, 31.01.28 7.12.4EA;17.3. BA - Umfeld RAT Bahnhofstr. vor RAT GaLaBau Mo, 31.01.283. BA - Umfeld RAT Bahnhofstr. vor RAT

17.1.4 123at Di, 01.02.28 Fr, 28.07.28 17.1.3EA;4. BA Umfeld Bahnhofstr. Richtung Bahnhof GaLaBau 4. BA Umfeld Bahnhofstr. Richtung Bahnhof

17.1.5 40at Mi, 05.01.28 Di, 29.02.28 7.12.5EA;17.
5. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis

Brücke (erste Hälfte an BT A/B)
GaLaBau Di, 29.02.285. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brü...

17.1.6 21at Di, 01.02.28 Di, 29.02.28
6. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis

Brücke (zweite Hälfte an BT C/D)
GaLaBau Di, 29.02.286. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brü...

7.13 208at Di, 01.09.26 Do, 08.07.27Bauaufzug BT C/D TH Rohbau Bauaufzug Do, 08.07.27Bauaufzug BT C/D TH

7.13.1 208at Di, 01.09.26 Do, 08.07.27 9.5.1AA;Bauaufzug ab Dachdecker bis Fliesen Do, 08.07.27Bauaufzug ab Dachdecker bis Fliesen

18 167at Fr, 09.07.27 Di, 14.03.28

Ausbau außen + Innen BT C/D - Bauaufzug, inkl.

Klinkerportal, TGA+PV, GaLaBau TH-Eingangsbereich,

alle Gewerke

Ausbau Außen + Innen,

Rohbau, TGA,

Abnahmen Stadt Gronau

Di, 14.03.28Ausbau außen + Innen BT C/D - Bauaufzug, inkl. Kli...

18.1 69at Fr, 09.07.27 Mi, 13.10.27
Ausbau außen BT D TH C/D - Bereich Bauaufzug;

Portal-Klinker - alte Holztür, alle Gewerke

Ausbau Außen, Rohbau,

TGA, Stadt Gronau
Mi, 13.10.27Ausbau außen BT D TH C/D - Bereich Bauaufzug;  Por...

18.1.1 9at Fr, 09.07.27 Mi, 21.07.27 7.13.1EA;

Rückbau Bauaufzug, Rückbau Gerüst, Rückbau

Fassadenregenschutzbauplatten inkl. Montage

Folienregenschutz

Rohbau Mi, 21.07.27Rückbau Bauaufzug, Rückbau Gerüst, Rückbau Fassade...

10.4 10at Do, 22.07.27 Mi, 04.08.27 10.3.6AA;18.
Glas-Fassade BT D TH CD, EG Schiebetür Bautür,

inkl. Verglasung, inkl. Gerüstaufbau und Rückbau

Metallbau FE - Tü;

Rohbaugerüstfirma
Mi, 04.08.27Glas-Fassade BT D TH CD, EG Schiebetür Bautür, ink...

18.1.2 10at Do, 22.07.27 Mi, 04.08.27 10.4AA;
PFR bis DG, Glas-EG Schiebetürfassadenanlage

EG, inkl. Abdichtungen

Metallbau FE - Tü;

Rohbau-Abdichtungen
Mi, 04.08.27PFR bis DG, Glas-EG Schiebetürfassadenanlage EG, i...

18.1.3 5at Do, 05.08.27 Mi, 11.08.27 10.4EA;
Gerüstaufbau für Fassadenabdichtung, Klinker,

Dachdecker -Traufe - Attiken, inkl. Treppenturm
Rohbau Mi, 11.08.27Gerüstaufbau für Fassadenabdichtung, Klinker, Dach...

18.1.4 7at Do, 12.08.27 Fr, 20.08.27 18.1.3EA;
Fassade Abdichtungsarbeiten allseitig umlaufend

(bis + 50cm)
Rohbau Fr, 20.08.27Fassade Abdichtungsarbeiten allseitig umlaufend (b...

9.16 5at Mo, 23.08.27 Fr, 27.08.27 18.1.4EA;Dachdecker Traufe - Regenrinne Dachdecker Fr, 27.08.27Dachdecker Traufe - Regenrinne

7.11.2 15at Mo, 30.08.27 Fr, 17.09.27 9.16EA;Klinkerfassade, beidseitig Rohbau Fr, 17.09.27Klinkerfassade, beidseitig

9.17 10at Mo, 30.08.27 Fr, 10.09.27 9.16EA;Dachdecker Attiken - Traufanschuß - Regenfallrohre Dachdecker Fr, 10.09.27Dachdecker Attiken - Traufanschuß - Regenfallrohre

18.1.5 10at Mo, 13.09.27 Fr, 24.09.27 9.17EA;TGA-Dachaufbauten ergänzen, PV, Blitzschutz etc. TGA Fr, 24.09.27TGA-Dachaufbauten ergänzen, PV, Blitzschutz etc.

18.1.6 3at Mo, 27.09.27 Mi, 29.09.27 18.1.5EA;
Abnahmen PFR - Glasfassade außen - Klinker -

Dachdecker

Metallbau FE-Tü;

Rohbau, Dachdecker;

Stadt Gronau

Mi, 29.09.27Abnahmen PFR - Glasfassade außen - Klinker - Dachd...

18.1.7 10at Do, 30.09.27 Mi, 13.10.27 18.1.6EA;Gerüstrückbau BT C/D TH Rohbau Mi, 13.10.27Gerüstrückbau BT C/D TH

7.11.3 20at Di, 18.01.28 Mo, 14.02.28Klinker-Eingangs-Portal BT C/D TH inkl. GaLaBau Mo, 14.02.28Klinker-Eingangs-Portal BT C/D TH inkl. GaLaBau

7.11.3.1 10at Di, 18.01.28 Mo, 31.01.28 18.2.19EA;
Klinker-Eingangs-Portal: Abdichtunsgarbeiten

Eingangsbereich
Rohbau Mo, 31.01.28Klinker-Eingangs-Portal: Abdichtunsgarbeiten Einga...

7.11.3.2 10at Di, 01.02.28 Mo, 14.02.28 7.11.3.1EA;Klinker-Eingangsportal Montage Mo, 14.02.28Klinker-Eingangsportal Montage

17.1.7 11at Di, 15.02.28 Di, 29.02.28 7.11.3.2EA;

BT C/D TH, GaLabau BA 06,

TH-Ausseneingangsbereich, Außen-Bodenbelag an

Rinne, an Portal

GaLaBau Di, 29.02.28BT C/D TH, GaLabau BA 06, TH-Ausseneingangsbereich...

18.2 136at Mo, 23.08.27 Di, 14.03.28
Ausbau innen BT D TH CD - Holzportaltür, inkl.

Bauaufzug; alle Gewerke

Ausbau innen - TGA,

Stadt Gronau
Di, 14.03.28Ausbau innen BT D TH CD - Holzportaltür, inkl. Bau...

18.2.1 2at Mo, 23.08.27 Di, 24.08.27 18.1.4EA;
Treppenhäuser EG bis DG schützen (Wandfolien -

Boden Tetra-Pack)

Fliesen, Maler, Boden

etc.
Di, 24.08.27Treppenhäuser EG bis DG schützen (Wandfolien - Bod...

18.2.2 5at Mi, 25.08.27 Di, 31.08.27 18.2.1EA;
Innenputzwandergänzungen vor Estrich / vor

Hohraunboden; EG bis DG inkl. Deckenputze
Putz innen Di, 31.08.27Innenputzwandergänzungen vor Estrich / vor Hohraun...

18.2.3 5at Mi, 01.09.27 Di, 07.09.27 18.2.2EA;Hohraumboden 1.OG + 2. OG Hohlraumboden Di, 07.09.27Hohraumboden 1.OG + 2. OG

18.2.4 2at Mi, 08.09.27 Do, 09.09.27 18.2.3EA;Fliessestrich 1. OG + 2. OG Fliesestrich Do, 09.09.27Fliessestrich 1. OG + 2. OG

10.3.7 5at Fr, 10.09.27 Do, 16.09.27 18.2.4EA;
BT C/D TH Bautür EG Demontage, Ausführung EG

Schiebetür
Metallbau PFR-Tü außen Do, 16.09.27BT C/D TH Bautür EG Demontage, Ausführung EG Schie...

18.2.5 5at Fr, 17.09.27 Do, 23.09.27 10.3.7EA;Estrich EG + DG mit FBH Heizung; Estrich, FBH - TGA Do, 23.09.27Estrich EG + DG mit FBH Heizung;

18.2.6 7at Fr, 24.09.27 Mo, 04.10.27 18.2.5EA;Estrich nach 7 Tage begehbar Estrich Ruhezeit Estrich nach 7 Tage begehbarEstrich nach 7 Tage begehbar

18.2.7 18at Fr, 24.09.27 Di, 19.10.27 18.2.6AA;Estrich Austrocknung ca. 21 Tage Estrich Austrocknung Di, 19.10.27Estrich Austrocknung ca. 21 Tage

18.2.8 7at Mi, 20.10.27 Do, 28.10.27 18.2.7EA;Estrich EG + DG aufheizen ca. 7 Tage Estrich aufheizen Do, 28.10.27Estrich EG + DG aufheizen ca. 7 Tage

18.2.9 10at Di, 05.10.27 Mo, 18.10.27 18.2.6EA;TGA Ergänzungen unter STB Decken, EG bis DG TGA Mo, 18.10.27TGA Ergänzungen unter STB Decken, EG bis DG

18.2.10 3at Di, 19.10.27 Do, 21.10.27 18.2.9EA;Trockenbauwand, Ergänzungen EG bis DG; Trockenbau Do, 21.10.27Trockenbauwand, Ergänzungen EG bis DG;
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18.2.11 2at Fr, 22.10.27 Mo, 25.10.27 18.2.10EA;TGA in Trockenbauwände, z.B. Elektro TGA Mo, 25.10.27TGA in Trockenbauwände, z.B. Elektro

18.2.12 3at Di, 26.10.27 Do, 28.10.27 18.2.11EA;
Trockenbauwände schließen inkl. GK Schürzen

1.OG + 2. OG
Trockenbau Do, 28.10.27Trockenbauwände schließen inkl. GK Schürzen 1.OG +...

18.2.13 10at Fr, 29.10.27 Fr, 12.11.27 18.2.12EA;TGA: abgehängte Kühldecken. 1.OG + 2. OG TGA Fr, 12.11.27TGA: abgehängte Kühldecken. 1.OG + 2. OG

18.2.14 5at Mo, 15.11.27 Fr, 19.11.27 18.2.13EA;abgeh. MF Decke im DG Trockenbau Fr, 19.11.27abgeh. MF Decke im DG

18.2.15 3at Mo, 22.11.27 Mi, 24.11.27 18.2.14EA;TGA in abgehängte MF Decke, zB. Elektro TGA Mi, 24.11.27TGA in abgehängte MF Decke, zB. Elektro

18.2.16 3at Do, 25.11.27 Mo, 29.11.27 18.2.15EA;abgehängte Decken schließen Trockenbau Mo, 29.11.27abgehängte Decken schließen

18.2.17 3at Do, 25.11.27 Mo, 29.11.27 18.2.16AA;Glas-Innentürelemente 1.OG + 2. OG Glastürelmenente innen Mo, 29.11.27Glas-Innentürelemente 1.OG + 2. OG

18.2.18 10at Di, 30.11.27 Mo, 13.12.27 18.2.17EA;Malerarbeiten (Decke - Wände etc.) Maler Mo, 13.12.27Malerarbeiten (Decke - Wände etc.)

18.2.19 15at Di, 14.12.27 Mo, 17.01.28 18.2.18EA;
Oberboden (Fliesen EG + 1. OG + DG; TB + Vinyl 2.

OG)
Fliesen Mo, 17.01.28Mo, 17.01.28

18.2.20 3at Di, 18.01.28 Do, 20.01.28 18.2.19EA;Malerarbeiten Ergänzungen Maler Do, 20.01.28Malerarbeiten Ergänzungen

10.5 2at Fr, 21.01.28 Mo, 24.01.28 18.2.20EA;
EG Schiebetüranlagen, FE-Türen-Fassaden

einstellen; BT A/B + BT C/D + Brücke
Metallbau FE-Tü Mo, 24.01.28EG Schiebetüranlagen, FE-Türen-Fassaden  einstelle...

18.2.21 5at Fr, 21.01.28 Do, 27.01.28 10.5AA;Restarbeiten inkl. TGA Fein; - Mängelbeseitigung
Ausbaufirmen innen -

TGA
Do, 27.01.28Do, 27.01.28

18.2.22 2at Fr, 28.01.28 Mo, 31.01.28 18.2.21EA;Endreinigung Baureinigung Mo, 31.01.28Endreinigung

18.2.23 5at Di, 01.02.28 Mo, 07.02.28 18.2.22EA;

Abnahmen Gewerke Bau (Glastürelement innen,

Estrich, Putz, Maler, Fliesen, Oberboden,

Innenntür-Glaselemnete,  Schiebetür außen)

Ausbaufirmen innen;

Metallbau FE-Tü; Stadt

Gronau

Mo, 07.02.28Abnahmen Gewerke Bau (Glastürelement innen, Estric...

18.2.24 2at Di, 08.02.28 Mi, 09.02.28 18.2.23EA;Abnahmen Gewerke TGA TGA - Stadt Gronau Mi, 09.02.28Abnahmen Gewerke TGA

18.2.25 10at Mi, 01.03.28 Di, 14.03.28 17.1.7EA;Holzportaltür montieren, nach GaLaBau BH / Tischler Di, 14.03.28Holzportaltür montieren, nach GaLaBau

19 280at Do, 22.10.26 Do, 09.12.27TGA Gesamtzeiten TGA 280atTGA Gesamtzeiten

19.1 252at Do, 05.11.26 Mo, 15.11.27 20.1.10AA;Heiz- und Kühldecken A+B+C+D; inkl. Abnahmen TGA - Stadt Gronau Mo, 15.11.27Heiz- und Kühldecken A+B+C+D; inkl. Abnahmen

19.2 252at Do, 05.11.26 Mo, 15.11.27 20.1.10AA;
TGA Start BT A/B + C/D Lüftung, inkl. Abnahmen, ab

Gebäude dicht
TGA - Stadt Gronau Mo, 15.11.27TGA Start BT A/B + C/D Lüftung, inkl. Abnahmen, ab...

19.3 270at Do, 05.11.26 Do, 09.12.27 20.1.10AA;FBH / Heizung BT A+B+C+D, inkl. Abnahmen TGA - Stadt Gronau Do, 09.12.27FBH / Heizung BT A+B+C+D, inkl. Abnahmen

19.4 252at Do, 05.11.26 Mo, 15.11.27 20.1.10AA;Sanitär Bauteil A+B+C+D, inkl. Abnahmen TGA - Stadt Gronau Mo, 15.11.27Sanitär Bauteil A+B+C+D, inkl. Abnahmen

19.5 261at Do, 22.10.26 Fr, 12.11.27 20.1.9AA;Elektro - MSR etc. Bauteil A+B+C+D, inkl. Abnahmen TGA - Stadt Gronau Fr, 12.11.27Elektro - MSR etc. Bauteil A+B+C+D, inkl. Abnahmen

20 420at Di, 23.06.26 Di, 07.03.28
Ausbau Innen BT A/B + CD und Turm ohne TH C/D

Bauaufzug, inkl.TGA
Ausbau innen Di, 07.03.28Ausbau Innen BT A/B + CD und Turm ohne TH C/D Baua...

20.1 337at Di, 23.06.26 Mi, 27.10.27
TGA Ausführung (Start ab Gebäude / Fassade

dicht) inkl. TGA Heiz-Kühldecke
TGA Mi, 27.10.27TGA Ausführung (Start ab Gebäude / Fassade dicht) ...

20.1.1 1at Di, 23.06.26 Di, 23.06.26 1.4.2.20AA;
TGA Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn,

Elektro / Lüftung
TGA Di, 23.06.26TGA Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn, Elek...

20.1.2 1at Mo, 06.07.26 Mo, 06.07.26 1.4.3.8AA;
TGA Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn,

Sanitär / Heizung
Mo, 06.07.26TGA Beginn Ausführungsfrist - Vertragsbeginn, Sani...

20.1.3 43at Di, 23.06.26 Do, 20.08.26 20.1.1AA;TGA Werk- und Montageplanung, Elektro / Lüftung TGA Do, 20.08.26TGA Werk- und Montageplanung, Elektro / Lüftung

20.1.4 45at Fr, 21.08.26 Do, 22.10.26 20.1.3EA;TGA Produktion, Elektro /Lüftung TGA Do, 22.10.26TGA Produktion, Elektro /Lüftung

20.1.5 40at Di, 07.07.26 Mo, 31.08.26 20.1.2EA;TGA Werk- und Montageplanung, Sanitär / Heizung TGA Mo, 31.08.26TGA Werk- und Montageplanung, Sanitär / Heizung

20.1.6 30at Di, 01.09.26 Mo, 12.10.26 20.1.5EA;TGA Produktion, Sanitär / Heizung TGA Mo, 12.10.26TGA Produktion, Sanitär / Heizung

20.1.7 1at Fr, 23.10.26 Fr, 23.10.26 20.1.4EA;TGA Montagebeginn im DG, Elektro TGA Fr, 23.10.26TGA Montagebeginn im DG, Elektro

20.1.8 10at Do, 22.10.26 Mi, 04.11.26
TGA Start BT A/B, TGA Leistungen  vor

Innenputz, Elektro
TGA Mi, 04.11.26TGA Start BT A/B, TGA Leistungen  vor Innenputz, E...

20.1.9 10at Do, 22.10.26 Mi, 04.11.26 20.1.8AA;
TGA Start BT C/D, TGA Leistungen vor Innenputz,

Elektro
TGA Mi, 04.11.26TGA Start BT C/D, TGA Leistungen vor Innenputz, El...

20.2 279at Mi, 02.12.26 Di, 01.02.28TGA-Aufzug TGA Aufzug Di, 01.02.28TGA-Aufzug

20.2.1 30at Mi, 02.12.26 Di, 26.01.27 12.1EA;
BT A + D Aufzug Rohinstallation, Zuganlage - Motor

= 30at
Di, 26.01.27BT A + D Aufzug Rohinstallation, Zuganlage - Motor...

20.2.2 2at Mi, 27.01.27 Do, 28.01.27 20.2.1EA;
BT A + D Aufzugschachtöffnung provisor. z.B. mit

OSB schließen
Do, 28.01.27BT A + D Aufzugschachtöffnung provisor. z.B. mit O...

20.2.3 15at Do, 14.10.27 Do, 04.11.27BT A + D Aufzug Kabine / Türen vor Maler = 15 at; Do, 04.11.27BT A + D Aufzug Kabine / Türen vor Maler = 15 at;

20.2.4 10at Mi, 19.01.28 Di, 01.02.28

BT A + D Aufzug Inbetriebnahme = 10at; ca Anf /

Mitte Okt 27, wenn E-Feininstallation zu 75 % fertig

ist

Di, 01.02.28BT A + D Aufzug Inbetriebnahme = 10at; ca Anf / Mi...

20.3 120at Mo, 12.10.26 Di, 13.04.27Winterbaubeheizung
Stadt Gronau

Winterbauheizung
Di, 13.04.27Winterbaubeheizung

20.3.1 120at Mo, 12.10.26 Di, 13.04.27Winterbaubeheizung Stadt Gronau Di, 13.04.27Winterbaubeheizung

20.1.10 1at Do, 05.11.26 Do, 05.11.26 11.1AA;
Gebäude dicht A/B für Innenausbau + TGA Start;

Elektro früher
Do, 05.11.26Gebäude dicht A/B für Innenausbau + TGA Start; Ele...
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20.1.11 1at Di, 01.12.26 Di, 01.12.26 12.1AA;
Gebäude dicht BT C/D für Innenausbau + TGA

Start, Elektro früher;

Dachdecker, Metallbau

FE-Tü, Rohbau
Di, 01.12.26Gebäude dicht BT C/D für Innenausbau + TGA Start, ...

20.4 278at Mo, 12.10.26 Do, 25.11.27
Innenputz - BT A bis D inkl. Trocknung

Putzergänzungen RR-Türleibungen
Innenputz Do, 25.11.27Innenputz - BT A bis D inkl. Trocknung Putzergänzu...

20.4.1 51at Mo, 12.10.26 Mo, 04.01.27Innenputz Innenputz Mo, 04.01.27Innenputz

20.4.1.1 1at Mo, 12.10.26 Mo, 12.10.26 1.4.1.10.19ABeginn Ausführungsfrist Mo, 12.10.26Beginn Ausführungsfrist

20.4.1.2 12at Di, 13.10.26 Mi, 28.10.26 20.4.1.1EA;Vorbereitung Mi, 28.10.26Vorbereitung

20.4.1.3 5at Do, 29.10.26 Mi, 04.11.26 20.4.1.2EA;Baustelleneinrichtung 5atBaustelleneinrichtung

20.4.1.4 1at Do, 05.11.26 Do, 05.11.26 11.1AA;20.1.Montagebeginn Innenputz Do, 05.11.26Montagebeginn Innenputz

20.4.1.5 15at Do, 05.11.26 Mi, 25.11.26 20.4.1.4AA;
BT A+B Innenputz, ohne Leibungsputz

Rohrahmentüren innen
Mi, 25.11.26BT A+B Innenputz, ohne Leibungsputz Rohrahmentüren...

20.4.1.6 15at Di, 01.12.26 Mo, 04.01.27 10.3.5EA;12.
BT C+D Innenputz, ohne Leibungsputz

Rohrrahmentüren innen
Mo, 04.01.27BT C+D Innenputz, ohne Leibungsputz Rohrrahmentüre...

13.3 47at Do, 26.11.26 Fr, 12.02.27Trockenbau auf Rohdecke, inkl. TGA 47at

13.3.1 29at Do, 26.11.26 Di, 19.01.27BT A/B auf Rohdecke, inkl. TGA Trockenbau - TGA 29atBT A/B auf Rohdecke, inkl. TGA

13.3.1.1 7at Do, 26.11.26 Fr, 04.12.26 20.4.1.5EA;BT A/B -Trockenbau - eine Seite Fr, 04.12.26BT A/B -Trockenbau - eine Seite

13.3.1.2 15at Mo, 07.12.26 Fr, 08.01.27 13.3.1.1EA;TGA E + S Fr, 08.01.27TGA E + S

13.3.1.3 7at Mo, 11.01.27 Di, 19.01.27 13.3.1.2EA;BT A/B Trockenbau, spachteln - schleifen Di, 19.01.27BT A/B Trockenbau, spachteln - schleifen

13.3.2 29at Di, 05.01.27 Fr, 12.02.27BT C/D + Brücke auf Rohdecke inkl. TGA 29at

13.3.2.1 7at Di, 05.01.27 Mi, 13.01.27 20.4.1.6EA;BT C/D Trockenbau - eine Seite Mi, 13.01.27BT C/D Trockenbau - eine Seite

13.3.2.2 15at Do, 14.01.27 Mi, 03.02.27 13.3.2.1EA;TGA E + S Mi, 03.02.27TGA E + S

13.3.2.3 7at Do, 04.02.27 Fr, 12.02.27 13.3.2.2EA;BT C/D Trockenbau, spachteln - schleifen Fr, 12.02.27BT C/D Trockenbau, spachteln - schleifen

20.5 153at Mo, 16.11.26 Mi, 07.07.27

Estrich - Hohlraumboden + Bodenabdichtung

innen + TGA - mit / ohne FBH + Bodenschiene

Rollregallager / Bodenschwellen etc.

Estrich - TGA Mi, 07.07.27Estrich - Hohlraumboden + Bodenabdichtung innen + ...

20.5.1 85at Di, 12.01.27 Do, 13.05.27Estrich inkl. FBH, Rollregallagerbodenschiene Estrich - TGA Do, 13.05.27Estrich inkl. FBH, Rollregallagerbodenschiene

20.5.1.1 1at Di, 12.01.27 Di, 12.01.27 1.4.1.11.19ABeginn Ausführungsfrist Di, 12.01.27Beginn Ausführungsfrist

20.5.1.2 25at Di, 12.01.27 Mo, 15.02.27 20.5.1.1AA;Arbeistvorbereitung Mo, 15.02.27Arbeistvorbereitung

20.5.1.3 5at Di, 16.02.27 Mo, 22.02.27 20.5.1.2EA;Baustelleneinrichtung Mo, 22.02.27Baustelleneinrichtung

20.5.1.4 1at Di, 23.02.27 Di, 23.02.27 20.5.1.3EA;
Montagebeginn (UG Bodenabklebung vor

UG-Rollregallagerbodenschiene)
Di, 23.02.27Montagebeginn (UG Bodenabklebung vor UG-Rollregall...

20.5.1.5 5at Di, 23.02.27 Mo, 01.03.27 20.5.1.4AA;BT A UG Bodenandichtung innen Mo, 01.03.27BT A UG Bodenandichtung innen

20.5.1.6 3at Di, 02.03.27 Do, 04.03.27 1.4.1.9.23AA;
BT A UG Bodenschiene Rollregallager auf

Abdichtung Rohboden 3at; Estrich
Do, 04.03.27BT A UG Bodenschiene Rollregallager auf Abdichtung...

20.5.1.7 6at Fr, 05.03.27 Fr, 12.03.27 20.5.1.6EA;BT A UG Estrich Fr, 12.03.27BT A UG Estrich

20.5.1.8 6at Mo, 15.03.27 Mo, 22.03.27 20.5.1.7EA;BT A UG Estrich begehbar nach 7 Tagen Mo, 22.03.27BT A UG Estrich begehbar nach 7 Tagen

20.5.1.9 10at Di, 23.03.27 Mi, 07.04.27 20.5.1.8EA;
BT A/B Brandschutztürschwellen, sonstige

Schwellen
10at

20.5.1.10 15at Do, 08.04.27 Mi, 28.04.27 20.5.1.8EA;2
BT A + B Estrich + EG Bodenabdichtung innen,

inkl. TGA FBH, ohne BT B DG Technik Lüftung
Mi, 28.04.27BT A + B Estrich + EG Bodenabdichtung innen, inkl....

20.5.1.11 4at Do, 08.04.27 Di, 13.04.27 20.5.1.10AA;TGA FBH BT A+B Di, 13.04.27TGA FBH BT A+B

20.5.1.12 10at Do, 08.04.27 Mi, 21.04.27 20.5.1.9EA;
BT C+D Brandschutztürschwellen, sonstige

Schwellen
10at

20.5.1.13 15at Do, 22.04.27 Do, 13.05.27 20.5.1.12EA;

BT C + D + Brücke Estrich + EG Bodenabdichtung

innen, inkl. TGA FBH, ohne BT C DG Technik

Lüftung

Do, 13.05.27BT C + D + Brücke Estrich + EG Bodenabdichtung inn...

20.5.1.14 4at Do, 22.04.27 Di, 27.04.27 20.5.1.13AA;TGA FBH BT C+D Di, 27.04.27TGA FBH BT C+D

20.5.2 17at Do, 29.04.27 Di, 25.05.27
Estrich - nach  7 Tage begehbar für TGA und

Ausbau
Estrich Ruhezeit Di, 25.05.27Estrich - nach  7 Tage begehbar für TGA und Ausbau

20.5.2.1 7at Do, 29.04.27 Mo, 10.05.27 20.5.1.10EA;BT A + B , ab EG Mo, 10.05.27BT A + B , ab EG

20.5.2.2 7at Fr, 14.05.27 Di, 25.05.27 20.5.1.13EA;BT C + D + Brücke Di, 25.05.27BT C + D + Brücke

20.5.3 30at Do, 29.04.27 Mo, 14.06.27FBH Estrichtrocknung - 21 Tage für Aufheizen Estrichtrocknung 21

Tage
Mo, 14.06.27FBH Estrichtrocknung - 21 Tage für Aufheizen

20.5.3.1 20at Do, 29.04.27 Mo, 31.05.27 20.5.1.10EA;BT A + B Mo, 31.05.27BT A + B

20.5.3.2 20at Fr, 14.05.27 Mo, 14.06.27 20.5.1.13EA;BT C + D + Brücke Mo, 14.06.27BT C + D + Brücke

21 290at Mo, 23.03.26 Mo, 31.05.27Stadtwerke Heizungsanlage UG BT A 290at

21.1 5at Mo, 23.03.26 Fr, 27.03.26 7.5.5EE;Stadtwerke Medieneinführung BT A UG Fr, 27.03.26Stadtwerke Medieneinführung BT A UG

21.2 14at Fr, 09.04.27 Mi, 28.04.27 20.10.4EA;

BT A UG Heizungsanlage Montage - fertig für

Stadtwerkeanschluß - für Estrichaufheizung (Maler 8

Tage vorher in UG)

TGA Mi, 28.04.27BT A UG Heizungsanlage Montage - fertig für Stadtw...

21.3 10at Do, 29.04.27 Do, 13.05.27 21.2EA;BT A UG Stadtwerkeanschluß Stadtwerke Do, 13.05.27BT A UG Stadtwerkeanschluß
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21.4 10at Fr, 14.05.27 Mo, 31.05.27 20.5.3.1AA;2
BT A UG Heizung Probelauf (1 Tag später

Estrichaufheizung)
TGA Mo, 31.05.27BT A UG Heizung Probelauf (1 Tag später Estrichauf...

20.5.4 17at Di, 01.06.27 Mi, 23.06.27FBH Estrich - TGA aufheizen  ca. 7 Tage TGA: Estrich aufheizen Mi, 23.06.27FBH Estrich - TGA aufheizen  ca. 7 Tage

20.5.4.1 7at Di, 01.06.27 Mi, 09.06.27 20.5.3.1EA;2BT A + B TGA: Estrich aufheizen Mi, 09.06.27BT A + B

20.5.4.2 7at Di, 15.06.27 Mi, 23.06.27 20.5.3.2EA;BT C + D + Brücke TGA: Estrich aufheizen Mi, 23.06.27BT C + D + Brücke

20.5.5 153at Mo, 16.11.26 Mi, 07.07.27
Hohlraumboden - Fließestrich mit / ohne FBH -

Bodentanks

Hohlraumboden,

Fließestrich, Bodentanks

- TGA

153atHohlraumboden - Fließestrich mit / ohne FBH - Bode...

20.5.5.1 126at Mo, 16.11.26 Mo, 31.05.27Hohlraumboden inkl. FBH + TGA Bodentanks

Hohlraumboden,

Fließestrich, Bodentanks

- TGA

Mo, 31.05.27

20.5.5.1.1 1at Mo, 16.11.26 Mo, 16.11.26 1.4.1.13.16ABeginn Ausführungsfrist Mo, 16.11.26Beginn Ausführungsfrist

20.5.5.1.2 10at Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26 20.5.5.1.1AA;Arbeitsvorbereitung AN AN Fr, 27.11.26Arbeitsvorbereitung AN

20.5.5.1.3 96at Mo, 30.11.26 Mi, 28.04.27 20.5.5.1.2EA;Bemusterung - Bestellung Mi, 28.04.27Bemusterung - Bestellung

20.5.5.1.4 1at Do, 29.04.27 Do, 29.04.27 20.5.5.1.3EA;Montagebeginn Do, 29.04.27Montagebeginn

20.5.5.1.5 10at Do, 29.04.27 Do, 13.05.27 20.5.1.10EA;
BT A + B Hohlboden inkl. FBH + Bodentanks +

Bodenkanäle
Do, 13.05.27BT A + B Hohlboden inkl. FBH + Bodentanks + Bodenk...

20.5.5.1.6 10at Fr, 14.05.27 Mo, 31.05.27 20.5.1.13EA;
BT C + D Hohlboden inkl. FBH + Bodentanks +

Bodenkanäle
Mo, 31.05.27BT C + D Hohlboden inkl. FBH + Bodentanks + Bodenk...

20.5.5.2 17at Fr, 14.05.27 Mi, 09.06.27
Fließestrich nach  7 Tage begehbar, für TGA

und Ausbau

Hohlraumboden,

Fließestrich Ruhezeit
Mi, 09.06.27Fließestrich nach  7 Tage begehbar, für TGA und Au...

20.5.5.2.1 7at Fr, 14.05.27 Di, 25.05.27 20.5.5.1.5EA;BT A + B Di, 25.05.27BT A + B

20.5.5.2.2 7at Di, 01.06.27 Mi, 09.06.27 20.5.5.1.6EA;BT C + D Mi, 09.06.27BT C + D

20.5.5.3 30at Fr, 14.05.27 Mo, 28.06.27
FBH Fließestrich Trocknung - 21 Tage für

Aufheizen

Hohlraumboden,

Fließestrich, Bodentanks

- TGA

Mo, 28.06.27FBH Fließestrich Trocknung - 21 Tage für Aufheizen

20.5.5.3.1 20at Fr, 14.05.27 Mo, 14.06.27 20.5.5.2.1AA;BT A + B Mo, 14.06.27BT A + B

20.5.5.3.2 20at Di, 01.06.27 Mo, 28.06.27 20.5.5.2.2AA;BT C + D Mo, 28.06.27BT C + D

20.5.5.4 17at Di, 15.06.27 Mi, 07.07.27FBH Fließestrich - TGA aufheizen  ca. 7 Tage

Hohlraumb., Fließestr,

Bodentanks - TGA

Aufheizen

Mi, 07.07.27FBH Fließestrich - TGA aufheizen  ca. 7 Tage

20.5.5.4.1 7at Di, 15.06.27 Mi, 23.06.27 20.5.5.3.1EA;BT A + B Mi, 23.06.27BT A + B

20.5.5.4.2 7at Di, 29.06.27 Mi, 07.07.27 20.5.5.3.2EA;BT C  + D Mi, 07.07.27BT C  + D

20.6 220at Do, 10.09.26 Mi, 04.08.27Stahlbau Treppengeländer und dgl. Stahlbau Mi, 04.08.27Stahlbau Treppengeländer und dgl.

20.6.1 1at Do, 10.09.26 Do, 10.09.26 1.4.1.7.20AA;Beginn Ausführungsfrist Stahlbauarbeiten Do, 10.09.26Beginn Ausführungsfrist Stahlbauarbeiten

20.6.2 20at Do, 10.09.26 Mi, 07.10.26 20.6.1AA;Arbeitsvorbereitung AN Mi, 07.10.26Arbeitsvorbereitung AN

20.6.3 50at Do, 08.10.26 Mi, 16.12.26 20.6.2EA;
Werk- und Montageplanung - Statik - Prüfstatiker

Mi, 16.12.26Werk- und Montageplanung - Statik - Prüfstatiker

20.6.4 115at Do, 17.12.26 Mi, 16.06.27 20.6.3EA;Produktion Mi, 16.06.27Produktion

20.6.5 5at Do, 17.06.27 Mi, 23.06.27 20.6.4EA;Baustelleneinrichtung Mi, 23.06.27Baustelleneinrichtung

20.6.6 1at Do, 24.06.27 Do, 24.06.27 20.6.5EA;Montagebeginn (Treppenwangen nicht verputzt) Do, 24.06.27Montagebeginn (Treppenwangen nicht verputzt)

20.6.7 20at Do, 24.06.27 Mi, 21.07.27 20.5.5.4.1EA;
BT A+B TH Geländer inkl. Demontage

Absturzsicherung
Stahlbau - Rohbau Mi, 21.07.27BT A+B TH Geländer inkl. Demontage Absturzsicherun...

20.6.8 20at Do, 08.07.27 Mi, 04.08.27 20.5.5.4.2EA;

BT C+D TH Geländer  inkl. Demontage

Absturzsicherung Stahlbau - Rohbau Mi, 04.08.27BT C+D TH Geländer  inkl. Demontage Absturzsicheru...

13.4 85at Do, 24.06.27 Mi, 20.10.27Trockenbau auf Hohlraumboden-Estriche 85at

20.1.12 90at Do, 24.06.27 Mi, 27.10.27
Trockenbauarbeiten auf Hohlraumboden, TGA -

Heiz- und Kühldecken BT A/B + C/D
Trockenbau + TGA Mi, 27.10.27Trockenbauarbeiten auf Hohlraumboden, TGA - Heiz- ...

20.1.12.1 15at Do, 24.06.27 Mi, 14.07.27 20.5.5.4.1EA;
BT A + B Wände eine Seite,

Brandschutztürschwellen ergänzen
15atBT A + B Wände eine Seite, Brandschutztürschwellen...

20.1.12.2 15at Do, 15.07.27 Mi, 04.08.27 20.1.12.1EA;BT A+B TGA E+H-L-S Mi, 04.08.27BT A+B TGA E+H-L-S

20.1.12.3 10at Do, 05.08.27 Mi, 18.08.27 20.1.12.2EA;BT A+B GK-Wände schließen Mi, 18.08.27BT A+B GK-Wände schließen

20.1.12.4 20at Do, 19.08.27 Mi, 15.09.27 20.1.12.3EA;BT A+B TGA Heiz- und Kühldecken Mi, 15.09.27BT A+B TGA Heiz- und Kühldecken

20.1.12.5 20at Do, 08.07.27 Mi, 04.08.27 20.5.5.4.2EA;
BT C + D Wände eine Seite,

Brandschutztürschwellen ergänzen
20atBT C + D Wände eine Seite, Brandschutztürschwellen...

20.1.12.6 20at Do, 05.08.27 Mi, 01.09.27 20.1.12.5EA;BT C+D TGA E+H-L-S 20atBT C+D TGA E+H-L-S

20.1.12.7 20at Do, 02.09.27 Mi, 29.09.27 20.1.12.6EA;BT C+D GK-Wände schließen 20atBT C+D GK-Wände schließen

20.1.12.8 20at Do, 30.09.27 Mi, 27.10.27 20.1.12.7EA;BT C+D + Brücke Heiz- und Kühldecken,

GK-Decke
Mi, 27.10.27BT C+D + Brücke Heiz- und Kühldecken, GK-Decke

20.7 181at Do, 25.03.27 Fr, 10.12.27Fliesen- und Plattenarbeiten, Natur-Betonwerkstein
Fliesen -

Natur-Betonwerkstein
Fr, 10.12.27Fliesen- und Plattenarbeiten, Natur-Betonwerkstein
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20.7.1 1at Do, 25.03.27 Do, 25.03.27 1.4.1.14.19ABeginn Ausführungsfrist Fliesen Do, 25.03.27Beginn Ausführungsfrist Fliesen

20.7.2 20at Do, 25.03.27 Fr, 23.04.27 20.7.1AA;Arbeitsvorbereitung AN AN Fr, 23.04.27Arbeitsvorbereitung AN

20.7.3 98at Mo, 26.04.27 Mo, 13.09.27 20.7.2EA;Bemusterung - Bestellung Mo, 13.09.27Bemusterung - Bestellung

20.7.4 25at Do, 16.09.27 Mi, 20.10.27 13.4.1.3EA;2
BT A+B (WC`s + Teeküche, Wand + Boden +

Sozialraum)
Mi, 20.10.27BT A+B (WC`s + Teeküche, Wand + Boden + Sozialraum...

20.7.5 10at Do, 21.10.27 Do, 04.11.27 20.7.4EA;
BT A+B Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende

Rohrrahmentürmontage; inkl. TGA E Bodentanks
Do, 04.11.27BT A+B Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende...

20.7.6 20at Do, 28.10.27 Do, 25.11.27 20.1.12.8EA;BT C+D  (WC`s + Teeküche, Wand + Boden) Do, 25.11.27BT C+D  (WC`s + Teeküche, Wand + Boden)

20.7.7 11at Fr, 26.11.27 Fr, 10.12.27 20.7.6EA;
BT C+D Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende

Rohrrahmentürmontage; inkl. TGA E Bodentanks
Fr, 10.12.27BT C+D Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende...

20.7.8 15at Fr, 05.11.27 Do, 25.11.27 20.7.5EA;
BT A+B (TH Flur) Fliesen-Steinboden, inkl. TGA E

Bodentanks
Do, 25.11.27BT A+B (TH Flur) Fliesen-Steinboden, inkl. TGA E B...

20.8 239at Mi, 17.03.27 Di, 07.03.28Türen innen Holz-Glas, Stahlumfassungszargen Innentüren Di, 07.03.28Türen innen Holz-Glas, Stahlumfassungszargen

20.8.1 166at Mi, 17.03.27 Do, 11.11.27Türen innen: Stahlumfassungszargen montieren Innentüren Do, 11.11.27Türen innen: Stahlumfassungszargen montieren

20.8.1.1 1at Mi, 17.03.27 Mi, 17.03.27 1.4.1.15.20ABeginn Ausführungsfrist Mi, 17.03.27Beginn Ausführungsfrist

20.8.1.2 30at Do, 18.03.27 Fr, 30.04.27 20.8.1.1EA;Werk- und Montageplanung Fr, 30.04.27Werk- und Montageplanung

20.8.1.3 97at Mo, 03.05.27 Fr, 17.09.27 20.8.1.2EA;Produktion Fr, 17.09.27Produktion

20.8.1.4 10at Do, 23.09.27 Mi, 06.10.27 20.1.12.4EA;BT A/B Stahlumfassungszargen 10atBT A/B Stahlumfassungszargen

20.8.1.5 10at Do, 28.10.27 Do, 11.11.27 20.1.12.8EA;BT C/D Stahlumfassungszargen Do, 11.11.27BT C/D Stahlumfassungszargen

20.9 231at Mi, 06.01.27 Do, 02.12.27
Alu-Rohrramen-Türen innen (auf Schwellen,

Leibungsputz ausgesparrt, auf Schwelle)
RR Türen Do, 02.12.27Alu-Rohrramen-Türen innen (auf Schwellen, Leibungs...

20.9.1 216at Mi, 06.01.27 Do, 11.11.27Alu Rohrahmentüren: Rahmen innen montieren RR-Türen Do, 11.11.27Alu Rohrahmentüren: Rahmen innen montieren

20.9.1.1 1at Mi, 06.01.27 Mi, 06.01.27 1.4.1.12.16A
Beginn Ausführungsfrist Metallbau

Alu-Rahmentüren innen
Mi, 06.01.27Beginn Ausführungsfrist Metallbau Alu-Rahmentüren ...

20.9.1.2 20at Mi, 06.01.27 Di, 02.02.27 20.9.1.1AA;Arbeitsvorbereitung AN AN Di, 02.02.27Arbeitsvorbereitung AN

20.9.1.3 55at Mi, 03.02.27 Do, 22.04.27 20.9.1.2EA;Werk- und Montageplanung AN Do, 22.04.27Werk- und Montageplanung

20.9.1.4 105at Fr, 23.04.27 Di, 21.09.27 20.9.1.3EA;Produktion AN Di, 21.09.27Produktion

20.9.1.5 1at Mi, 22.09.27 Mi, 22.09.27 20.9.1.4EA;Montagebeginn AN Mi, 22.09.27Montagebeginn

20.9.1.6 10at Do, 23.09.27 Mi, 06.10.27 20.1.12.2EA;BT A+B Alu-Türrahmen montieren Mi, 06.10.27BT A+B Alu-Türrahmen montieren

20.9.1.7 10at Do, 28.10.27 Do, 11.11.27 20.1.12.7EA;BT C+D + Brücke Alutürahmen montieren Do, 11.11.27BT C+D + Brücke Alutürahmen montieren

20.4.2 35at Do, 07.10.27 Do, 25.11.27
Innenputzergänzungen für RR-Türen, für

Fahrstuhltürleibungen
Innenputz Do, 25.11.27Innenputzergänzungen für RR-Türen, für Fahrstuhltü...

20.4.2.1 10at Do, 07.10.27 Mi, 20.10.27 20.9.1.6EA;
BT A/B Innenputzergänzung

Rohrrahmentürleibungen = 5at  + 5 at Trocknung
Mi, 20.10.27BT A/B Innenputzergänzung Rohrrahmentürleibungen =...

20.4.2.2 10at Fr, 12.11.27 Do, 25.11.27 20.9.1.7EA;BT C/D Innenputzergänzung = 5at + 5at Trocknung Do, 25.11.27BT C/D Innenputzergänzung = 5at + 5at Trocknung

13.5 30at Do, 07.10.27 Do, 18.11.27Trockenbauergänzungen innen Innenputz / Trockenbau Do, 18.11.27Trockenbauergänzungen innen

20.9.2 10at Fr, 19.11.27 Do, 02.12.27
Alu-Rohrrahmentüren: Türenblatt innen

montieren
RR-Türen Do, 02.12.27Alu-Rohrrahmentüren: Türenblatt innen montieren

20.9.2.1 5at Fr, 19.11.27 Do, 25.11.27 13.5.2EA;Alu-Rohrrahmen-Türenblatt innen montieren 5at

20.9.2.2 5at Fr, 26.11.27 Do, 02.12.27 20.9.2.1EA;Alu-Rohrrahmen-Türenblatt innen montieren 5at

20.10 320at Di, 06.10.26 Di, 01.02.28Malerarbeiten Maler Di, 01.02.28Malerarbeiten

20.10.1 1at Di, 06.10.26 Di, 06.10.26 1.4.1.8.20AA;Beginn Ausführungsfrist Di, 06.10.26Beginn Ausführungsfrist

20.10.2 62at Di, 06.10.26 Mi, 13.01.27 20.10.1AA;Arbeitsvorbereitung - BE Einrichtung Mi, 13.01.27Arbeitsvorbereitung - BE Einrichtung

20.10.3 10at Do, 14.01.27 Mi, 27.01.27 14.1AA;20.10BT D - DG Dachschrägen - Wände vor TGA

Montagen
Mi, 27.01.27BT D - DG Dachschrägen - Wände vor TGA Montagen

20.10.4 8at Di, 30.03.27 Do, 08.04.27
Malerarbeiten Wände / Boden vor TGA Montage

Do, 08.04.27Malerarbeiten Wände / Boden vor TGA Montage

20.10.5 192at Do, 28.01.27 Fr, 29.10.27 20.10.3EA;Arbeitsunterbrechung Maler Fr, 29.10.27Arbeitsunterbrechung Maler

20.10.6 15at Fr, 05.11.27 Do, 25.11.27 20.2.3EA;20.BT A+B Maler Wände / Heizdecken Do, 25.11.27BT A+B Maler Wände / Heizdecken

20.10.7 15at Mi, 15.12.27 Di, 18.01.28 20.7.7EA;20.BT C+D + Brücke Maler Wände / Heizdecke Di, 18.01.28BT C+D + Brücke Maler Wände / Heizdecke

20.10.8 10at Fr, 26.11.27 Do, 09.12.27 20.10.6EA;
BT A+B Türzargen lackieren; Treppengeländer

lackieren
Do, 09.12.27BT A+B Türzargen lackieren; Treppengeländer lackie...

20.10.9 10at Mi, 19.01.28 Di, 01.02.28 20.10.7EA;

BT C+D Türzargen lackieren; Treppengeländer

lackieren, 10 TG Lackiern, 5 TG Trocknung Di, 01.02.28BT C+D Türzargen lackieren; Treppengeländer lackie...

20.11 199at Mo, 10.05.27 Di, 29.02.28Bodenbelagsarbeiten - TGA Bodentanks
Bodenbelagsarbeiten -

TGA
Di, 29.02.28Bodenbelagsarbeiten - TGA Bodentanks

20.11.1 1at Mo, 10.05.27 Mo, 10.05.27 1.4.1.13.18ABeginn Ausführunsgfrist Mo, 10.05.27Beginn Ausführunsgfrist

20.11.2 30at Di, 11.05.27 Mi, 23.06.27 20.11.1EA;Bemusterung - Vorbereitung Mi, 23.06.27Bemusterung - Vorbereitung

20.11.3 115at Do, 24.06.27 Do, 02.12.27 20.11.2EA;Produktion Do, 02.12.27Produktion
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20.11.4 20at Fr, 10.12.27 Do, 20.01.28 20.10.8EA;20Bauteil A+B Do, 20.01.28Bauteil A+B

20.11.5 20at Mi, 02.02.28 Di, 29.02.28 20.10.9EA;Bauteil C+D+Brücke Di, 29.02.28Bauteil C+D+Brücke

20.8.2 33at Fr, 21.01.28 Di, 07.03.28 Türen innen: Innentürblätter montieren Innentüren Di, 07.03.28Türen innen: Innentürblätter montieren

20.8.2.1 5at Fr, 21.01.28 Do, 27.01.28 20.11.4EA;BT A+B Innentürblätter Do, 27.01.28BT A+B Innentürblätter

20.8.2.2 5at Mi, 01.03.28 Di, 07.03.28 20.11.5EA;BT C+D Innentürblätter Di, 07.03.28BT C+D Innentürblätter

22 83at Fr, 05.11.27 Di, 14.03.28
TGA Feinstallation - Messungen - Phase

Inbetriebnahmen - Restarbeiten 300er + 400er

TGA Fein - TGA

Inbetriebnahmen
Di, 14.03.28TGA Feinstallation - Messungen - Phase Inbetriebna...

22.1 55at Fr, 05.11.27 Do, 03.02.28 20.2.4EE;20.
BT A+B TGA Fein E+HLS+MSR nach Maler, zeitgleich

mit Oberboden;
Do, 03.02.28BT A+B TGA Fein E+HLS+MSR nach Maler, zeitgleich m...

22.2 55at Mi, 15.12.27 Di, 14.03.28 20.10.7AA;

BT C+D+Brücke TGA Fein E+HLS+MSR nach Maler,

zeitgleich mit Oberboden; Di, 14.03.28BT C+D+Brücke TGA Fein E+HLS+MSR nach Maler, zeitg...

22.3 15at Fr, 04.02.28 Do, 24.02.28 22.1EA;

BT A/B + C/D: BH 400er Kosten Vorbegehung inkl

Mängelbseitigung, vor SV Abnahme, während

Baureinigung

Do, 24.02.28BT A/B + C/D: BH 400er Kosten Vorbegehung inkl Män...

22.4 10at Mi, 01.03.28 Di, 14.03.28 20.8.2.2AA;

BT A/B + C/D + Brücke: BH 300er Kosten

Vorbegehung inkl Mängelbseitigung, vor SV Abnahme,

während Baureinigung
Di, 14.03.28BT A/B + C/D + Brücke: BH 300er Kosten Vorbegehung...

23 133at Do, 02.09.27 Di, 21.03.28Baureinigung Reinigung 133atBaureinigung

23.1 133at Do, 02.09.27 Di, 21.03.28Baureinigung Reinigung Di, 21.03.28Baureinigung

23.1.1 1at Do, 02.09.27 Do, 02.09.27 1.4.1.16.19ABeginn Ausführungsfrist Do, 02.09.27Beginn Ausführungsfrist

23.1.2 115at Do, 02.09.27 Do, 24.02.28 23.1.1AA;Arbeistvorbereitung Do, 24.02.28Arbeistvorbereitung

23.1.3 15at Mi, 01.03.28 Di, 21.03.28 22.4AA;23.1.BT A+B, während Mängelbeseitigung Di, 21.03.28BT A+B, während Mängelbeseitigung

23.1.4 15at Mi, 01.03.28 Di, 21.03.28 23.1.3AA;BT C+D + Brücke, während Mängelbeseitigung Di, 21.03.28BT C+D + Brücke, während Mängelbeseitigung

24 208at Mi, 26.05.27 Di, 28.03.28Schließanlage Außen und Innenntüren 208atSchließanlage Außen und Innenntüren

24.1 1at Mi, 26.05.27 Mi, 26.05.27 1.4.1.17.20ABeginn Ausführungsfrist Mi, 26.05.27Beginn Ausführungsfrist

24.2 40at Mi, 26.05.27 Mi, 21.07.27 24.1AA;Schließanlagenplan Mi, 21.07.27Schließanlagenplan

24.3 151at Do, 22.07.27 Fr, 03.03.28 24.2EA;Produktion Fr, 03.03.28Produktion

24.4 10at Mi, 15.03.28 Di, 28.03.28 22.4EA;24.3BT A+B Di, 28.03.28BT A+B

24.5 10at Mi, 15.03.28 Di, 28.03.28 24.4AA;BT C+D+Brücke Di, 28.03.28BT C+D+Brücke

25 3at Fr, 25.02.28 Di, 29.02.28
BH Zustandssichtungen inkl. Nacharbeitungen 300er

+ 400er Gewerke,
Di, 29.02.28BH Zustandssichtungen inkl. Nacharbeitungen 300er ...

25.1 3at Fr, 25.02.28 Di, 29.02.28 22.3EA;BT A+B, 300er + 400er Gewerke Di, 29.02.28BT A+B, 300er + 400er Gewerke

25.2 3at Fr, 25.02.28 Di, 29.02.28 25.1AA;BT C+D+Brücke, 300er + 400er Gewerke Di, 29.02.28BT C+D+Brücke, 300er + 400er Gewerke

26 10at Mi, 01.03.28 Di, 14.03.28TGA SV Abnahmen - SV Brandschutzabnahme Di, 14.03.28TGA SV Abnahmen - SV Brandschutzabnahme

26.1 5at Mi, 01.03.28 Di, 07.03.28TGA SV Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung TGA SV 5atTGA SV Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung

26.1.1 5at Mi, 01.03.28 Di, 07.03.28 25.2EA;

BT A+B / C+D; TGA Sachverständigenabnahmen E -

L - RWA (vom Lüftungs SV)  - Aufzug inkl. SV

Berichte für SV Brandschutz

Di, 07.03.28BT A+B / C+D; TGA Sachverständigenabnahmen E - L -...

26.2 5at Mi, 08.03.28 Di, 14.03.28
SV Brandschutz Abnahmen inkl.

Mängelbeseitigung
SV Brandschutz Di, 14.03.28SV Brandschutz Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung

26.2.1 3at Mi, 08.03.28 Fr, 10.03.28 26.1.1EA;

Unbedenklichkeitsbescheinigung;

Brandschutzabnahmen 300er und 400er / zeitgleich

wie TGA,

Fr, 10.03.28Unbedenklichkeitsbescheinigung; Brandschutzabnahme...

26.2.2 2at Mo, 13.03.28 Di, 14.03.28 26.2.1EA;
Conformitätsbescheinigung, nach mangelfreien TGA

E+Lüftung SV Berichten = 10at
Di, 14.03.28Conformitätsbescheinigung, nach mangelfreien TGA E...

23.2 10at Mi, 08.03.28 Di, 21.03.28Nachreinigung Reinigung Di, 21.03.28Nachreinigung

23.2.1 5at Mi, 08.03.28 Di, 14.03.28 26.1.1EA;Nachreinigung Bauteil A+B, Di, 14.03.28Nachreinigung Bauteil A+B,

23.2.2 5at Mi, 15.03.28 Di, 21.03.28Nachreinigung Bauteil C+D+Brücke Di, 21.03.28Nachreinigung Bauteil C+D+Brücke

27 5at Mi, 08.03.28 Di, 14.03.28
BH - Begehungen Außen / Innen 300er + 400er

Gewerke

Firmen + Stadt Gronau +

Arch + TGA Di, 14.03.28BH - Begehungen Außen / Innen 300er + 400er Gewerk...

27.1 5at Mi, 08.03.28 Di, 14.03.28
restliche VOB Abnahmen BH Außen / innen Bau +

TGA

Firmen + Stadt Gronau +

Arch + TGA
Di, 14.03.28restliche VOB Abnahmen BH Außen / innen Bau + TGA

28 259at Fr, 02.04.27 Do, 20.04.28Tee-Küchen + Möbel + UG Rollregallager Montage

Teeküchen - Möblierung -

Abnahmen - Stadt

Gronau

Do, 20....Tee-Küchen + Möbel + UG Rollregallager Montage

28.1 1at Fr, 02.04.27 Fr, 02.04.27 1.4.4.20AA;1.Beginn Ausführungsfrist Tee-Kü, Möbel Fr, 02.04.27Beginn Ausführungsfrist Tee-Kü, Möbel

28.2 102at Fr, 02.04.27 Do, 26.08.27 28.1AA;
BT A/B + C/D Werk- und Montageplanung Tee-Kü,

Möbel
102atBT A/B + C/D Werk- und Montageplanung Tee-Kü, Möbe...

28.3 125at Fr, 27.08.27 Fr, 03.03.28 28.2EA;BT A/B + C/D Produktion Tee-Kü, Möbel Fr, 03.03.28BT A/B + C/D Produktion Tee-Kü, Möbel
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28.4 1at Mi, 15.03.28 Mi, 15.03.28 23.2.1EA;28.
BT A/B+C/D: Tee-Kü, Möbel, Rollregallager BT A UG -

Montagebeginn
1atBT A/B+C/D: Tee-Kü, Möbel, Rollregallager BT A UG ...

28.5 10at Mi, 15.03.28 Di, 28.03.28 28.4AA;
BT A+B, Tee-Kü inkl. TGA Install., Möbel,  inkl. UG

Rollregallager BT A
Di, 28.03.28BT A+B, Tee-Kü inkl. TGA Install., Möbel,  inkl. U...

28.6 10at Mi, 29.03.28 Di, 11.04.28 28.5EA;BT C+D, Tee-Kü inkl. TGA Install., Möbel Di, 11.04...BT C+D, Tee-Kü inkl. TGA Install., Möbel

28.7 5at Mi, 12.04.28 Do, 20.04.28 28.6EA;Abnahmen Möbel Do, 20....Abnahmen Möbel

29 5at Fr, 21.04.28 Do, 27.04.28Behördenabnahme Stadt Gronau, Arch,TGA 08:00Behördenabnahme

30 10at Fr, 28.04.28 Fr, 12.05.28Umzug Stadt Gronau Fr, 1...Umzug

31 1at Mo, 15.05.28 Mo, 15.05.28Bezug - Inbetriebnahme Stadt Gronau Mo, ...Bezug - Inbetriebnahme


