
- ALLE MAßANGABEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMEN EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !  

- UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG MITZUTEILEN ! 

- AUSFÜHRUNGSPLÄNE DES ARCHITEKTEN SIND NUR IN VERBINDUNG MIT  DEN BAUPHYSIKALISCHEN ANGABEN DES BAUPHYSIKERS UND DES 

TRAGWERKPLANERS GÜLTIG !

- GENAUE ANGABEN ZUM BRANDSCHUTZ SIND DEM BRANDSCHUTZKONZEPT ZU ENTNEHMEN !

- ART, GRÖSSE, LAGE DER SCHLITZE, DURCHBRÜCHE SIND DER TGA-PLANUNG ZU ENTNEHMEN !

- EINGETRAGENE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 

  AUF DIE OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN (OKFF) ! 

- FÜR ABGEH. DECKEN U. BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGEPLÄNE ZU BEACHTEN !
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Kranausleger 55 m
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Lagerfläche
Rohbauca. 650 m²

Aufstellfläche Gerüst, kein Fahrzeugverkehr!
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Möglicher Standort des 
Baustromverteilers
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Hier erfolgen auch die 
Geothermiebohrungen

Kellerfenster Bestand UG
Fluchtweg -> während der 
Bauarbeiten freizuhalten

Fußweg muss für Schüler nutzbar bleiben

Baum schützen

vorhandene
Bäume roden

Genaue Verortung noch zu klären

vorhandene
Bäume roden
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Erweiterung Bauzaun nach Fertigstellung Flüchtlingsunterk.

gemäß örtlichem Baubestand

zu prüfen + ggf. anzupassen

Baumgruppe schützen

55 m

55 m

Baustraße mit Wendemöglichkeit.

+ Für Begegnungsverkehr (mind. 6 m breit) ausgelegt

Parallel Baustellen: Flurstück 237 und Stadion

Gemeinsam genutzte Baustraße

28 m

28 m

Baustraße 3,50m - Baustelleneinrichtung Flurstück 237

Neubau einer Flüchtlingsunterkunft
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Allgemeine Informationen:
- Schließdienst und Bauüberwachung werden ausgeschrieben
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