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Projektnummer: BKBW-347_BZP_BT 4_Vorentwurf

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer

Juli 2026

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45

Juli 2026

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45

Projektzeitrahmen von So, 01.06.25 bis Do, 21.06.29

Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)

Druckdatum: 08.07.2026 12:01

1 325at Mo, 06.07.26 Fr, 22.10.27Bauteil 4 Fr, 22.10.27

1.1 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26Klassenräume leerziehen BOR Fr, 17.07.26

1.2 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Kampfmittelsondierung Fr, 10.07.26

1.3 10at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Baustelleneinrichtung inkl. Gründung Kran ARN Fr, 21.08.26Baustelleneinrichtung inkl. Gründung Kran

1.4 95at Mo, 20.07.26 Fr, 27.11.26Rückbau Fr, 27.11.26Rückbau

1.4.1 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26Rückbau Fluchttreppe ARN Fr, 28.08.26Rückbau Fluchttreppe

1.4.2 20at Mo, 24.08.26 Fr, 18.09.26Rückbau Fassade ARN Fr, 18.09.26Rückbau Fassade

1.4.3 20at Mo, 07.09.26 Fr, 02.10.26Rückbau Fassade Schadstoffe A+B Fr, 02.10.26Rückbau Fassade Schadstoffe

1.4.4 25at Mo, 21.09.26 Fr, 23.10.26Rückbau Dach Dachdecker Fr, 23.10.26Rückbau Dach

1.4.5 30at Mo, 20.07.26 Fr, 28.08.26Schadstoffsanierung Innen A+B Fr, 28.08.26Schadstoffsanier...

1.4.6 25at Mo, 31.08.26 Fr, 02.10.26Rückbau Innen A+B Fr, 02.10.26Rückbau Innen

1.4.7 30at Mo, 07.09.26 Fr, 16.10.26Abbruch Putzflächen A+B Fr, 16.10.26Abbruch Putzflächen

1.4.8 20at Mo, 21.09.26 Fr, 16.10.26Rückbau Innentüren MW ARN Fr, 16.10.26Rückbau Innentüren MW

1.5 209at Mo, 19.10.26 Do, 26.08.27Aufbau Außenbereich Do, 26.08.27Aufbau Außenbereich

1.5.1 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Dachabdichtugnsarbeiten Dachdecker Fr, 06.11.26Dachabdichtugnsarbeiten

1.5.2 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Dachsicherung - Netz Dachdecker Fr, 06.11.26Dachsicherung - Netz

1.4.9 15at Mo, 09.11.26 Fr, 27.11.26Betonsanierung ARN Fr, 27.11.26Betonsanierung

1.5.3 45at Mo, 19.10.26 Fr, 18.12.26Austausch Fenster Metallbau Fr, 18.12.26Austausch Fenster

1.5.4 22at Mo, 04.01.27 Di, 02.02.27Raffstore Raffstore Di, 02.02.27Raffstore

1.5.5 67at Mo, 16.11.26 Di, 02.03.27Fassadenarbeiten / Keramik-Fassadenplatten Fassadenbauer Di, 02.03.27Fassadenarbeiten / Keramik-Fassadenplatten

1.5.6 5at Do, 07.01.27 Mi, 13.01.27Konsole Fluchttreppe Schlosser Mi, 13.01.27Konsole Fluchttreppe

1.5.7 15at Mi, 24.02.27 Di, 16.03.27Dacheindeckung Steildach -  Seite BT 6 Dachdecker Di, 16.03.27Dacheindeckung Steildach -  Seite BT 6

1.5.8 10at Mi, 17.03.27 Do, 01.04.27PV-Anlage Do, 01.04.27PV-Anlage

1.5.9 19at Mi, 03.03.27 Mi, 31.03.27Fluchttreppe Schlosser Mi, 31.03.27Fluchttreppe

1.5.10 30at Mo, 09.11.26 Fr, 18.12.26Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung Rohbau Fr, 18.12.26Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung

1.5.11 10at Mo, 04.01.27 Fr, 15.01.27Brunnengründung - Anbau + Treppe Rohbau Fr, 15.01.27Brunnengründung - Anbau + Treppe

1.5.12 69at Mo, 18.01.27 Mo, 26.04.27Treppenhausumgehung Rohbau Mo, 26.04.27Treppenhausumgehung

1.5.13 50at Fr, 26.02.27 Di, 11.05.27Klinkerarbeiten Rohbau Di, 11.05.27Klinkerarbeiten

1.5.14 15at Di, 27.04.27 Mi, 19.05.27Dacheindeckung Steildach - Seite BT 3 Mi, 19.05.27Dacheindeckung Steildach - Seite BT 3

1.5.15 10at Mi, 12.05.27 Mi, 26.05.27Dacheindeckung Flachdach Dachdecker Mi, 26.05.27Dacheindeckung Flachdach

1.5.16 10at Do, 20.05.27 Do, 03.06.27PV-Anlage Do, 03.06.27PV-Anlage

1.5.17 25at Di, 27.04.27 Do, 03.06.27Pfosten-Riegel-Fassade Metallbau Do, 03.06.27Pfosten-Riegel-Fassade

1.5.18 10at Fr, 04.06.27 Do, 17.06.27Restarbeiten Fassade - Anschluss an den Anbau Do, 17.06.27Restarbeiten Fassade - Anschluss an den Anbau

1.5.19 50at Fr, 18.06.27 Do, 26.08.27Außenanlagen BOR Freianlagenbauer Do, 26.08.27Außenanlagen BOR

1.6 240at Mo, 02.11.26 Fr, 22.10.27Innenausbau Fr, 22.10.27Innenausbau

1.6.1 25at Mi, 12.05.27 Do, 17.06.27Rohinstallation - Anbau Do, 17.06.27Rohinstallation - Anbau

1.6.2 15at Fr, 04.06.27 Do, 24.06.27TB-Verkleidung Außenwand - Anbau Trockenbau Do, 24.06.27TB-Verkleidung Außenwand - Anbau

1.6.3 25at Fr, 11.06.27 Do, 15.07.27Deckeninstallation - Anbau ELT Do, 15.07.27Deckeninstallation - Anbau

1.6.4 20at Fr, 18.06.27 Do, 15.07.27Abgeh. Decken - Anbau Trockenbau Do, 15.07.27Abgeh. Decken - Anbau

1.6.5 23at Fr, 09.07.27 Di, 10.08.27Betonwerkstein inkl. Estrich - Anbau Betonwerkstein Di, 10.08.27Betonwerkstein inkl. Estrich - Anbau

1.6.6 5at Mi, 11.08.27 Di, 17.08.27Zargen - Anbau Türen/Zargen Di, 17.08.27Zargen - Anbau

1.6.7 18at Mi, 29.09.27 Fr, 22.10.27Wandverkleidung - Anbau Tischler Fr, 22.10.27Wandverkleidung - Anbau

1.6.8 10at Mo, 02.11.26 Fr, 13.11.26Bodenschnitte für TB-Wände Trockenbau Fr, 13.11.26Bodenschnitte für TB-Wände

1.6.9 20at Mo, 09.11.26 Fr, 04.12.26Trockenbau 1.Seite Trockenbau Fr, 04.12.26Trockenbau 1.Seite

1.6.10 75at Mo, 02.11.26 Fr, 26.02.27Rohinstallation HLS/ELT Fr, 26.02.27Rohinstallation

1.6.11 20at Mo, 01.02.27 Fr, 26.02.27Estrich unter Heizkörper Bodenleger Fr, 26.02.27Estrich unter Heizkörper

1.6.12 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27DD/WD schließen ELT/HLS Fr, 05.03.27DD/WD schließen

1.6.13 20at Mo, 08.03.27 Di, 06.04.27Trockenbau 2.Seite + Abkastungen Trockenbau Di, 06.04.27Trockenbau 2.Seite + Abkastungen

1.6.14 10at Mi, 31.03.27 Di, 13.04.27Schlosser Geländer Schlosser Di, 13.04.27Schlosser Geländer

1.6.15 15at Mi, 31.03.27 Di, 20.04.27Zargen Türenbauer Di, 20.04.27Zargen

1.6.16 20at Mo, 22.03.27 Di, 20.04.27Erhöhung Fensterbank Betonwerkstein Di, 20.04.27Erhöhung Fensterbank

1.6.17 30at Mi, 07.04.27 Do, 20.05.27Innenputz Putz Do, 20.05.27Innenputz

1.6.18 10at Do, 13.05.27 Fr, 28.05.27Estrich (WCs + Flickarbeiten) Bodenleger Fr, 28.05.27Estrich (WCs + Flickarbeiten)

1.6.19 30at Do, 13.05.27 Fr, 25.06.27Deckeninstallation ELT Fr, 25.06.27Deckeninstallation

1.6.20 20at Do, 13.05.27 Fr, 11.06.27Abgeh. Decken Trockenbau Fr, 11.06.27Abgeh. Decken

1.6.21 15at Mo, 31.05.27 Fr, 18.06.27Wand- + Bodenfliesen Fliesenleger Fr, 18.06.27Wand- + Bodenfliesen

1.6.22 30at Mo, 14.06.27 Fr, 23.07.27Maler Maler Fr, 23.07.27Maler

1.6.23 51at Mo, 28.06.27 Mo, 06.09.27Feininstallationen ELT/HLS Mo, 06.09.27Feininstallationen

1.6.24 30at Mo, 12.07.27 Fr, 20.08.27Bodenbeläge Bodenleger Fr, 20.08.27Bodenbeläge

1.6.25 18at Mo, 26.07.27 Mi, 18.08.27Alurahmenanlagen Metallbau Mi, 18.08.27Alurahmenanlagen

1.6.26 18at Mo, 09.08.27 Mi, 01.09.27Einbau Türen Türen/Zargen Mi, 01.09.27Einbau Türen

1.6.27 10at Di, 31.08.27 Mo, 13.09.27Inbetriebnahme ELT ELT Mo, 13.09.27Inbetriebnahme ELT

1.6.28 15at Do, 26.08.27 Mi, 15.09.27Reinigung Verblender Mi, 15.09.27Reinigung Verblender

2 5at Do, 16.09.27 Mi, 22.09.27Feinreinigung Mi, 22.09.27Feinreinigung

3 5at Do, 16.09.27 Mi, 22.09.27Abnahme, Mängelbeseitigung Mi, 22.09.27Abnahme, Mängelbeseitigung

4 1at Fr, 22.10.27 Fr, 22.10.27Übergabe Fr, 22.10.27Übergabe

5 10at Mo, 25.10.27 Mo, 08.11.27Umzug Umzug

6 245at Mo, 24.08.26 Fr, 20.08.27Ersatzbau Bauteil 3 Hauswirtschaft Fr, 20.08.27Ersatzbau Bauteil 3 Hauswirtschaft

6.1 90at Mo, 24.08.26 Fr, 08.01.27Rohbau Fr, 08.01.27Rohbau

6.1.1 20at Mo, 24.08.26 Fr, 18.09.26Erneuerung Wände/Betonstützen Fr, 18.09.26Erneuerung Wände/Betonstützen

6.1.2 10at Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.26Dachdecke (Spannbetonhohldielen) Fr, 02.10.26Dachdecke (Spannbetonhohldielen)

6.1.3 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Dachabklebung 1. Lage Fr, 09.10.26Dachabklebung 1. Lage

6.1.4 15at Mo, 12.10.26 Fr, 30.10.26Fenster/Außentüren Fr, 30.10.26Fenster/Außentüren

6.1.5 30at Mo, 26.10.26 Fr, 04.12.26Verblender Fr, 04.12.26Verblender

6.1.6 30at Mo, 16.11.26 Fr, 08.01.27Dachabdichtung/Attikaabdeckung Fr, 08.01.27Dachabdichtung/Attikaabdeckung

6.2 170at Mo, 07.12.26 Fr, 20.08.27Innenausbau Fr, 20.08.27Innenausbau

6.2.1 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Trockenbau 1-seitig / Innenmauerwerk Trockenbau/Rohbau Fr, 18.12.26Trockenbau 1-seitig / Innenmauerwerk

6.2.2 30at Mo, 07.12.26 Fr, 29.01.27Heizung/Sanitär/Lüftung HLS Fr, 29.01.27Heizung/Sanitär/Lüftung

6.2.3 30at Mo, 07.12.26 Fr, 29.01.27Elektroarbeiten ELT Fr, 29.01.27Elektroarbeiten

6.2.4 5at Mo, 25.01.27 Fr, 29.01.27Schließen Durchbrüche HLS/ELT Fr, 29.01.27Schließen Durchbrüche

6.2.5 15at Mo, 25.01.27 Fr, 12.02.27Trockenbau 2. Seite / Schlitze schließen Trockenbau Fr, 12.02.27Trockenbau 2. Seite / Schlitze schließen

6.2.6 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Zargen Türbauer Fr, 12.02.27Zargen

6.2.7 15at Mo, 15.02.27 Fr, 05.03.27Innenputz Putz Fr, 05.03.27Innenputz

6.2.8 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27Bodenabklebung gegen aufsteig. Feuchte Dachdecker Fr, 12.03.27Bodenabklebung gegen aufsteig. Feuchte

6.2.9 5at Mo, 15.03.27 Fr, 19.03.27Estrich inkl. FBHZ Estrich + HLS Fr, 19.03.27Estrich inkl. FBHZ

6.2.10 20at Mo, 22.03.27 Di, 20.04.27Wandfliesen Fliesenleger Di, 20.04.27Wandfliesen

6.2.11 15at Mo, 22.03.27 Di, 13.04.27Lüftungsrohrinstallation HLS Di, 13.04.27Lüftungsrohrinstallation

6.2.12 5at Mi, 14.04.27 Di, 20.04.27Dunstabzugshauben Di, 20.04.27Dunstabzugshauben

6.2.13 20at Mi, 07.04.27 Di, 04.05.27Abhangdecken Trockenbau Di, 04.05.27Abhangdecken

6.2.14 20at Mi, 07.04.27 Di, 04.05.27 Deckenbereich H/S/L/E HLS/ELT Di, 04.05.27Deckenbereich H/S/L/E

6.2.15 5at Mi, 28.04.27 Di, 04.05.27Rollladen Ausgabe Metallbau Di, 04.05.27Rollladen Ausgabe

6.2.16 20at Mi, 05.05.27 Fr, 04.06.27Bodenfliesen Fliesenleger Fr, 04.06.27Bodenfliesen

6.2.17 20at Mo, 07.06.27 Fr, 02.07.27Maler Maler Fr, 02.07.27Maler

6.2.18 20at Mo, 05.07.27 Fr, 30.07.27Feininstallation H/S/L/E HLS/ELT Fr, 30.07.27Feininstallation H/S/L/E

6.2.19 10at Mo, 05.07.27 Fr, 16.07.27Türblätter, Tischler etc. Türbauer Fr, 16.07.27Türblätter, Tischler etc.

6.2.20 5at Mo, 02.08.27 Fr, 06.08.27Baureinigung Fr, 06.08.27Baureinigung

6.2.21 10at Mo, 09.08.27 Fr, 20.08.27Kücheneinrichtung Fr, 20.08.27Kücheneinrichtung
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