
Umbau und Erweiterung Mariengymnasium Warendorf

2.6 Umbau und Erweiterung Verwaltung 

 22.05.2026 Stadt Warendorf  

Projektdatei: N:\aa-KR-GESAMT\SCHULEN\Schulen Sonstige\WAM Mariengymnasium 2020\02_Umbau und Erweiterung\05_Termine\02 Bauablaufplan - Umbau und Erweiterung\2. Terminplan\Terminplan WAM.pp Powerproject

Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende Vorgänger Nachfolger

2026 2027
Juni 26 Juli 26 August 26 September 26 Oktober 26 November 26 Dezember 26 Januar 27 Februar 27 März 27Mai 26 April 27

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Bereich Neubau

Baustelleneinrichtung

Baufeld freiräumen, Pflasterflächen, Hecken, Büsche

Rückbau WDVS

Abbruch Treppe / Türöffnung schließen

Erdarbeiten

Bestandsgrundleitungen austauschen 

Grundleitungen außerhalb der Sohle

Betonarbeiten - Fundamente / Sohle

Grundleitungen unterhalb Sohlplatte 

Blitzschutzarbeiten

Rückbau Pfostenriegel-Glasfassade

Betonarbeiten - EG

Mauerwerksarbeiten - EG

Gerüstbauarbeiten - Aufbau der Fassadengerüste

Unterzüge Deltabeam

Betonarbeiten - Decke über EG

Betonarbeiten - 1. OG

Mauerwerksarbeiten - 1.OG

Unterzüge Deltabeam

Betonarbeiten - Decke über 1. OG

Betonattika über 1. OG

Abdichtungsarbeiten Sockel / Fensteröffnungen

Dachdichtungsarbeiten

Klempnerarbeiten - Fallrohre, Attikaabdeckungen

Schlosserarbeiten - UK Lüftungsanlage

TGA - HLS RLT Anlage Dach

TGA - Lüftung - Kanalinstallation Dach

TGA - Lüftung - Insolierarbeiten Dach

TGA - Elektro, PV-Anlage

TGA - Blitzschutzarbeiten

Gerüstbauarbeiten - Abbau der Fassadengerüste

Einbau Alu-Holz-Fenster und Außentüren

Verblendarbeiten

Trockenbauarbeiten - Bodenprofile / Vorsatzwände

Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

Rohinstallation Heizung - Montageplanung

Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten EG, OG

Rohinstallation Heizung - Verlegung Fußbodenheizung

Rohinstallation Lüftung - Montageplanung

Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation EG

Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation OG

Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung
OG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung
EG

Bauaufsichtliche Rohbauabnahme

Schlitze, Durchbrüche schließen

Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

Putzarbeiten EG / OG

Estricharbeiten EG / OG

Estrich aufheizen

Winterpause

Trockenbauarbeiten - Decken

Malerarbeiten

Fliesen-, Werksteinarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Metallbauarbeiten - Brandschutz-Türelemente

Feininstallation TGA - Lüftung

Feininstallation TGA - Sanitär

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen
KNX

Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

Tischler - Fensterbänke, etc.

Tischler - Möbel

Umbau Bereich Bestand

Schadstoffsanierung Parkettboden 

Freischaltung Elektro

Freischaltung HLS Bestand

Baustelleneinrichtung

Rückbauarbeiten KG / EG / OG

Maurerarbeiten EG / OG

Herstellung Treppenabgang

Sanierung der Stahlbetonrippendecke ü. OG

Dachdichtungsarbeiten Bestand

Einbau Fenster im Bestand - Innenhof

Verblendarbeiten Innhof / Bestand

Trockenbauarbeiten - Bodenprofile Vorsatzwände/ Wände
halbseitig beplankt EG/OG

Rückbau Restbestand TGA

Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

Rohinstallation Heizung - Montageplanung

Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten

Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege KG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung
OG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung
EG

Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung
KG

Schlitze, Durchbrüche schließen

Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

Putzarbeiten

Estricharbeiten Bestand

Estrich trocknen

Trockenbauarbeiten - Decken

Tischler - Fensterbänke, etc.

Malerarbeiten

Fliesen-, Werksteinarbeiten

Bodenbelagarbeiten

Sanitärtrennwände

Tischler - Möbel

Feininstallation TGA - Lüftung

Feininstallation TGA - Sanitär

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen
KNX

Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

Baureinigung

Dekoration - Gardinen - Beschilderung - Folierung Glas

Lose Möbel

Tischler - Türblätter, Boden-/Wandstopper

Feuerlöscher

Aussenanlagen

Sachverständigenabnahmen

Bauaufsichtliche Abnahme

Mängelbeseitigung

Übergabe an den Bauherrn
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12.02.2027

26.01.2027

05.03.2027

15.01.2027

22.01.2027

12.02.2027

19.02.2027

12.03.2027

01.04.2027

30.03.2027

19.03.2027

17.03.2027

12.03.2027

15.03.2027

19.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

02.04.2027

05.04.2027

Bereich Neubau

Rückbau WDVS

6 Erdarbeiten

7 Bestandsgrundleitungen austauschen 

8 Grundleitungen außerhalb der Sohle

9 Betonarbeiten - Fundamente / Sohle

10 Grundleitungen unterhalb Sohlplatte 

11 Blitzschutzarbeiten

12 Rückbau Pfostenriegel-Glasfassade

13 Betonarbeiten - EG

14 Mauerwerksarbeiten - EG

15 Gerüstbauarbeiten - Aufbau der Fassadengerüste

16 Unterzüge Deltabeam

17 Betonarbeiten - Decke über EG

18 Betonarbeiten - 1. OG

19 Mauerwerksarbeiten - 1.OG

20 Unterzüge Deltabeam

21 Betonarbeiten - Decke über 1. OG

22 Betonattika über 1. OG

23 Abdichtungsarbeiten Sockel / Fensteröffnungen

24 Dachdichtungsarbeiten

25 Klempnerarbeiten - Fallrohre, Attikaabdeckungen

26 Schlosserarbeiten - UK Lüftungsanlage

27 TGA - HLS RLT Anlage Dach

28 TGA - Lüftung - Kanalinstallation Dach

29 TGA - Lüftung - Insolierarbeiten Dach

30 TGA - Elektro, PV-Anlage

31 TGA - Blitzschutzarbeiten

32 Gerüstbauarbeiten - Abbau der Fassadengerüste

33 Einbau Alu-Holz-Fenster und Außentüren

34 Verblendarbeiten

35 Trockenbauarbeiten - Bodenprofile / Vorsatzwände

36 Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

37 Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

38 Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

39 Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

40 Rohinstallation Heizung - Montageplanung

41 Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

42 Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten EG, OG

43 Rohinstallation Heizung - Verlegung Fußbodenheizung

44 Rohinstallation Lüftung - Montageplanung

45 Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation EG

46 Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation OG

47 Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

48 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

49 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

50 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung OG

51 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung EG

52 Bauaufsichtliche Rohbauabnahme

53 Schlitze, Durchbrüche schließen

54 Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

55 Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

56 Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

57 Putzarbeiten EG / OG

58 Estricharbeiten EG / OG

59 Estrich aufheizen

60 Winterpause

61 Trockenbauarbeiten - Decken

62 Malerarbeiten

63 Fliesen-, Werksteinarbeiten

64 Bodenbelagsarbeiten

65 Metallbauarbeiten - Brandschutz-Türelemente

66 Feininstallation TGA - Lüftung

67 Feininstallation TGA - Sanitär

68 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

69 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

70 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen KNX

71 Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

72 Tischler - Fensterbänke, etc.

73 Tischler - Möbel

Umbau Bereich Bestand

Maurerarbeiten EG / OG

81 Herstellung Treppenabgang

82 Sanierung der Stahlbetonrippendecke ü. OG

83 Dachdichtungsarbeiten Bestand

84 Einbau Fenster im Bestand - Innenhof

85 Verblendarbeiten Innhof / Bestand

86 Trockenbauarbeiten - Bodenprofile Vorsatzwände/ Wände halbseitig beplankt EG/OG

88 Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

89 Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

90 Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

91 Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

92 Rohinstallation Heizung - Montageplanung

93 Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

94 Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten

95 Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

96 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

97 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

98 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege KG

99 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung OG

100 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung EG

101 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung KG

102 Schlitze, Durchbrüche schließen

103 Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

104 Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

105 Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

106 Putzarbeiten

107 Estricharbeiten Bestand

108 Estrich trocknen

109 Trockenbauarbeiten - Decken

110 Tischler - Fensterbänke, etc.

111 Malerarbeiten

112 Fliesen-, Werksteinarbeiten

113 Bodenbelagarbeiten

114 Sanitärtrennwände

115 Tischler - Möbel

116 Feininstallation TGA - Lüftung

117 Feininstallation TGA - Sanitär

118 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

119 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

120 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen KNX

121 Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

122 Baureinigung

123 Dekoration - Gardinen - Beschilderung - Folierung Glas

124 Lose Möbel

125 Tischler - Türblätter, Boden-/Wandstopper

126 Feuerlöscher

127 Aussenanlagen

128 Sachverständigenabnahmen

129 Bauaufsichtliche Abnahme

130 Mängelbeseitigung

131 Übergabe an den Bauherrn

Bereich Neubau

Rückbau WDVS

6 Erdarbeiten

7 Bestandsgrundleitungen austauschen 

8 Grundleitungen außerhalb der Sohle

9 Betonarbeiten - Fundamente / Sohle

10 Grundleitungen unterhalb Sohlplatte 

11 Blitzschutzarbeiten

12 Rückbau Pfostenriegel-Glasfassade

13 Betonarbeiten - EG

14 Mauerwerksarbeiten - EG

15 Gerüstbauarbeiten - Aufbau der Fassadengerüste

16 Unterzüge Deltabeam

17 Betonarbeiten - Decke über EG

18 Betonarbeiten - 1. OG

19 Mauerwerksarbeiten - 1.OG

20 Unterzüge Deltabeam

21 Betonarbeiten - Decke über 1. OG

22 Betonattika über 1. OG

23 Abdichtungsarbeiten Sockel / Fensteröffnungen

24 Dachdichtungsarbeiten

25 Klempnerarbeiten - Fallrohre, Attikaabdeckungen

26 Schlosserarbeiten - UK Lüftungsanlage

27 TGA - HLS RLT Anlage Dach

28 TGA - Lüftung - Kanalinstallation Dach

29 TGA - Lüftung - Insolierarbeiten Dach

30 TGA - Elektro, PV-Anlage

31 TGA - Blitzschutzarbeiten

32 Gerüstbauarbeiten - Abbau der Fassadengerüste

33 Einbau Alu-Holz-Fenster und Außentüren

34 Verblendarbeiten

35 Trockenbauarbeiten - Bodenprofile / Vorsatzwände

36 Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

37 Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

38 Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

39 Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

40 Rohinstallation Heizung - Montageplanung

41 Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

42 Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten EG, OG

43 Rohinstallation Heizung - Verlegung Fußbodenheizung

44 Rohinstallation Lüftung - Montageplanung

45 Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation EG

46 Rohinstallation Lüftung - Kanalinstallation OG

47 Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

48 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

49 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

50 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung OG

51 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung EG

52 Bauaufsichtliche Rohbauabnahme

53 Schlitze, Durchbrüche schließen

54 Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

55 Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

56 Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

57 Putzarbeiten EG / OG

58 Estricharbeiten EG / OG

59 Estrich aufheizen

60 Winterpause

61 Trockenbauarbeiten - Decken

62 Malerarbeiten

63 Fliesen-, Werksteinarbeiten

64 Bodenbelagsarbeiten

65 Metallbauarbeiten - Brandschutz-Türelemente

66 Feininstallation TGA - Lüftung

67 Feininstallation TGA - Sanitär

68 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

69 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

70 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen KNX

71 Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

72 Tischler - Fensterbänke, etc.

73 Tischler - Möbel

Umbau Bereich Bestand

Maurerarbeiten EG / OG

81 Herstellung Treppenabgang

82 Sanierung der Stahlbetonrippendecke ü. OG

83 Dachdichtungsarbeiten Bestand

84 Einbau Fenster im Bestand - Innenhof

85 Verblendarbeiten Innhof / Bestand

86 Trockenbauarbeiten - Bodenprofile Vorsatzwände/ Wände halbseitig beplankt EG/OG

88 Rohinstallation Sanitär - Montageplanung

89 Rohinstallation Sanitär - Montage Untergestelle

90 Rohinstallation Sanitär - Leitungsverlegung EG, OG

91 Rohinstallation Sanitär - Isolierarbeiten EG, OG

92 Rohinstallation Heizung - Montageplanung

93 Rohinstallation Heizung - Rohrtrasse EG, OG

94 Rohinstallation Heizung - Isolierarbeiten

95 Rohinstallation TGA - Elektro, Montageplanung

96 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege OG

97 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege EG

98 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungswege KG

99 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung OG

100 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung EG

101 Rohinstallation TGA - Elektro, Ausbau Leitungsverlegung KG

102 Schlitze, Durchbrüche schließen

103 Stichprobenhafte Begehung Brandschutz

104 Trockenbauarbeiten - Wände schließen 

105 Tischler -  Liefern / Einbau Stahlzargen

106 Putzarbeiten

107 Estricharbeiten Bestand

108 Estrich trocknen

109 Trockenbauarbeiten - Decken

110 Tischler - Fensterbänke, etc.

111 Malerarbeiten

112 Fliesen-, Werksteinarbeiten

113 Bodenbelagarbeiten

114 Sanitärtrennwände

115 Tischler - Möbel

116 Feininstallation TGA - Lüftung

117 Feininstallation TGA - Sanitär

118 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Leuchten

119 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Installationsgeräte

120 Feininstallation TGA - Elektro, Einbau Inbetriebnahmen KNX

121 Feininstallation TGA - Elektro, Restarbeiten

122 Baureinigung

123 Dekoration - Gardinen - Beschilderung - Folierung Glas

124 Lose Möbel

125 Tischler - Türblätter, Boden-/Wandstopper

126 Feuerlöscher

127 Aussenanlagen

128 Sachverständigenabnahmen

129 Bauaufsichtliche Abnahme

130 Mängelbeseitigung

131 Übergabe an den Bauherrn

Farbcodes;Firmen

Summenbalken Rohbauarbeiten Abbrucharbeiten Elektro Gerüstarbeiten Dachdichtungsarbeiten Schlosserarbeiten Heizung / Lüftung / Sanitär Tischler - Alu-Holz-Fenster, Außtentüren Trockenbauarbeiten Tischler - Zargen/Innentüren Putzarbeiten Estricharbeiten Malerarbeiten Fliesen-, Werksteinarbeiten Bodenbelagsarbeiten Metallbauarbeiten Tischler - Möbel Schadstoffsanierung Sanitärtrennwände Baureinigung Dekorationsarbeiten

Aussenanlagen


