
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

1

2 Bauablaufsplan 0%

3 0%

4 Baustelleneinrichtug / Baustellenlogistik 609 Tage Die 07.04.26 Fre 01.09.28 0%

5 Bauabschnitt 2 (Bauteil 2, 3 & 4) 399 Tage Die 07.04.26 Fre 29.10.27 0%

6 Errichtung 19 Tage Die 07.04.26 Fre 01.05.26 17 0%

7 Rückbau 5 Tage Mon 25.10.27 Fre 29.10.27 580EA-20 Tage 0%

8 Bauabschnitt 3 (Bauteil 1 & 5) 195 Tage Mon 22.11.27 Fre 01.09.28 0%

9 Errichtung 10 Tage Mon 22.11.27 Fre 03.12.27 580 22 0%

10 Rückbau 5 Tage Mon 28.08.28 Fre 01.09.28 581EA-20 Tage 0%

11 Freischaltung TGA (ELT/HKLS) 405 Tage Mon 27.04.26 Fre 26.11.27 0%

12 Bauabschnitt 2 (Bauteil 2, 3 & 4) 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 0%

13 Bauabschnitt 3 (Bauteil 1 & 5) 5 Tage Mon 22.11.27 Fre 26.11.27 580 0%

14 Abbrucharbeiten inkl. Schadstoffsanierung 465 Tage Mon 04.05.26 Fre 10.03.28 0%

15 Bauabschnitt 2 165 Tage Mon 04.05.26 Fre 18.12.26 0%

16 Bauteil 2 70 Tage Mon 04.05.26 Fre 07.08.26 0%

17 Abbruch und Schadstoffsanierung 70 Tage Mon 04.05.26 Fre 07.08.26 6 19;26EA+10 Tage 0%

18 Bauteil 3 & 4 95 Tage Mon 10.08.26 Fre 18.12.26 0%

19 Abbruch und Schadstoffsanierung 95 Tage Mon 10.08.26 Fre 18.12.26 17 62EA-30 Tage 0%

20 Bauabschnitt 3 60 Tage Mon 06.12.27 Fre 10.03.28 0%

21 Bauteil 1 & 5 60 Tage Mon 06.12.27 Fre 10.03.28 0%

22 Abbruch und Schadstoffsanierung 60 Tage Mon 06.12.27 Fre 10.03.28 9 77EA-30 Tage 0%

23 Tiefbauarbeiten 365 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.02.28 0%

24 Bauabschnitt 2 115 Tage Mon 24.08.26 Fre 12.02.27 0%

25 Bauteil 2 79 Tage Mon 24.08.26 Don 10.12.26 0%

26 Ausschachtungsarbeiten 10 Tage Mon 24.08.26 Fre 04.09.26 17EA+10 Tage 27;46 0%

27 Grundleitungen / Schächte 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 26 0%

28 Tragschicht Fundamente 2 Tage Mon 21.09.26 Die 22.09.26 46 48;47 0%

29 Tragschicht Bodenplatte 2 Tage Mit 14.10.26 Don 15.10.26 48 49 0%

30 Arberitsraumverfüllung 5 Tage Fre 20.11.26 Don 26.11.26 50EA-10 Tage 33;87EA-4 

Tage;420AA-2 

Tage;31

0%

31 Ausschachtungsarbeiten Technik 

Bauteil 1

10 Tage Fre 27.11.26 Don 10.12.26 30 76 0%

32 Bauteil 3 & 4 46 Tage Fre 27.11.26 Fre 12.02.27 0%

33 Ausschachtungsarbeiten 10 Tage Fre 27.11.26 Don 10.12.26 30 0%

34 Tragschicht Fundamente / 

Bodenplatte

5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26 62 35;64 0%

35 Grundleitungen / Schächte 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 34 0%

36 Arberitsraumverfüllung 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 66 90;424AA-2 Tage 0%

37 Bauabschnitt 3 50 Tage Mon 22.11.27 Fre 11.02.28 0%

38 Bauteil 1 & 5 50 Tage Mon 22.11.27 Fre 11.02.28 0%

39 Ausschachtungsarbeiten 10 Tage Mon 22.11.27 Fre 03.12.27 580 40;74 0%

40 Grundleitungen / Schächte 10 Tage Mon 06.12.27 Fre 17.12.27 39 0%

41 Arberitsraumverfüllung 10 Tage Mon 31.01.28 Fre 11.02.28 81 429AA-2 

Tage;433AA-2 

Tage;94;97

0%

42 Rohbauarbeiten 380 Tage Mon 07.09.26 Fre 17.03.28 0%

43 Bauabschnitt 2 129 Tage Mon 07.09.26 Don 18.03.27 0%

44 Bauteil 2 129 Tage Mon 07.09.26 Don 18.03.27 0%

45 Gründung 64 Tage Mon 07.09.26 Don 03.12.26 0%

46 Fundament + MW Kriechkeller 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 26 28 0%

47 Aufzugsunterfahrt 15 Tage Mit 23.09.26 Die 13.10.26 28 0%

48 Fundamente 15 Tage Mit 23.09.26 Die 13.10.26 28 29;419AA+5 Tage 0%

49 Dämmung & Bodenplatte 10 Tage Fre 16.10.26 Don 29.10.26 29 53 0%

50 Sockelabdichtung/Dämmung 15 Tage Fre 13.11.26 Don 03.12.26 53EA-10 Tage 30EA-10 Tage 0%

51 Rohbau 90 Tage Fre 30.10.26 Don 18.03.27 0%

52 EG 45 Tage Fre 30.10.26 Don 14.01.27 0%

53 Wände / Stützen / Unterzüge 20 Tage Fre 30.10.26 Don 26.11.26 49 54;50EA-10 Tage 0%

54 Decken 20 Tage Fre 27.11.26 Don 07.01.27 53 55;57 0%

55 Podeste / Fertigteiltreppen 5 Tage Fre 08.01.27 Don 14.01.27 54 0%

56 1.OG 50 Tage Fre 08.01.27 Don 18.03.27 0%

57 Wände / Stützen / Unterzüge 20 Tage Fre 08.01.27 Don 04.02.27 54 58 0%

58 Decken 20 Tage Fre 05.02.27 Don 04.03.27 57 59 0%

59 Attika 10 Tage Fre 05.03.27 Don 18.03.27 58 103 0%

60 Bauteil 3 & 4 70 Tage Mon 09.11.26 Fre 26.02.27 0%

61 Abbruch 15 Tage Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 0%

62 Abbruch- und Abstützarbeiten 15 Tage Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 19EA-30 Tage 34 0%

63 Gründung 35 Tage Mon 07.12.26 Fre 05.02.27 0%

64 Fundamente 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 34 65 0%

65 Dämmung & Bodenplatte 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 64 66;68 0%

66 Sockelabdichtung/Dämmung 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27 65 36 0%

67 EG 30 Tage Mon 18.01.27 Fre 26.02.27 0%

68 Wände / Stützen / Unterzüge 30 Tage Mon 18.01.27 Fre 26.02.27 65 69EA-15 

Tage;110EA-15 Tage

0%

69 Decken 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 68EA-15 Tage 70;109;146;145AA-45

Tage

0%

07.04 01.09
Baustelleneinrichtug / Baustellenlogistik

07.04 29.10
Bauabschnitt 2 (Bauteil 2, 3 & 4)

07.04 01.05
Errichtung
19 Tage

25.10 29.10
Rückbau

5 Tage

22.11 01.09
Bauabschnitt 3 (Bauteil 1 & 5)

22.11 03.12
Errichtung

10 Tage

28.08 01.09
Rückbau

5 Tage

27.04 26.11
Freischaltung TGA (ELT/HKLS)

27.04 01.05
Bauabschnitt 2 (Bauteil 2, 3 & 4)

5 Tage

22.11 26.11
Bauabschnitt 3 (Bauteil 1 & 5)

5 Tage

04.05 10.03
Abbrucharbeiten inkl. Schadstoffsanierung

04.05 18.12
Bauabschnitt 2

04.05 07.08
Bauteil 2

04.05 07.08
Abbruch und Schadstoffsanierung

70 Tage

10.08 18.12
Bauteil 3 & 4

10.08 18.12
Abbruch und Schadstoffsanierung

95 Tage

06.12 10.03
Bauabschnitt 3

06.12 10.03
Bauteil 1 & 5

06.12 10.03
Abbruch und Schadstoffsanierung

60 Tage

24.08 11.02
Tiefbauarbeiten

24.08 12.02
Bauabschnitt 2

24.08 10.12
Bauteil 2

24.08 04.09
Ausschachtungsarbeiten

10 Tage

07.09 18.09
Grundleitungen / Schächte

10 Tage

21.09 22.09
Tragschicht Fundamente

14.10 15.10
Tragschicht Bodenplatte

20.11 26.11
Arberitsraumverfüllung

5 Tage

27.11 10.12
Ausschachtungsarbeiten Technik Bauteil 1

10 Tage

27.11 12.02
Bauteil 3 & 4

27.11 10.12
Ausschachtungsarbeiten

10 Tage

30.11 04.12
Tragschicht Fundamente / Bodenplatte

5 Tage

07.12 18.12
Grundleitungen / Schächte

10 Tage

08.02 12.02
Arberitsraumverfüllung

5 Tage

22.11 11.02
Bauabschnitt 3

22.11 11.02
Bauteil 1 & 5

22.11 03.12
Ausschachtungsarbeiten

10 Tage

06.12 17.12
Grundleitungen / Schächte

10 Tage

31.01 11.02
Arberitsraumverfüllung

10 Tage

07.09 17.03
Rohbauarbeiten

07.09 18.03
Bauabschnitt 2

07.09 18.03
Bauteil 2

07.09 03.12
Gründung

07.09 18.09
Fundament + MW Kriechkeller

10 Tage

23.09 13.10
Aufzugsunterfahrt

15 Tage

23.09 13.10
Fundamente

15 Tage

16.10 29.10
Dämmung & Bodenplatte

10 Tage

13.11 03.12
Sockelabdichtung/Dämmung

15 Tage

30.10 18.03
Rohbau

30.10 14.01
EG

30.10 26.11
Wände / Stützen / Unterzüge

20 Tage

27.11 07.01
Decken

20 Tage

08.01 14.01
Podeste / Fertigteiltreppen

5 Tage

08.01 18.03
1.OG

08.01 04.02
Wände / Stützen / Unterzüge

20 Tage

05.02 04.03
Decken

20 Tage

05.03 18.03
Attika
10 Tage

09.11 26.02
Bauteil 3 & 4

09.11 27.11
Abbruch

09.11 27.11
Abbruch- und Abstützarbeiten

15 Tage

07.12 05.02
Gründung

07.12 18.12
Fundamente

10 Tage

04.01 15.01
Dämmung & Bodenplatte

10 Tage

18.01 05.02
Sockelabdichtung/Dämmung

15 Tage

18.01 26.02
EG

18.01 26.02
Wände / Stützen / Unterzüge

30 Tage

08.02 19.02
Decken

10 Tage

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

70 Attika 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 69 0%

71 Bauabschnitt 3 311 Tage Fre 11.12.26 Fre 17.03.28 0%

72 Bauteil 1 296 Tage Fre 11.12.26 Fre 25.02.28 0%

73 Gründung 15 Tage Mon 06.12.27 Fre 07.01.28 0%

74 Sockelabdichtung/Dämmung 15 Tage Mon 06.12.27 Fre 07.01.28 39 81 0%

75 Rohbauarbeiten 296 Tage Fre 11.12.26 Fre 25.02.28 156EA-10 Tage 0%

76 Technik 10 Tage Fre 11.12.26 Don 07.01.27 31 0%

77 UG 10 Tage Mon 31.01.28 Fre 11.02.28 22EA-30 Tage 78;118 0%

78 EG 10 Tage Mon 14.02.28 Fre 25.02.28 77 83 0%

79 Bauteil 5 50 Tage Mon 10.01.28 Fre 17.03.28 0%

80 Gründung 15 Tage Mon 10.01.28 Fre 28.01.28 0%

81 Sockelabdichtung/Dämmung 15 Tage Mon 10.01.28 Fre 28.01.28 74 41 0%

82 Rohbauarbeiten 15 Tage Mon 28.02.28 Fre 17.03.28 165EA-5 Tage 0%

83 EG 15 Tage Mon 28.02.28 Fre 17.03.28 78 125EA-5 Tage 0%

84 Gerüstbauarbeiten 363 Tage Mon 23.11.26 Mit 10.05.28 0%

85 Bauabschnitt 2 147 Tage Mon 23.11.26 Die 29.06.27 0%

86 Bauteil 2 147 Tage Mon 23.11.26 Die 29.06.27 0%

87 Aufbau 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 30EA-4 Tage 0%

88 Rückbau 3 Tage Fre 25.06.27 Die 29.06.27 439 542EA+170 Tage 0%

89 Bauteil 3 & 4 63 Tage Mon 15.02.27 Mit 12.05.27 0%

90 Aufbau 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 36 0%

91 Rückbau 3 Tage Mon 10.05.27 Mit 12.05.27 115 0%

92 Bauabschnitt 3 63 Tage Mon 14.02.28 Mit 10.05.28 0%

93 Bauteil 1 48 Tage Mon 14.02.28 Mit 19.04.28 0%

94 Aufbau 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28 41 0%

95 Rückbau 3 Tage Mon 17.04.28 Mit 19.04.28 123 545 0%

96 Bauteil 5 63 Tage Mon 14.02.28 Mit 10.05.28 0%

97 Aufbau 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28 41 0%

98 Rückbau 3 Tage Mon 08.05.28 Mit 10.05.28 130 0%

99 Dachdeckerarbeiten 315 Tage Mon 08.02.27 Fre 05.05.28 0%

100 Bauabschnitt 2 104 Tage Mon 08.02.27 Don 01.07.27 0%

101 Bauteil 2 75 Tage Fre 19.03.27 Don 01.07.27 0%

102 Bodenplatte abdichten 5 Tage Fre 02.04.27 Don 08.04.27 103 0%

103 Dampfsperre / Notandichtung / 

Abdichtung Dachdurchführungen

10 Tage Fre 19.03.27 Don 01.04.27 59 102;104;137;307;306AA-10

Tage

0%

104 Dämmung / Abdichtung 15 Tage Fre 02.04.27 Don 22.04.27 103 308;323 0%

105 Abdichtung Fenster / Außentüren 5 Tage Fre 23.04.27 Don 29.04.27 137 0%

106 Fallrohre / Attikablech 5 Tage Fre 11.06.27 Don 17.06.27 174 439 0%

107 Gründach 5 Tage Fre 25.06.27 Don 01.07.27 439 0%

108 Bauteil 3 & 4 65 Tage Mon 08.02.27 Fre 07.05.27 0%

109 Bodenplatte abdichten 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 69 111 0%

110 Holzbalkendecke / Holzständerwände 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 68EA-15 Tage 0%

111 Dampfsperre / Notandichtung / 

Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 109 112 0%

112 Dämmung / Abdichtung 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 111 0%

113 Abdichtung Fenster / Außentüren 5 Tage Mon 08.03.27 Fre 12.03.27 146 0%

114 Fallrohre / Attikablech 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 177 115 0%

115 Kiesdach 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 114 91 0%

116 Bauabschnitt 3 60 Tage Mon 14.02.28 Fre 05.05.28 0%

117 Bauteil 1 45 Tage Mon 14.02.28 Fre 14.04.28 0%

118 Bodenplatte abdichten 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28 77 345;119 0%

119 Dampfsperre / Notandichtung / 

Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage Mon 21.02.28 Fre 25.02.28 118 316;120 0%

120 Dämmung / Abdichtung 10 Tage Mon 28.02.28 Fre 10.03.28 119 317 0%

121 Abdichtung Außentüren 2 Tage Mon 21.02.28 Die 22.02.28 156 0%

122 Fallrohre / Attikablech 5 Tage Mon 03.04.28 Fre 07.04.28 181 123 0%

123 Kiesdach 5 Tage Mon 10.04.28 Fre 14.04.28 122 431;435;95 0%

124 Bauteil 5 40 Tage Mon 13.03.28 Fre 05.05.28 0%

125 Bodenplatte abdichten 5 Tage Mon 13.03.28 Fre 17.03.28 83EA-5 Tage 356;126 0%

126 Dampfsperre / Notandichtung / 

Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage Mon 20.03.28 Fre 24.03.28 125 127 0%

127 Dämmung / Abdichtung 10 Tage Mon 27.03.28 Fre 07.04.28 126 0%

128 Abdichtung Außentüren 2 Tage Mon 20.03.28 Die 21.03.28 165 0%

129 Fallrohre / Attikablech 5 Tage Mon 24.04.28 Fre 28.04.28 184 130 0%

130 Kiesdach 5 Tage Mon 01.05.28 Fre 05.05.28 129 431;435;98 0%

131 Fenster- und Metallbauarbeiten 459 Tage Mon 02.11.26 Don 31.08.28 0%

132 Bauabschnitt 2 408 Tage Fre 08.01.27 Die 15.08.28 0%

133 Bauteil 2 408 Tage Fre 08.01.27 Die 15.08.28 0%

134 Werk - und Montageplanung 20 Tage Fre 08.01.27 Don 04.02.27 0%

135 Erstellung 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27 136AA-15 Tage 0%

136 Freigabe 5 Tage Fre 29.01.27 Don 04.02.27 137AA-45 Tage 135AA-15 Tage 0%

137 Montage Fenster / Außentüren / 

Oberlicht

15 Tage Fre 02.04.27 Don 22.04.27 103 136AA-45 

Tage;173;105;323

0%

138 Montage Eingangstür 1 Tag Die 15.08.28 Die 15.08.28 239 0%

22.02 26.02
Attika

5 Tage

11.12 17.03
Bauabschnitt 3

11.12 25.02
Bauteil 1

06.12 07.01
Gründung

06.12 07.01
Sockelabdichtung/Dämmung

15 Tage

11.12 25.02
Rohbauarbeiten

11.12 07.01
Technik

10 Tage

31.01 11.02
UG
10 Tage

14.02 25.02
EG

10 Tage

10.01 17.03
Bauteil 5

10.01 28.01
Gründung

10.01 28.01
Sockelabdichtung/Dämmung

15 Tage

28.02 17.03
Rohbauarbeiten

28.02 17.03
EG

15 Tage

23.11 10.05
Gerüstbauarbeiten

23.11 29.06
Bauabschnitt 2

23.11 29.06
Bauteil 2

23.11 27.11
Aufbau

5 Tage

25.06 29.06
Rückbau

3 Tage

15.02 12.05
Bauteil 3 & 4

15.02 19.02
Aufbau

5 Tage

10.05 12.05
Rückbau

3 Tage

14.02 10.05
Bauabschnitt 3

14.02 19.04
Bauteil 1

14.02 18.02
Aufbau

5 Tage

17.04 19.04
Rückbau

3 Tage

14.02 10.05
Bauteil 5

14.02 18.02
Aufbau

5 Tage

08.05 10.05
Rückbau

3 Tage

08.02 05.05
Dachdeckerarbeiten

08.02 01.07
Bauabschnitt 2

19.03 01.07
Bauteil 2

02.04 08.04
Bodenplatte abdichten

5 Tage

19.03 01.04
Dampfsperre / Notandichtung / Abdichtung Dachdurchführungen

10 Tage

02.04 22.04
Dämmung / Abdichtung

15 Tage

23.04 29.04
Abdichtung Fenster / Außentüren

5 Tage

11.06 17.06
Fallrohre / Attikablech

5 Tage

25.06 01.07
Gründach

5 Tage

08.02 07.05
Bauteil 3 & 4

22.02 26.02
Bodenplatte abdichten

5 Tage

08.02 19.02
Holzbalkendecke / Holzständerwände

10 Tage

01.03 05.03
Dampfsperre / Notandichtung / Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage

08.03 19.03
Dämmung / Abdichtung

10 Tage

08.03 12.03
Abdichtung Fenster / Außentüren

5 Tage

26.04 30.04
Fallrohre / Attikablech

5 Tage

03.05 07.05
Kiesdach

5 Tage

14.02 05.05
Bauabschnitt 3

14.02 14.04
Bauteil 1

14.02 18.02
Bodenplatte abdichten

5 Tage

21.02 25.02
Dampfsperre / Notandichtung / Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage

28.02 10.03
Dämmung / Abdichtung

10 Tage

21.02 22.02
Abdichtung Außentüren

03.04 07.04
Fallrohre / Attikablech

5 Tage

10.04 14.04
Kiesdach

5 Tage

13.03 05.05
Bauteil 5

13.03 17.03
Bodenplatte abdichten

5 Tage

20.03 24.03
Dampfsperre / Notandichtung / Abdichtung Dachdurchführungen

5 Tage

27.03 07.04
Dämmung / Abdichtung

10 Tage

20.03 21.03
Abdichtung Außentüren

24.04 28.04
Fallrohre / Attikablech

5 Tage

01.05 05.05
Kiesdach

5 Tage

02.11 31.08
Fenster- und Metallbauarbeiten

08.01 15.08
Bauabschnitt 2

08.01 15.08
Bauteil 2

08.01 04.02
Werk - und Montageplanung

08.01 28.01
Erstellung
15 Tage

29.01 04.02
Freigabe

5 Tage

02.04 22.04
Montage Fenster / Außentüren / Oberlicht

15 Tage

15.08 15.08
Montage Eingangstür

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

139 Montage Innentüren 5 Tage Mit 18.08.27 Die 24.08.27 194 0%

140 Montage Sonnenschutz 5 Tage Fre 28.05.27 Don 03.06.27 174EA-10 Tage 0%

141 Inbetriebnahme Brandschutztüren 1 Tag Mit 27.10.27 Mit 27.10.27 556 566 0%

142 Bauteil 3 & 4 248 Tage Mon 02.11.26 Mit 27.10.27 0%

143 Werk - und Montageplanung 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26 0%

144 Erstellung 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 145AA-15 Tage 0%

145 Freigabe 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 69AA-45 Tage 144AA-15 Tage 0%

146 Montage Fenster / Außentüren 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 69 176;113;336;334EA+10

Tage

0%

147 Montage Eingangstür 1 Tag Don 05.08.27 Don 05.08.27 292 0%

148 Montage Innentüren 5 Tage Don 17.06.27 Mit 23.06.27 262EA+5 Tage 0%

149 Montage Sonnenschutz 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27 177EA-10 Tage 0%

150 Inbetriebnahme Brandschutztüren 1 Tag Mit 27.10.27 Mit 27.10.27 556 566 0%

151 Bauabschnitt 3 204 Tage Mon 08.11.27 Don 31.08.28 0%

152 Bauteil 1 20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27 0%

153 Werk - und Montageplanung 20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27 0%

154 Erstellung 15 Tage Mon 08.11.27 Fre 26.11.27 155AA-15 Tage 0%

155 Freigabe 5 Tage Mon 29.11.27 Fre 03.12.27 156AA-45 Tage 154AA-15 Tage 0%

156 Montage Fenster / Außentüren 5 Tage Mon 14.02.28 Fre 18.02.28 75EA-10 Tage 345;121;155AA-45 

Tage;180

0%

157 Montage Eingangstür 1 Tag Mit 07.06.28 Mit 07.06.28 295 0%

158 Montage Innentüren 5 Tage Mit 10.05.28 Die 16.05.28 228 0%

159 Montage Sonnenschutz 5 Tage Mon 20.03.28 Fre 24.03.28 181EA-10 Tage 0%

160 Inbetriebnahme Brandschutztüren 1 Tag Don 31.08.28 Don 31.08.28 560 567 0%

161 Bauteil 5 184 Tage Mon 06.12.27 Don 31.08.28 0%

162 Werk - und Montageplanung 20 Tage Mon 06.12.27 Fre 14.01.28 0%

163 Erstellung 15 Tage Mon 06.12.27 Fre 07.01.28 164AA-15 Tage 0%

164 Freigabe 5 Tage Mon 10.01.28 Fre 14.01.28 165AA-45 Tage 163AA-15 Tage 0%

165 Montage Fenster / Außentüren 5 Tage Mon 13.03.28 Fre 17.03.28 82EA-5 Tage 356;128;164AA-45 

Tage;183

0%

166 Montage Eingangstür 1 Tag Don 03.08.28 Don 03.08.28 298 0%

167 Montage Innentüren 5 Tage Don 29.06.28 Mit 05.07.28 244 0%

168 Montage Sonnenschutz 5 Tage Mon 10.04.28 Fre 14.04.28 184EA-10 Tage 0%

169 Inbetriebnahme Brandschutztüren 1 Tag Don 31.08.28 Don 31.08.28 560 567 0%

170 Klinkerarbeiten 285 Tage Mon 08.03.27 Fre 21.04.28 0%

171 Bauabschnitt 2 69 Tage Mon 08.03.27 Don 10.06.27 0%

172 Bauteil 2 35 Tage Fre 23.04.27 Don 10.06.27 0%

173 Dämmung / Halterungen 15 Tage Fre 23.04.27 Don 13.05.27 137 174;421AA 0%

174 Klinkerfassade 20 Tage Fre 14.05.27 Don 10.06.27 173 106;140EA-10 Tage 0%

175 Bauteil 3 & 4 35 Tage Mon 08.03.27 Fre 23.04.27 0%

176 Dämmung / Halterungen 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 146 177;425AA 0%

177 Klinkerfassade 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 176 114;149EA-10 Tage 0%

178 Bauabschnitt 3 45 Tage Mon 21.02.28 Fre 21.04.28 0%

179 Bauteil 1 30 Tage Mon 21.02.28 Fre 31.03.28 0%

180 Dämmung / Halterungen 15 Tage Mon 21.02.28 Fre 10.03.28 156 430AA-2 Tage;181 0%

181 Klinkerfassade 15 Tage Mon 13.03.28 Fre 31.03.28 180 159EA-10 Tage;122 0%

182 Bauteil 5 25 Tage Mon 20.03.28 Fre 21.04.28 0%

183 Dämmung / Halterungen 10 Tage Mon 20.03.28 Fre 31.03.28 165 434AA-2 Tage;184 0%

184 Klinkerfassade 15 Tage Mon 03.04.28 Fre 21.04.28 183 168EA-10 Tage;129 0%

185 Trockenbauarbeiten 351 Tage Mon 29.03.27 Mon 14.08.28 0%

186 Bauabschnitt 2 140 Tage Mon 29.03.27 Fre 08.10.27 0%

187 Bauteil 2 93 Tage Mit 02.06.27 Fre 08.10.27 0%

188 Wände 1-seitig 20 Tage Mit 02.06.27 Die 29.06.27 0%

189 EG 15 Tage Mit 02.06.27 Die 22.06.27 258EA+5 Tage 384;447;485;512 0%

190 1.OG 15 Tage Mit 09.06.27 Die 29.06.27 259EA+5 Tage 385;448;486;513 0%

191 Wände 2-seitig 15 Tage Mit 14.07.27 Die 03.08.27 0%

192 EG 10 Tage Mit 14.07.27 Die 27.07.27 384 195 0%

193 1.OG 10 Tage Mit 21.07.27 Die 03.08.27 385 196 0%

194 Abhangdecken 15 Tage Mit 28.07.27 Die 17.08.27 139 0%

195 EG 10 Tage Mit 28.07.27 Die 10.08.27 192 277;327 0%

196 1.OG 10 Tage Mit 04.08.27 Die 17.08.27 193 278;328 0%

197 WC-Trennwände 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 0%

198 EG 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 329;340 0%

199 1.OG 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 329;340 0%

200 Glastrennwände 2 Tage Mon 30.08.27 Die 31.08.27 0%

201 EG 2 Tage Mon 30.08.27 Die 31.08.27 289AA-2 Tage 0%

202 1.OG 2 Tage Mon 30.08.27 Die 31.08.27 289AA-2 Tage 0%

203 Innentüren 31 Tage Fre 27.08.27 Fre 08.10.27 0%

204 Montage Zargen 3 Tage Fre 27.08.27 Die 31.08.27 289AA-3 Tage 0%

205 Montage Türblätter 3 Tage Mit 06.10.27 Fre 08.10.27 329 0%

206 Bauteil 3 & 4 138 Tage Mon 29.03.27 Mit 06.10.27 0%

207 Wände 1-seitig 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 0%

18.08 24.08
Montage Innentüren

5 Tage

28.05 03.06
Montage Sonnenschutz

5 Tage

27.10 27.10
Inbetriebnahme Brandschutztüren

02.11 27.10
Bauteil 3 & 4

02.11 27.11
Werk - und Montageplanung

02.11 20.11
Erstellung

15 Tage

23.11 27.11
Freigabe

5 Tage

22.02 05.03
Montage Fenster / Außentüren

10 Tage

05.08 05.08
Montage Eingangstür

17.06 23.06
Montage Innentüren

5 Tage

12.04 16.04
Montage Sonnenschutz

5 Tage

27.10 27.10
Inbetriebnahme Brandschutztüren

08.11 31.08
Bauabschnitt 3

08.11 03.12
Bauteil 1

08.11 03.12
Werk - und Montageplanung

08.11 26.11
Erstellung

15 Tage

29.11 03.12
Freigabe

5 Tage

14.02 18.02
Montage Fenster / Außentüren

5 Tage

07.06 07.06
Montage Eingangstür

10.05 16.05
Montage Innentüren

5 Tage

20.03 24.03
Montage Sonnenschutz

5 Tage

31.08 31.08
Inbetriebnahme Brandschutztüren

06.12 31.08
Bauteil 5

06.12 14.01
Werk - und Montageplanung

06.12 07.01
Erstellung

15 Tage

10.01 14.01
Freigabe

5 Tage

13.03 17.03
Montage Fenster / Außentüren

5 Tage

03.08 03.08
Montage Eingangstür

29.06 05.07
Montage Innentüren

5 Tage

10.04 14.04
Montage Sonnenschutz

5 Tage

31.08 31.08
Inbetriebnahme Brandschutztüren

08.03 21.04
Klinkerarbeiten

08.03 10.06
Bauabschnitt 2

23.04 10.06
Bauteil 2

23.04 13.05
Dämmung / Halterungen

15 Tage

14.05 10.06
Klinkerfassade
20 Tage

08.03 23.04
Bauteil 3 & 4

08.03 26.03
Dämmung / Halterungen

15 Tage

29.03 23.04
Klinkerfassade

20 Tage

21.02 21.04
Bauabschnitt 3

21.02 31.03
Bauteil 1

21.02 10.03
Dämmung / Halterungen

15 Tage

13.03 31.03
Klinkerfassade

15 Tage

20.03 21.04
Bauteil 5

20.03 31.03
Dämmung / Halterungen

10 Tage

03.04 21.04
Klinkerfassade

15 Tage

29.03 14.08
Trockenbauarbeiten

29.03 08.10
Bauabschnitt 2

02.06 08.10
Bauteil 2

02.06 29.06
Wände 1-seitig

02.06 22.06
EG

15 Tage

09.06 29.06
1.OG

15 Tage

14.07 03.08
Wände 2-seitig

14.07 27.07
EG

10 Tage

21.07 03.08
1.OG
10 Tage

28.07 17.08
Abhangdecken

28.07 10.08
EG

10 Tage

04.08 17.08
1.OG
10 Tage

06.10 06.10
WC-Trennwände

06.10 06.10
EG

06.10 06.10
1.OG

30.08 31.08
Glastrennwände

30.08 31.08
EG

30.08 31.08
1.OG

27.08 08.10
Innentüren

27.08 31.08
Montage Zargen

3 Tage

06.10 08.10
Montage Türblätter

3 Tage

29.03 06.10
Bauteil 3 & 4

29.03 09.04
Wände 1-seitig

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

208 EG 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 336 391;456;492;519 0%

209 Wände 2-seitig 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 0%

210 EG 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 391 212;261 0%

211 Abhangdecken 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 0%

212 EG 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 210 0%

213 WC-Trennwände 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 0%

214 EG 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 329;340 0%

215 Glastrennwände 2 Tage Die 13.07.27 Mit 14.07.27 0%

216 EG 2 Tage Die 13.07.27 Mit 14.07.27 292AA-2 Tage 0%

217 Innentüren 36 Tage Mon 12.07.27 Mon 30.08.27 0%

218 Montage Zargen 3 Tage Mon 12.07.27 Mit 14.07.27 292AA-3 Tage 0%

219 Montage Türblätter 3 Tage Don 26.08.27 Mon 30.08.27 340 0%

220 Bauabschnitt 3 104 Tage Mit 22.03.28 Mon 14.08.28 0%

221 Bauteil 1 102 Tage Mit 22.03.28 Don 10.08.28 0%

222 Wände 1-seitig 10 Tage Mit 22.03.28 Die 04.04.28 0%

223 UG 5 Tage Mon 27.03.28 Fre 31.03.28 269EA+5 Tage 399;467;498;527 0%

224 EG 10 Tage Mit 22.03.28 Die 04.04.28 270 400;468;499;528 0%

225 Wände 2-seitig 7 Tage Mon 24.04.28 Die 02.05.28 0%

226 UG 5 Tage Mon 24.04.28 Fre 28.04.28 399 229 0%

227 EG 5 Tage Mit 26.04.28 Die 02.05.28 400 230 0%

228 Abhangdecken 7 Tage Mon 01.05.28 Die 09.05.28 158 0%

229 UG 5 Tage Mon 01.05.28 Fre 05.05.28 226 283;349 0%

230 EG 5 Tage Mit 03.05.28 Die 09.05.28 227 284;350 0%

231 WC-Trennwände 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 0%

232 UG 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 351;360 0%

233 EG 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 360;351 0%

234 Glastrennwände 2 Tage Mon 22.05.28 Die 23.05.28 0%

235 EG 2 Tage Mon 22.05.28 Die 23.05.28 297AA-2 Tage 0%

236 Innentüren 27 Tage Don 18.05.28 Fre 23.06.28 0%

237 Montage Zargen 3 Tage Don 18.05.28 Mon 22.05.28 296AA-2 Tage 0%

238 Montage Türblätter 3 Tage Mit 21.06.28 Fre 23.06.28 351 0%

239 Bauteil 5 78 Tage Don 27.04.28 Mon 14.08.28 138 0%

240 Wände 1-seitig 10 Tage Don 27.04.28 Mit 10.05.28 0%

241 EG 10 Tage Don 27.04.28 Mit 10.05.28 273EA+5 Tage 406;476;505;534 0%

242 Wände 2-seitig 10 Tage Don 01.06.28 Mit 14.06.28 0%

243 EG 10 Tage Don 01.06.28 Mit 14.06.28 406 245 0%

244 Abhangdecken 10 Tage Don 15.06.28 Mit 28.06.28 167 0%

245 EG 10 Tage Don 15.06.28 Mit 28.06.28 243 286;359 0%

246 WC-Trennwände 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 0%

247 EG 1 Tag Don 10.08.28 Don 10.08.28 351;360 0%

248 Innentüren 26 Tage Mon 10.07.28 Mon 14.08.28 0%

249 Montage Zargen 3 Tage Mon 10.07.28 Mit 12.07.28 299AA-3 Tage 0%

250 Montage Türblätter 3 Tage Don 10.08.28 Mon 14.08.28 360 0%

251 Estricharbeiten 239 Tage Fre 07.05.27 Mit 19.04.28 0%

252 Bauabschnitt 2 24 Tage Fre 07.05.27 Mit 09.06.27 0%

253 Bauteil 2 18 Tage Fre 07.05.27 Die 01.06.27 0%

254 Dämmung 10 Tage Fre 07.05.27 Don 20.05.27 0%

255 EG 5 Tage Fre 07.05.27 Don 13.05.27 323 256;444 0%

256 1.OG 5 Tage Fre 14.05.27 Don 20.05.27 255 445 0%

257 Estrich 8 Tage Fre 21.05.27 Die 01.06.27 413 0%

258 EG 3 Tage Fre 21.05.27 Die 25.05.27 444 189EA+5 Tage 0%

259 1.OG 3 Tage Fre 28.05.27 Die 01.06.27 445 190EA+5 Tage 0%

260 Bauteil 3 & 4 18 Tage Mon 17.05.27 Mit 09.06.27 0%

261 Dämmung 5 Tage Mon 17.05.27 Fre 21.05.27 210 454 0%

262 Estrich 3 Tage Mon 07.06.27 Mit 09.06.27 454 280EA+10 

Tage;339;148EA+5 

Tage

0%

263 Bauabschnitt 3 33 Tage Mon 06.03.28 Mit 19.04.28 0%

264 Bauteil 1 12 Tage Mon 06.03.28 Die 21.03.28 0%

265 Dämmung 4 Tage Mon 06.03.28 Don 09.03.28 0%

266 UG 2 Tage Mon 06.03.28 Die 07.03.28 345 267;464 0%

267 EG 2 Tage Mit 08.03.28 Don 09.03.28 266 465 0%

268 Estrich 5 Tage Mit 15.03.28 Die 21.03.28 415 0%

269 UG 3 Tage Mit 15.03.28 Fre 17.03.28 464 223EA+5 Tage 0%

270 EG 3 Tage Fre 17.03.28 Die 21.03.28 465 224 0%

271 Bauteil 5 13 Tage Mon 03.04.28 Mit 19.04.28 0%

272 Dämmung 3 Tage Mon 03.04.28 Mit 05.04.28 356 474 0%

273 Estrich 5 Tage Don 13.04.28 Mit 19.04.28 474 241EA+5 Tage 0%

274 Fliesenarbeiten 265 Tage Don 24.06.27 Mit 12.07.28 0%

275 Bauanschnitt 2 49 Tage Don 24.06.27 Die 31.08.27 0%

276 Bauteil 2 15 Tage Mit 11.08.27 Die 31.08.27 0%

29.03 09.04
EG

10 Tage

03.05 14.05
Wände 2-seitig

03.05 14.05
EG

10 Tage

17.05 04.06
Abhangdecken

17.05 04.06
EG

15 Tage

06.10 06.10
WC-Trennwände

06.10 06.10
EG

13.07 14.07
Glastrennwände

13.07 14.07
EG

12.07 30.08
Innentüren

12.07 14.07
Montage Zargen

3 Tage

26.08 30.08
Montage Türblätter

3 Tage

22.03 14.08
Bauabschnitt 3

22.03 10.08
Bauteil 1

22.03 04.04
Wände 1-seitig

27.03 31.03
UG

5 Tage

22.03 04.04
EG

10 Tage

24.04 02.05
Wände 2-seitig

24.04 28.04
UG

5 Tage

26.04 02.05
EG
5 Tage

01.05 09.05
Abhangdecken

01.05 05.05
UG

5 Tage

03.05 09.05
EG
5 Tage

10.08 10.08
WC-Trennwände

10.08 10.08
UG

10.08 10.08
EG

22.05 23.05
Glastrennwände

22.05 23.05
EG

18.05 23.06
Innentüren

18.05 22.05
Montage Zargen

3 Tage

21.06 23.06
Montage Türblätter

3 Tage

27.04 14.08
Bauteil 5

27.04 10.05
Wände 1-seitig

27.04 10.05
EG

10 Tage

01.06 14.06
Wände 2-seitig

01.06 14.06
EG

10 Tage

15.06 28.06
Abhangdecken

15.06 28.06
EG

10 Tage

10.08 10.08
WC-Trennwände

10.08 10.08
EG

10.07 14.08
Innentüren

10.07 12.07
Montage Zargen

3 Tage

10.08 14.08
Montage Türblätter

3 Tage

07.05 19.04
Estricharbeiten

07.05 09.06
Bauabschnitt 2

07.05 01.06
Bauteil 2

07.05 20.05
Dämmung

07.05 13.05
EG
5 Tage

14.05 20.05
1.OG

5 Tage

21.05 01.06
Estrich

21.05 25.05
EG

3 Tage

28.05 01.06
1.OG

3 Tage

17.05 09.06
Bauteil 3 & 4

17.05 21.05
Dämmung

5 Tage

07.06 09.06
Estrich

3 Tage

06.03 19.04
Bauabschnitt 3

06.03 21.03
Bauteil 1

06.03 09.03
Dämmung

06.03 07.03
UG

08.03 09.03
EG

15.03 21.03
Estrich

15.03 17.03
UG

3 Tage

17.03 21.03
EG

3 Tage

03.04 19.04
Bauteil 5

03.04 05.04
Dämmung

3 Tage

13.04 19.04
Estrich

5 Tage

24.06 12.07
Fliesenarbeiten

24.06 31.08
Bauanschnitt 2

11.08 31.08
Bauteil 2

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

277 EG 10 Tage Mit 11.08.27 Die 24.08.27 195 0%

278 1.OG 10 Tage Mit 18.08.27 Die 31.08.27 196 309 0%

279 Bauteil 3 & 4 15 Tage Don 24.06.27 Mit 14.07.27 0%

280 EG 15 Tage Don 24.06.27 Mit 14.07.27 262EA+10 Tage 293 0%

281 Bauabschnitt 3 48 Tage Mon 08.05.28 Mit 12.07.28 0%

282 Bauteil 1 12 Tage Mon 08.05.28 Die 23.05.28 0%

283 UG 10 Tage Mon 08.05.28 Fre 19.05.28 229 296 0%

284 EG 10 Tage Mit 10.05.28 Die 23.05.28 230 297;318 0%

285 Bauteil 5 10 Tage Don 29.06.28 Mit 12.07.28 0%

286 EG 10 Tage Don 29.06.28 Mit 12.07.28 245 299 0%

287 Bodenbelagsarbeiten inkl. Sockelleisten 265 Tage Don 15.07.27 Mit 02.08.28 0%

288 Bauanschnitt 2 49 Tage Don 15.07.27 Die 21.09.27 0%

289 Bauteil 2 15 Tage Mit 01.09.27 Die 21.09.27 201AA-2 

Tage;202AA-2 

Tage;204AA-3 Tage

0%

290 EG 10 Tage Mit 01.09.27 Die 14.09.27 327 330 0%

291 1.OG 10 Tage Mit 08.09.27 Die 21.09.27 328 331 0%

292 Bauteil 3 & 4 15 Tage Don 15.07.27 Mit 04.08.27 147;216AA-2 

Tage;218AA-3 Tage

0%

293 EG 15 Tage Don 15.07.27 Mit 04.08.27 280 341 0%

294 Bauabschnitt 3 53 Tage Mon 22.05.28 Mit 02.08.28 0%

295 Bauteil 1 12 Tage Mon 22.05.28 Die 06.06.28 157 0%

296 UG 10 Tage Mon 22.05.28 Fre 02.06.28 283 352;237AA-2 Tage 0%

297 EG 10 Tage Mit 24.05.28 Die 06.06.28 284 353;235AA-2 Tage 0%

298 Bauteil 5 15 Tage Don 13.07.28 Mit 02.08.28 166 0%

299 EG 15 Tage Don 13.07.28 Mit 02.08.28 286 249AA-3 Tage 0%

300 Schlosser- und Stahlbauarbeiten 333 Tage Fre 12.02.27 Die 06.06.28 0%

301 Bauanschnitt 2 153 Tage Fre 12.02.27 Die 14.09.27 0%

302 Bauteil 2 153 Tage Fre 12.02.27 Die 14.09.27 0%

303 Werk- und Montageplanung 25 Tage Fre 12.02.27 Don 18.03.27 0%

304 Erstellung 10 Tage Fre 12.02.27 Don 25.02.27 305AA-10 Tage 0%

305 Freigabe Architekt 5 Tage Fre 26.02.27 Don 04.03.27 306AA-5 Tage 304AA-10 Tage 0%

306 Freigabe Prüfstatiker 10 Tage Fre 05.03.27 Don 18.03.27 103AA-10 Tage 305AA-5 Tage 0%

307 UK-Technikgestell 2 Tage Fre 02.04.27 Mon 05.04.27 103 0%

308 Stahlkonstruktion-Technikgestell 2 Tage Fre 23.04.27 Mon 26.04.27 104 0%

309 Geländer, etc. 10 Tage Mit 01.09.27 Die 14.09.27 278 0%

310 Bauabschnitt 3 97 Tage Mon 24.01.28 Die 06.06.28 0%

311 Bauteil 1 25 Tage Mon 24.01.28 Fre 25.02.28 0%

312 Werk- und Montageplanung 25 Tage Mon 24.01.28 Fre 25.02.28 0%

313 Erstellung 10 Tage Mon 24.01.28 Fre 04.02.28 314AA-10 Tage 0%

314 Freigabe Architekt 5 Tage Mon 07.02.28 Fre 11.02.28 315AA-5 Tage 313AA-10 Tage 0%

315 Freigabe Prüfstatiker 10 Tage Mon 14.02.28 Fre 25.02.28 316AA-10 Tage 314AA-5 Tage 0%

316 UK-Technikgestell 2 Tage Mon 28.02.28 Die 29.02.28 119 315AA-10 Tage 0%

317 Stahlkonstruktion-Technikgestell 2 Tage Mon 13.03.28 Die 14.03.28 120 0%

318 Geländer, etc. 10 Tage Mit 24.05.28 Die 06.06.28 284 0%

319 Putz- und Malerarbeiten 363 Tage Mon 08.03.27 Mit 09.08.28 0%

320 Bauabschnitt 2 152 Tage Mon 08.03.27 Die 05.10.27 0%

321 Bauteil 2 118 Tage Fre 23.04.27 Die 05.10.27 0%

322 Innenputzarbeiten 20 Tage Fre 23.04.27 Don 20.05.27 0%

323 EG 10 Tage Fre 23.04.27 Don 06.05.27 104;137 324;255 0%

324 1.OG 10 Tage Fre 07.05.27 Don 20.05.27 323 0%

325 Maler- und Lackierarbeiten 40 Tage Mit 11.08.27 Die 05.10.27 0%

326 Spachtelarbeiten 20 Tage Mit 11.08.27 Die 07.09.27 0%

327 EG 15 Tage Mit 11.08.27 Die 31.08.27 195 290;365AA 0%

328 1.OG 15 Tage Mit 18.08.27 Die 07.09.27 196 291 0%

329 Beschichtungs- und Lackierarbeiten 15 Tage Mit 15.09.27 Die 05.10.27 378;556;198;199;214;205 0%

330 EG 10 Tage Mit 15.09.27 Die 28.09.27 290 387;450;488;515 0%

331 1.OG 10 Tage Mit 22.09.27 Die 05.10.27 291 388;451;489;516 0%

332 Bauteil 3 & 4 123 Tage Mon 08.03.27 Mit 25.08.27 0%

333 Außenputzarbeiten 15 Tage Mon 22.03.27 Fre 09.04.27 0%

334 WDVS 15 Tage Mon 22.03.27 Fre 09.04.27 146EA+10 Tage 0%

335 Innenputzarbeiten 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 0%

336 EG 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 146 208 0%

337 Maler- und Lackierarbeiten 55 Tage Don 10.06.27 Mit 25.08.27 0%

338 Spachtelarbeiten 15 Tage Don 10.06.27 Mit 30.06.27 0%

339 EG 15 Tage Don 10.06.27 Mit 30.06.27 262 368AA 0%

340 Beschichtungs- und Lackierarbeiten 15 Tage Don 05.08.27 Mit 25.08.27 198;199;214;219;393;458;494;521 0%

341 EG 15 Tage Don 05.08.27 Mit 25.08.27 293 378;556 0%

342 Bauabschnitt 3 123 Tage Mon 21.02.28 Mit 09.08.28 0%

343 Bauteil 1 87 Tage Mon 21.02.28 Die 20.06.28 0%

344 Innenputzarbeiten 20 Tage Mon 21.02.28 Fre 17.03.28 0%

345 UG 10 Tage Mon 21.02.28 Fre 03.03.28 118;156 346;266 0%

11.08 24.08
EG

10 Tage

18.08 31.08
1.OG
10 Tage

24.06 14.07
Bauteil 3 & 4

24.06 14.07
EG

15 Tage

08.05 12.07
Bauabschnitt 3

08.05 23.05
Bauteil 1

08.05 19.05
UG
10 Tage

10.05 23.05
EG

10 Tage

29.06 12.07
Bauteil 5

29.06 12.07
EG

10 Tage

15.07 02.08
Bodenbelagsarbeiten inkl. Sockelleisten

15.07 21.09
Bauanschnitt 2

01.09 21.09
Bauteil 2

01.09 14.09
EG

10 Tage

08.09 21.09
1.OG
10 Tage

15.07 04.08
Bauteil 3 & 4

15.07 04.08
EG

15 Tage

22.05 02.08
Bauabschnitt 3

22.05 06.06
Bauteil 1

22.05 02.06
UG
10 Tage

24.05 06.06
EG

10 Tage

13.07 02.08
Bauteil 5

13.07 02.08
EG

15 Tage

12.02 06.06
Schlosser- und Stahlbauarbeiten

12.02 14.09
Bauanschnitt 2

12.02 14.09
Bauteil 2

12.02 18.03
Werk- und Montageplanung

12.02 25.02
Erstellung

10 Tage

26.02 04.03
Freigabe Architekt

5 Tage

05.03 18.03
Freigabe Prüfstatiker

10 Tage

02.04 05.04
UK-Technikgestell

2 Tage

23.04 26.04
Stahlkonstruktion-Technikgestell

2 Tage

01.09 14.09
Geländer, etc.

10 Tage

24.01 06.06
Bauabschnitt 3

24.01 25.02
Bauteil 1

24.01 25.02
Werk- und Montageplanung

24.01 04.02
Erstellung

10 Tage

07.02 11.02
Freigabe Architekt

5 Tage

14.02 25.02
Freigabe Prüfstatiker

10 Tage

28.02 29.02
UK-Technikgestell

13.03 14.03
Stahlkonstruktion-Technikgestell

24.05 06.06
Geländer, etc.

10 Tage

08.03 09.08
Putz- und Malerarbeiten

08.03 05.10
Bauabschnitt 2

23.04 05.10
Bauteil 2

23.04 20.05
Innenputzarbeiten

23.04 06.05
EG

10 Tage

07.05 20.05
1.OG
10 Tage

11.08 05.10
Maler- und Lackierarbeiten

11.08 07.09
Spachtelarbeiten

11.08 31.08
EG

15 Tage

18.08 07.09
1.OG

15 Tage

15.09 05.10
Beschichtungs- und Lackierarbeiten

15.09 28.09
EG

10 Tage

22.09 05.10
1.OG
10 Tage

08.03 25.08
Bauteil 3 & 4

22.03 09.04
Außenputzarbeiten

22.03 09.04
WDVS

15 Tage

08.03 26.03
Innenputzarbeiten

08.03 26.03
EG

15 Tage

10.06 25.08
Maler- und Lackierarbeiten

10.06 30.06
Spachtelarbeiten

10.06 30.06
EG

15 Tage

05.08 25.08
Beschichtungs- und Lackierarbeiten

05.08 25.08
EG

15 Tage

21.02 09.08
Bauabschnitt 3

21.02 20.06
Bauteil 1

21.02 17.03
Innenputzarbeiten

21.02 03.03
UG
10 Tage

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

346 EG 10 Tage Mon 06.03.28 Fre 17.03.28 345 0%

347 Maler- und Lackierarbeiten 32 Tage Mon 08.05.28 Die 20.06.28 0%

348 Spachtelarbeiten 12 Tage Mon 08.05.28 Die 23.05.28 0%

349 UG 10 Tage Mon 08.05.28 Fre 19.05.28 229 372AA 0%

350 EG 10 Tage Mit 10.05.28 Die 23.05.28 230 0%

351 Beschichtungs- und Lackierarbeiten 12 Tage Mon 05.06.28 Die 20.06.28 379;560;232;238;233;247 0%

352 UG 10 Tage Mon 05.06.28 Fre 16.06.28 296 402;470;501;530 0%

353 EG 10 Tage Mit 07.06.28 Die 20.06.28 297 403;471;502;531 0%

354 Bauteil 5 103 Tage Mon 20.03.28 Mit 09.08.28 0%

355 Innenputzarbeiten 10 Tage Mon 20.03.28 Fre 31.03.28 0%

356 EG 10 Tage Mon 20.03.28 Fre 31.03.28 125;165 272 0%

357 Maler- und Lackierarbeiten 30 Tage Don 29.06.28 Mit 09.08.28 0%

358 Spachtelarbeiten 15 Tage Don 29.06.28 Mit 19.07.28 0%

359 EG 15 Tage Don 29.06.28 Mit 19.07.28 245 361;375AA 0%

360 Beschichtungs- und Lackierarbeiten 15 Tage Don 20.07.28 Mit 09.08.28 233;232;247;250;408;478;507;536 0%

361 EG 15 Tage Don 20.07.28 Mit 09.08.28 359 379;560 0%

362 Schreinerarbeiten 315 Tage Don 10.06.27 Mit 06.09.28 0%

363 Bauabschnitt 2 104 Tage Don 10.06.27 Die 02.11.27 0%

364 Bauteil 2 60 Tage Mit 11.08.27 Die 02.11.27 0%

365 Fensterbänke 10 Tage Mit 11.08.27 Die 24.08.27 327AA 0%

366 Einbauten, Küchen, etc. 5 Tage Mit 27.10.27 Die 02.11.27 556 0%

367 Bauteil 3 + 4 104 Tage Don 10.06.27 Die 02.11.27 0%

368 Fensterbänke 3 Tage Don 10.06.27 Mon 14.06.27 339AA 0%

369 Einbauten, Küchen, etc. 5 Tage Mit 27.10.27 Die 02.11.27 556 0%

370 Bauabschnitt 3 88 Tage Mon 08.05.28 Mit 06.09.28 0%

371 Bauteil 1 88 Tage Mon 08.05.28 Mit 06.09.28 0%

372 Fensterbänke 3 Tage Mon 08.05.28 Mit 10.05.28 349AA 0%

373 Einbauten, Küchen, etc. 5 Tage Don 31.08.28 Mit 06.09.28 560 0%

374 Bauteil 5 50 Tage Don 29.06.28 Mit 06.09.28 0%

375 Fensterbänke 2 Tage Don 29.06.28 Fre 30.06.28 359AA 0%

376 Einbauten, Küchen, etc. 5 Tage Don 31.08.28 Mit 06.09.28 560 0%

377 Schließanlage 216 Tage Mit 06.10.27 Mit 16.08.28 0%

378 Bauabschnitt 2 5 Tage Mit 06.10.27 Die 12.10.27 329;341 0%

379 Bauabschnitt 3 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 351;361 0%

380 Elektroarbeiten 344 Tage Mon 12.04.27 Don 17.08.28 0%

381 Bauabschnitt 2 137 Tage Mon 12.04.27 Die 19.10.27 0%

382 Bauteil 2 80 Tage Mit 23.06.27 Die 12.10.27 0%

383 Rohinstallation 20 Tage Mit 23.06.27 Die 20.07.27 0%

384 EG 15 Tage Mit 23.06.27 Die 13.07.27 189 192 0%

385 1.OG 15 Tage Mit 30.06.27 Die 20.07.27 190 193 0%

386 Feininstallation 10 Tage Mit 29.09.27 Die 12.10.27 395 0%

387 EG 5 Tage Mit 29.09.27 Die 05.10.27 330 0%

388 1.OG 5 Tage Mit 06.10.27 Die 12.10.27 331 0%

389 Bauteil 3 & 4 103 Tage Mon 12.04.27 Mit 01.09.27 0%

390 Rohinstallation 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 0%

391 EG 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 208 210 0%

392 Feininstallation 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 395 0%

393 EG 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 340 0%

394 Inbetriebnahme 5 Tage Mit 13.10.27 Die 19.10.27 0%

395 Bauteil 2, 3 & 4 5 Tage Mit 13.10.27 Die 19.10.27 386;392 566 0%

396 Bauabschnitt 3 99 Tage Mon 03.04.28 Don 17.08.28 0%

397 Bauteil 1 62 Tage Mon 03.04.28 Die 27.06.28 0%

398 Rohinstallation 17 Tage Mon 03.04.28 Die 25.04.28 0%

399 UG 15 Tage Mon 03.04.28 Fre 21.04.28 223 226 0%

400 EG 15 Tage Mit 05.04.28 Die 25.04.28 224 227 0%

401 Feininstallation 7 Tage Mon 19.06.28 Die 27.06.28 410 0%

402 UG 5 Tage Mon 19.06.28 Fre 23.06.28 352 0%

403 EG 5 Tage Mit 21.06.28 Die 27.06.28 353 0%

404 Bauteil 5 70 Tage Don 11.05.28 Mit 16.08.28 0%

405 Rohinstallation 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 0%

406 EG 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 241 243 0%

407 Feininstallation 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 410 0%

408 EG 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 360 0%

409 Inbetriebnahme 1 Tag Don 17.08.28 Don 17.08.28 0%

410 Bauteil 1 & 5 1 Tag Don 17.08.28 Don 17.08.28 401;407 567 0%

411 Aufzugsarbeiten 205 Tage Mit 02.06.27 Die 28.03.28 0%

412 Bauteil 2 5 Tage Mit 02.06.27 Die 08.06.27 0%

413 Einbau 5 Tage Mit 02.06.27 Die 08.06.27 257 0%

414 Bauteil 1 5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 0%

06.03 17.03
EG

10 Tage

08.05 20.06
Maler- und Lackierarbeiten

08.05 23.05
Spachtelarbeiten

08.05 19.05
UG
10 Tage

10.05 23.05
EG

10 Tage

05.06 20.06
Beschichtungs- und Lackierarbeiten

05.06 16.06
UG
10 Tage

07.06 20.06
EG

10 Tage

20.03 09.08
Bauteil 5

20.03 31.03
Innenputzarbeiten

20.03 31.03
EG

10 Tage

29.06 09.08
Maler- und Lackierarbeiten

29.06 19.07
Spachtelarbeiten

29.06 19.07
EG

15 Tage

20.07 09.08
Beschichtungs- und Lackierarbeiten

20.07 09.08
EG

15 Tage

10.06 06.09
Schreinerarbeiten

10.06 02.11
Bauabschnitt 2

11.08 02.11
Bauteil 2

11.08 24.08
Fensterbänke

10 Tage

27.10 02.11
Einbauten, Küchen, etc.

5 Tage

10.06 02.11
Bauteil 3 + 4

10.06 14.06
Fensterbänke

3 Tage

27.10 02.11
Einbauten, Küchen, etc.

5 Tage

08.05 06.09
Bauabschnitt 3

08.05 06.09
Bauteil 1

08.05 10.05
Fensterbänke

3 Tage

31.08 06.09
Einbauten, Küchen, etc.

5 Tage

29.06 06.09
Bauteil 5

29.06 30.06
Fensterbänke

31.08 06.09
Einbauten, Küchen, etc.

5 Tage

06.10 16.08
Schließanlage

06.10 12.10
Bauabschnitt 2

5 Tage

10.08 16.08
Bauabschnitt 3

5 Tage

12.04 17.08
Elektroarbeiten

12.04 19.10
Bauabschnitt 2

23.06 12.10
Bauteil 2

23.06 20.07
Rohinstallation

23.06 13.07
EG

15 Tage

30.06 20.07
1.OG

15 Tage

29.09 12.10
Feininstallation

29.09 05.10
EG
5 Tage

06.10 12.10
1.OG

5 Tage

12.04 01.09
Bauteil 3 & 4

12.04 30.04
Rohinstallation

12.04 30.04
EG

15 Tage

26.08 01.09
Feininstallation

26.08 01.09
EG
5 Tage

13.10 19.10
Inbetriebnahme

13.10 19.10
Bauteil 2, 3 & 4

5 Tage

03.04 17.08
Bauabschnitt 3

03.04 27.06
Bauteil 1

03.04 25.04
Rohinstallation

03.04 21.04
UG

15 Tage

05.04 25.04
EG

15 Tage

19.06 27.06
Feininstallation

19.06 23.06
UG

5 Tage

21.06 27.06
EG
5 Tage

11.05 16.08
Bauteil 5

11.05 31.05
Rohinstallation

11.05 31.05
EG

15 Tage

10.08 16.08
Feininstallation

10.08 16.08
EG
5 Tage

17.08 17.08
Inbetriebnahme

17.08 17.08
Bauteil 1 & 5

02.06 28.03
Aufzugsarbeiten

02.06 08.06
Bauteil 2

02.06 08.06
Einbau

5 Tage

22.03 28.03
Bauteil 1

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

415 Einbau 5 Tage Mit 22.03.28 Die 28.03.28 268 0%

416 Blitzschutzanlage 399 Tage Mit 30.09.26 Mon 08.05.28 0%

417 Bauabschnitt 2 184 Tage Mit 30.09.26 Mon 28.06.27 0%

418 Bauteil 2 184 Tage Mit 30.09.26 Mon 28.06.27 0%

419 Fundamenterder 2 Tage Mit 30.09.26 Don 01.10.26 48AA+5 Tage 0%

420 Ringerder 2 Tage Mit 18.11.26 Don 19.11.26 30AA-2 Tage 0%

421 Erdung hinter Fassade 2 Tage Fre 23.04.27 Mon 26.04.27 173AA 0%

422 Blitzschutz Dach 2 Tage Fre 25.06.27 Mon 28.06.27 439 426AA 0%

423 Bauteil 3 & 4 103 Tage Don 04.02.27 Mon 28.06.27 0%

424 Ringerder 2 Tage Don 04.02.27 Fre 05.02.27 36AA-2 Tage 0%

425 Erdung hinter Fassade 2 Tage Mon 08.03.27 Die 09.03.27 176AA 0%

426 Blitzschutz Dach 2 Tage Fre 25.06.27 Mon 28.06.27 422AA 0%

427 Bauabschnitt 3 73 Tage Don 27.01.28 Mon 08.05.28 0%

428 Bauteil 1 73 Tage Don 27.01.28 Mon 08.05.28 0%

429 Ringerder 2 Tage Don 27.01.28 Fre 28.01.28 41AA-2 Tage 0%

430 Erdung hinter Fassade 2 Tage Don 17.02.28 Fre 18.02.28 180AA-2 Tage 0%

431 Blitzschutz Dach 1 Tag Mon 08.05.28 Mon 08.05.28 123;130 0%

432 Bauteil 5 73 Tage Don 27.01.28 Mon 08.05.28 0%

433 Ringerder 2 Tage Don 27.01.28 Fre 28.01.28 41AA-2 Tage 0%

434 Erdung hinter Fassade 2 Tage Don 16.03.28 Fre 17.03.28 183AA-2 Tage 0%

435 Blitzschutz Dach 1 Tag Mon 08.05.28 Mon 08.05.28 123;130 0%

436 PV-Anlage und Inbetriebnahme (Externer 

Betreiber)

5 Tage Fre 18.06.27 Don 24.06.27 0%

437 Bauabschnitt 2 5 Tage Fre 18.06.27 Don 24.06.27 0%

438 Bauteil 2 5 Tage Fre 18.06.27 Don 24.06.27 0%

439 Aufbau Solarmodule und Kabelzug 5 Tage Fre 18.06.27 Don 24.06.27 106 107;422;88 0%

440 Heizungsarbeiten 348 Tage Mon 12.04.27 Mit 23.08.28 0%

441 Bauabschnitt 2 137 Tage Mon 12.04.27 Die 19.10.27 0%

442 Bauteil 2 108 Tage Fre 14.05.27 Die 12.10.27 0%

443 Fußbodenheizung 10 Tage Fre 14.05.27 Don 27.05.27 0%

444 EG 5 Tage Fre 14.05.27 Don 20.05.27 255 258 0%

445 1.OG 5 Tage Fre 21.05.27 Don 27.05.27 256 259 0%

446 Rohinstallation 20 Tage Mit 23.06.27 Die 20.07.27 0%

447 EG 15 Tage Mit 23.06.27 Die 13.07.27 189 0%

448 1.OG 15 Tage Mit 30.06.27 Die 20.07.27 190 0%

449 Feininstallation 10 Tage Mit 29.09.27 Die 12.10.27 460 0%

450 EG 5 Tage Mit 29.09.27 Die 05.10.27 330 0%

451 1.OG 5 Tage Mit 06.10.27 Die 12.10.27 331 0%

452 Bauteil 3 & 4 103 Tage Mon 12.04.27 Mit 01.09.27 0%

453 Fußbodenheizung 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 0%

454 EG 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 261 262 0%

455 Rohinstallation 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 0%

456 EG 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 208 0%

457 Feininstallation 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 460 0%

458 EG 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 340 0%

459 Inbetriebnahme 5 Tage Mit 13.10.27 Die 19.10.27 0%

460 Bauteil 2, 3& 4 5 Tage Mit 13.10.27 Die 19.10.27 449;457 0%

461 Bauabschnitt 3 121 Tage Mit 08.03.28 Mit 23.08.28 0%

462 Bauteil 1 80 Tage Mit 08.03.28 Die 27.06.28 0%

463 Fußbodenheizung 7 Tage Mit 08.03.28 Don 16.03.28 0%

464 UG 5 Tage Mit 08.03.28 Die 14.03.28 266 269 0%

465 EG 5 Tage Fre 10.03.28 Don 16.03.28 267 270 0%

466 Rohinstallation 12 Tage Mon 03.04.28 Die 18.04.28 0%

467 UG 10 Tage Mon 03.04.28 Fre 14.04.28 223 0%

468 EG 10 Tage Mit 05.04.28 Die 18.04.28 224 0%

469 Feininstallation 7 Tage Mon 19.06.28 Die 27.06.28 480 0%

470 UG 5 Tage Mon 19.06.28 Fre 23.06.28 352 0%

471 EG 5 Tage Mit 21.06.28 Die 27.06.28 353 0%

472 Bauteil 5 95 Tage Don 06.04.28 Mit 16.08.28 0%

473 Fußbodenheizung 5 Tage Don 06.04.28 Mit 12.04.28 0%

474 EG 5 Tage Don 06.04.28 Mit 12.04.28 272 273 0%

475 Rohinstallation 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 0%

476 EG 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 241 0%

477 Feininstallation 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 480 0%

478 EG 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 360 0%

479 Inbetriebnahme 5 Tage Don 17.08.28 Mit 23.08.28 0%

480 Bauteil 1& 5 5 Tage Don 17.08.28 Mit 23.08.28 469;477 0%

481 Sanitärarbeiten 341 Tage Mon 12.04.27 Mon 14.08.28 0%

482 Bauabschnitt 2 130 Tage Mon 12.04.27 Fre 08.10.27 0%

483 Bauteil 2 78 Tage Mit 23.06.27 Fre 08.10.27 0%

22.03 28.03
Einbau

5 Tage

30.09 08.05
Blitzschutzanlage

30.09 28.06
Bauabschnitt 2

30.09 28.06
Bauteil 2

30.09 01.10
Fundamenterder

18.11 19.11
Ringerder

23.04 26.04
Erdung hinter Fassade

2 Tage

25.06 28.06
Blitzschutz Dach

2 Tage

04.02 28.06
Bauteil 3 & 4

04.02 05.02
Ringerder

08.03 09.03
Erdung hinter Fassade

25.06 28.06
Blitzschutz Dach

2 Tage

27.01 08.05
Bauabschnitt 3

27.01 08.05
Bauteil 1

27.01 28.01
Ringerder

17.02 18.02
Erdung hinter Fassade

08.05 08.05
Blitzschutz Dach

27.01 08.05
Bauteil 5

27.01 28.01
Ringerder

16.03 17.03
Erdung hinter Fassade

08.05 08.05
Blitzschutz Dach

18.06 24.06
PV-Anlage und Inbetriebnahme (Externer Betreiber)

18.06 24.06
Bauabschnitt 2

18.06 24.06
Bauteil 2

18.06 24.06
Aufbau Solarmodule und Kabelzug

5 Tage

12.04 23.08
Heizungsarbeiten

12.04 19.10
Bauabschnitt 2

14.05 12.10
Bauteil 2

14.05 27.05
Fußbodenheizung

14.05 20.05
EG
5 Tage

21.05 27.05
1.OG

5 Tage

23.06 20.07
Rohinstallation

23.06 13.07
EG

15 Tage

30.06 20.07
1.OG

15 Tage

29.09 12.10
Feininstallation

29.09 05.10
EG
5 Tage

06.10 12.10
1.OG

5 Tage

12.04 01.09
Bauteil 3 & 4

24.05 04.06
Fußbodenheizung

24.05 04.06
EG

10 Tage

12.04 30.04
Rohinstallation

12.04 30.04
EG

15 Tage

26.08 01.09
Feininstallation

26.08 01.09
EG
5 Tage

13.10 19.10
Inbetriebnahme

13.10 19.10
Bauteil 2, 3& 4

5 Tage

08.03 23.08
Bauabschnitt 3

08.03 27.06
Bauteil 1

08.03 16.03
Fußbodenheizung

08.03 14.03
UG
5 Tage

10.03 16.03
EG
5 Tage

03.04 18.04
Rohinstallation

03.04 14.04
UG
10 Tage

05.04 18.04
EG

10 Tage

19.06 27.06
Feininstallation

19.06 23.06
UG

5 Tage

21.06 27.06
EG
5 Tage

06.04 16.08
Bauteil 5

06.04 12.04
Fußbodenheizung

06.04 12.04
EG
5 Tage

11.05 31.05
Rohinstallation

11.05 31.05
EG

15 Tage

10.08 16.08
Feininstallation

10.08 16.08
EG
5 Tage

17.08 23.08
Inbetriebnahme

17.08 23.08
Bauteil 1& 5

5 Tage

12.04 14.08
Sanitärarbeiten

12.04 08.10
Bauabschnitt 2

23.06 08.10
Bauteil 2

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

484 Rohinstallation 15 Tage Mit 23.06.27 Die 13.07.27 0%

485 EG 10 Tage Mit 23.06.27 Die 06.07.27 189 0%

486 1.OG 10 Tage Mit 30.06.27 Die 13.07.27 190 0%

487 Feininstallation 8 Tage Mit 29.09.27 Fre 08.10.27 0%

488 EG 3 Tage Mit 29.09.27 Fre 01.10.27 330 0%

489 1.OG 3 Tage Mit 06.10.27 Fre 08.10.27 331 0%

490 Bauteil 3 & 4 103 Tage Mon 12.04.27 Mit 01.09.27 0%

491 Rohinstallation 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 0%

492 EG 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 208 0%

493 Feininstallation 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 0%

494 EG 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 340 0%

495 Bauabschnitt 3 96 Tage Mon 03.04.28 Mon 14.08.28 0%

496 Bauteil 1 60 Tage Mon 03.04.28 Fre 23.06.28 0%

497 Rohinstallation 12 Tage Mon 03.04.28 Die 18.04.28 0%

498 UG 10 Tage Mon 03.04.28 Fre 14.04.28 223 0%

499 EG 10 Tage Mit 05.04.28 Die 18.04.28 224 0%

500 Feininstallation 5 Tage Mon 19.06.28 Fre 23.06.28 0%

501 UG 3 Tage Mon 19.06.28 Mit 21.06.28 352 0%

502 EG 3 Tage Mit 21.06.28 Fre 23.06.28 353 0%

503 Bauteil 5 68 Tage Don 11.05.28 Mon 14.08.28 0%

504 Rohinstallation 10 Tage Don 11.05.28 Mit 24.05.28 0%

505 EG 10 Tage Don 11.05.28 Mit 24.05.28 241 0%

506 Feininstallation 3 Tage Don 10.08.28 Mon 14.08.28 0%

507 EG 3 Tage Don 10.08.28 Mon 14.08.28 360 0%

508 Lüftungsarbeiten 344 Tage Mon 12.04.27 Don 17.08.28 0%

509 Bauabschnitt 2 131 Tage Mon 12.04.27 Mon 11.10.27 0%

510 Bauteil 2 78 Tage Mit 23.06.27 Fre 08.10.27 0%

511 Rohinstallation 20 Tage Mit 23.06.27 Die 20.07.27 0%

512 EG 15 Tage Mit 23.06.27 Die 13.07.27 189 0%

513 1.OG 15 Tage Mit 30.06.27 Die 20.07.27 190 0%

514 Feininstallation 8 Tage Mit 29.09.27 Fre 08.10.27 523 0%

515 EG 3 Tage Mit 29.09.27 Fre 01.10.27 330 0%

516 1.OG 3 Tage Mit 06.10.27 Fre 08.10.27 331 0%

517 Bauteil 3 & 4 103 Tage Mon 12.04.27 Mit 01.09.27 0%

518 Rohinstallation 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 0%

519 EG 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 208 0%

520 Feininstallation 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 523 0%

521 EG 5 Tage Don 26.08.27 Mit 01.09.27 340 0%

522 Inbetriebnahme 1 Tag Mon 11.10.27 Mon 11.10.27 0%

523 Bauteil 2, 3&4 1 Tag Mon 11.10.27 Mon 11.10.27 514;520 566 0%

524 Bauabschnitt 3 99 Tage Mon 03.04.28 Don 17.08.28 0%

525 Bauteil 1 60 Tage Mon 03.04.28 Fre 23.06.28 0%

526 Rohinstallation 12 Tage Mon 03.04.28 Die 18.04.28 0%

527 UG 10 Tage Mon 03.04.28 Fre 14.04.28 223 0%

528 EG 10 Tage Mit 05.04.28 Die 18.04.28 224 0%

529 Feininstallation 5 Tage Mon 19.06.28 Fre 23.06.28 538 0%

530 UG 3 Tage Mon 19.06.28 Mit 21.06.28 352 0%

531 EG 3 Tage Mit 21.06.28 Fre 23.06.28 353 0%

532 Bauteil 5 70 Tage Don 11.05.28 Mit 16.08.28 0%

533 Rohinstallation 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 0%

534 EG 15 Tage Don 11.05.28 Mit 31.05.28 241 0%

535 Feininstallation 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 538 0%

536 EG 5 Tage Don 10.08.28 Mit 16.08.28 360 0%

537 Inbetriebnahme 1 Tag Don 17.08.28 Don 17.08.28 0%

538 Bauteil 1&5 1 Tag Don 17.08.28 Don 17.08.28 529;535 567 0%

539 Garten- und Landschaftsbauarbeiten 121 Tage Mit 08.03.28 Mit 23.08.28 0%

540 Bauabschnitt 2 120 Tage Mit 08.03.28 Die 22.08.28 0%

541 Bauteil 2, 3 & 4 120 Tage Mit 08.03.28 Die 22.08.28 0%

542 Außenanlagenarbeiten 120 Tage Mit 08.03.28 Die 22.08.28 88EA+170 Tage 0%

543 Bauabschnitt 3 90 Tage Don 20.04.28 Mit 23.08.28 0%

544 Bauteil 1 & 5 90 Tage Don 20.04.28 Mit 23.08.28 0%

545 Außenanlagenarbeiten 90 Tage Don 20.04.28 Mit 23.08.28 95 0%

546 Inneneinrichtung 216 Tage Mit 27.10.27 Mit 06.09.28 0%

547 Bauabschnitt 2 5 Tage Mit 27.10.27 Die 02.11.27 0%

548 Bauteil 2, 3 & 4 5 Tage Mit 27.10.27 Die 02.11.27 0%

549 Anlieferung und Stellung 5 Tage Mit 27.10.27 Die 02.11.27 556 557 0%

550 Bauabschnitt 3 5 Tage Don 31.08.28 Mit 06.09.28 0%

551 Bauteil 1 & 5 5 Tage Don 31.08.28 Mit 06.09.28 0%

552 Anlieferung und Stellung 5 Tage Don 31.08.28 Mit 06.09.28 560 561 0%

23.06 13.07
Rohinstallation

23.06 06.07
EG

10 Tage

30.06 13.07
1.OG
10 Tage

29.09 08.10
Feininstallation

29.09 01.10
EG

3 Tage

06.10 08.10
1.OG

3 Tage

12.04 01.09
Bauteil 3 & 4

12.04 23.04
Rohinstallation

12.04 23.04
EG

10 Tage

26.08 01.09
Feininstallation

26.08 01.09
EG
5 Tage

03.04 14.08
Bauabschnitt 3

03.04 23.06
Bauteil 1

03.04 18.04
Rohinstallation

03.04 14.04
UG
10 Tage

05.04 18.04
EG

10 Tage

19.06 23.06
Feininstallation

19.06 21.06
UG

3 Tage

21.06 23.06
EG

3 Tage

11.05 14.08
Bauteil 5

11.05 24.05
Rohinstallation

11.05 24.05
EG

10 Tage

10.08 14.08
Feininstallation

10.08 14.08
EG

3 Tage

12.04 17.08
Lüftungsarbeiten

12.04 11.10
Bauabschnitt 2

23.06 08.10
Bauteil 2

23.06 20.07
Rohinstallation

23.06 13.07
EG

15 Tage

30.06 20.07
1.OG

15 Tage

29.09 08.10
Feininstallation

29.09 01.10
EG

3 Tage

06.10 08.10
1.OG

3 Tage

12.04 01.09
Bauteil 3 & 4

12.04 30.04
Rohinstallation

12.04 30.04
EG

15 Tage

26.08 01.09
Feininstallation

26.08 01.09
EG
5 Tage

11.10 11.10
Inbetriebnahme

11.10 11.10
Bauteil 2, 3&4

03.04 17.08
Bauabschnitt 3

03.04 23.06
Bauteil 1

03.04 18.04
Rohinstallation

03.04 14.04
UG
10 Tage

05.04 18.04
EG

10 Tage

19.06 23.06
Feininstallation

19.06 21.06
UG

3 Tage

21.06 23.06
EG

3 Tage

11.05 16.08
Bauteil 5

11.05 31.05
Rohinstallation

11.05 31.05
EG

15 Tage

10.08 16.08
EG
5 Tage

17.08 17.08
Bauteil 1&5

08.03 23.08
Garten- und Landschaftsbauarbeiten

08.03 22.08
Bauabschnitt 2

08.03 22.08
Bauteil 2, 3 & 4

08.03 22.08
Außenanlagenarbeiten

120 Tage

20.04 23.08
Bauabschnitt 3

20.04 23.08
Außenanlagenarbeiten

90 Tage

27.10 06.09
Inneneinrichtung

27.10 02.11
Bauabschnitt 2

27.10 02.11
Bauteil 2, 3 & 4

27.10 02.11
Anlieferung und Stellung

5 Tage

31.08 06.09
Bauabschnitt 3

31.08 06.09
Bauteil 1 & 5

31.08 06.09
Anlieferung und Stellung

5 Tage

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger % Abgeschlossen

553 Reinigung 241 Tage Mit 06.10.27 Mit 20.09.28 0%

554 Bauabschnitt 2 30 Tage Mit 06.10.27 Die 16.11.27 0%

555 Bauteil 2, 3 & 4 30 Tage Mit 06.10.27 Die 16.11.27 0%

556 Grundreinigung 15 Tage Mit 06.10.27 Die 26.10.27 329;341 366;369;549;563;141;150 0%

557 Endreinigung 10 Tage Mit 03.11.27 Die 16.11.27 549 0%

558 Bauabschnitt 3 30 Tage Don 10.08.28 Mit 20.09.28 0%

559 Bauteil 1 & 5 30 Tage Don 10.08.28 Mit 20.09.28 0%

560 Grundreinigung 15 Tage Don 10.08.28 Mit 30.08.28 351;361 373;376;552;564;160;169 0%

561 Endreinigung 10 Tage Don 07.09.28 Mit 20.09.28 552 0%

562 Feuerlöscher, Flucht- und Rettungspläne, etc. 213 Tage Mit 27.10.27 Fre 01.09.28 0%

563 Bauabschnitt 2 2 Tage Mit 27.10.27 Don 28.10.27 556 0%

564 Bauabschnitt 3 2 Tage Don 31.08.28 Fre 01.09.28 560 0%

565 Brandschutzabnahme 212 Tage Don 28.10.27 Fre 01.09.28 0%

566 Bauabschnitt 2 1 Tag Don 28.10.27 Don 28.10.27 395;523;141;150 569EA+10 Tage 0%

567 Bauabschnitt 3 1 Tag Fre 01.09.28 Fre 01.09.28 410;538;160;169 570EA+10 Tage 0%

568 Baurechtliche Abnahme 212 Tage Fre 12.11.27 Mon 18.09.28 0%

569 Bauabschnitt 2 1 Tag Fre 12.11.27 Fre 12.11.27 566EA+10 Tage 574 0%

570 Bauabschnitt 3 1 Tag Mon 18.09.28 Mon 18.09.28 567EA+10 Tage 578 0%

571 Abnahme Bauherr / Bauleitung 224 Tage Mon 01.11.27 Don 21.09.28 0%

572 Bauabschnitt 2 14 Tage Mon 01.11.27 Don 18.11.27 0%

573 Zwischenabnahme & 1. 

Mängelbeseitigung

5 Tage Mon 01.11.27 Fre 05.11.27 574AA-10 Tage 0%

574 Endabnahme 1 Tag Mon 15.11.27 Mon 15.11.27 569 575;573AA-10 Tage 0%

575 2. Mängelbeseitigung 3 Tage Die 16.11.27 Don 18.11.27 574 580 0%

576 Bauabschnitt 3 8 Tage Die 12.09.28 Don 21.09.28 0%

577 Zwischenabnahme & 1. 

Mängelbeseitigung

5 Tage Die 12.09.28 Mon 18.09.28 578AA-5 Tage 0%

578 Endabnahme 1 Tag Die 19.09.28 Die 19.09.28 570 579;577AA-5 Tage 0%

579 2. Mängelbeseitigung 2 Tage Mit 20.09.28 Don 21.09.28 578 581 0%

580 Fertigstellung Bauabschnitt 2 1 Tag Fre 19.11.27 Fre 19.11.27 575 39;9;7EA-20 Tage;13 0%

581 Fertigstellung Bauabschnitt 3 1 Tag Fre 22.09.28 Fre 22.09.28 579 10EA-20 Tage 0%

06.10 20.09
Reinigung

06.10 16.11
Bauabschnitt 2

06.10 16.11
Bauteil 2, 3 & 4

06.10 26.10
Grundreinigung

15 Tage

03.11 16.11
Endreinigung

10 Tage

10.08 20.09
Bauabschnitt 3

10.08 20.09
Bauteil 1 & 5

10.08 30.08
Grundreinigung

15 Tage

07.09 20.09
Endreinigung

10 Tage

27.10 01.09
Feuerlöscher, Flucht- und Rettungspläne, etc. 

27.10 28.10
Bauabschnitt 2

31.08 01.09
Bauabschnitt 3

28.10 01.09
Brandschutzabnahme

28.10 28.10
Bauabschnitt 2

01.09 01.09
Bauabschnitt 3

12.11 18.09
Baurechtliche Abnahme

12.11 12.11
Bauabschnitt 2

18.09 18.09
Bauabschnitt 3

01.11 21.09
Abnahme Bauherr / Bauleitung

01.11 18.11
Bauabschnitt 2

01.11 05.11
Zwischenabnahme & 1. Mängelbeseitigung

5 Tage

15.11 15.11
Endabnahme

16.11 18.11
2. Mängelbeseitigung

3 Tage

12.09 21.09
Bauabschnitt 3

12.09 18.09
Zwischenabnahme & 1. Mängelbeseitigung

5 Tage

19.09 19.09
Endabnahme

20.09 21.09
2. Mängelbeseitigung

19.11 19.11
Fertigstellung Bauabschnitt 2

22.09 22.09
Fertigstellung Bauabschnitt 3

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Q
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