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Los VORGANG

DEZEMBER
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NOVEMBER

~

49[ 50 51 52

22|23

45| 46| 47| 48

Bauzeit 18 Monate

Wasserabsenkung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelpriifung

Glasfaseranschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen

Baubeginanzeige Bauordn./untere
Wasserb./Amt fiir Griinflachen

Hausanschluss beantragen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer

Baustelleneinrichtung

Geschlossene Wasserhaltung

Verbau

Erdarbeiten

Entwésserungsarbeiten

Blitzschutz / Erdung

Sohle Keller

Wande Keller

Kellerdecke

Griindung nicht unterkellertes Gegéaudeteil

EG-Wénde

EG-Decke

1.0G-Wénde

1.0G-Decke

2.0G-Wénde

2.0G-Decke mit Attika

Klinker

Fenster KS

Dachabdichtung / Klempner

WDVS-Arbeiten

bodentiefen

Fenster/Tiiren abdichten

o

GERUSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Aluelemente Hauseingang

Vordachschwerte an Rohbau

fmaf/Planung TH-Tir

Heizung / Sanitér

Elektro

o

Durchbriiche schlieRen

TH-Tir Montage

Schlosser

Trockenbauarbeiten - GK

Trockenbau schlieBen

Zargen / Innentiiren

Dichtheitspriifung

Innenputz

Telekom

Vodafone

Estrich - Ddmmung auslegen

Fussbodenheizung

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich verlegen TH/Keller

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bader

Betonwerkstein

Malerarbeiten

Oberboden Vinyl

Kellertrennwénde

BlowerDoor Test

Wasser-/Warmemengenzéhler

Schliessanlage

Rauchwarnmelder

Feuerléscher

Reinigung

Aussenanlagen

Unterflurcontainer

Abnahmen HBW

Ubergaben




