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TERMINPLAN

+Stadtbau

men der Stadt Minster GmH

Stand: 26.02.2026

Los VORGANG

AUGUST

OKTOBER

29

30)31]32[33] 34

41| 42| 43| 44

Bauzeit 18 Monate

Wasserabsenkung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelpriifung

Glasfaseranschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen

Baubeginanzeige Bauordn./untere
Wasserb./Amt fiir Griinflachen

Hausanschluss beantragen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer

Klinker

Fenster KS

Dachabdichtung / Klempner

Bodenplatte EG abdichten

WDVS-Arbeiten

PV-Anlage

GERUSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Aluelemente Hauseingang

fmaf/Planung TH-Tir

Heizung / Sanitér

Elektro

Vordach Montage

Durchbriiche schlieRen

lation Wohnungen

lation Wohnungen

Schlosser

Trockenbauarbeiten - GK

Trockenbau schliefen

Zargen / Innentiren

Innentiire

Dichtheitspriifung

Innenputz

Telekom

Vodafone

Estrich - Dd&mmung auslegen

Fussbodenheizung

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich verlegen TH/Keller

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Béder

Betonwerkstein V Treppenhaus
Malerarbeiten i P Treppenh
Oberboden Vinyl

Kellertrennwénde

BlowerDoor Test

Wasser-/Warmemengenzahler

Schliessanlage

Rauchwarnmelder

Feuerldscher

Reinigung

el

Kiiche

Aussenanlagen

Unterflurcontainer

Abnahmen HBW

Ubergaben




