BKM-H TPA (Terminplan: Ausfiihrung)

Stand: 2026 09 06

N, |Vorgangsname Dauer Anfang Ende [ 2.0tl, 2027 [ 3.0tl, 2027 [ 4.0tl, 2027 1.Qtl, 2028 4.Qtl, 2028 1.Qtl, 2029 3.Qtl, 2029
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1 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
2 | Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
= Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld
3 | Hinweis: Der Plan beriicksichtigt keine Feiertage 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
da die vertragliche Festlegung der Daver fir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage beriicksichtigt keine Feiertage (Ausnahme Weihnachten bis Neujahr), da die vertragliche Festlegung der Dauer fir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage "Dauer” in diesem Terminplan entsprechen i. d. R. 7 KT:
"Dauer” in diesem Terminplan entsprechen i. d. R. 7 KT.
4 |Baubeginn 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
5 | Baustelleneinrichtung Tiefbau 5 Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27
6 | Grobabsteckung 5 Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27
| 7| Aushub fir Stitzwand 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27
8 | Grobplanum fiir eigene Logistik 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27 eQLno?g;stiK
9 | Stiitzwinkel Siid, Remise( Rohbau) 10 Tage Mon 15.02.27  Fre 26.02.27 e;( r??o ;wbau)
10 | Betonfestigkeit 28 Tage Mon 01.03.27  Mit07.04.27 Betonfestigkeit
01.03.27% 07.04.27
11 | Grobplanum inkl. Tragschicht fiir BE 25 Tage Mon 15.03.27  Fre 16.04.27 Grobplanum inkl. Tragschicht fir BE
15.03.27 16.04.27
12
Grobplanum BE @ 16.04.27
13 | Aushub und Entsorgung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 o
[ T
14 | Aushub und Bodenverbesserung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 d Bodenverbesserung
15 | Umlegen Revisionsschacht Ost? 20 Tage Mon 15,0227  Fre 12.03.27 12%13’;’ 27
16 | Schachte/Graben und Leitungen in Aushub 30 Tage Mon 22.02.27  Fre 02.04.27 und Leitungen in A%szh&bn
| 17| Auffiilungen 30 Tage Mon 01.03.27  Fre 09.04.27 Auffillungen
09.04.27
[ 18 | Scha 4ben und Leitungen in 30 Tage Mon 15.03.27  Fre 23.04.27 Schachjel@raben und|Leitungen in Auffiillunges
9 9 15.03.2 Y ‘g_z
19 | Restarbeiten 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 Restarbeiten
26.04.27% 07.05.27
20 | Planum (ca. 35 cm unter UK BP) 10 Tage Mon 10.05.27  Fre 21.05.27 Planym (ca| 35 cm unter U
10,05.27 21.05.27
21
Planum @ 21.05,
22 | Baustelleneinrichtung Rohbau / (Korrektur Planum) 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 26%2‘2“7“ Rohbau / (Korrektur Plani
.04.27 07052
23 | Fundamente inkl. Unterbau, SKS, Schalung 20 Tage Mon 10.05.27  Fre 04.06.27 Fundamente inkl| Unterbau, 'SKS, Schalung
005.27 i 04.06.27
24 | Blitzschutz Ringerder 15 Tage Mon 17.05.27  Fre 04.06.27 i ir
17.05.27
25 | Anbindung Ringerder an H 5 Tage Mon 07.06.27  Fre 11.06.27 i 9 anH
07/06.27 % 11.06.27
26 | Auffiillungen unter Bodenplatte 15 Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27
1.05.2 8.06.
27 | Drainage 15 Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27
1.05.2 8.06.
28 | Sauberkeitsschicht 10 Tage Mon 21.06.27  Fre 02.07.27 i
e 02.07.27
29 | Fundamenterder 10 Tage Mon 05.07.27  Fre 16.07.27 Fundamenterder
05l0: 16.07.27
30 | Bodenplatte 15 Tage Mon 28.06.27  Fre 16.07.27 [ Bodenplatte
8.06.2° 16.07.27
31
Fertigstellung Badenplatte @716.07.27
32 | Verfiillen Baugrube bis UK Bodenplatte 5 Tage Mon 19.07.27  Fre 23.07.27 Verfiillen BaugruHe bis UK
19.07.27 Lzs.o
33 | Geriist EG 26 Wochen Mon 26.07.27  Fre 04.02.28
2607.277. 04.02.28
34 | N: Wande Beton EG + Treppenpodeste 15 Tage Mon 26.07.27  Fre 13.08.27 N: Wande Beton EG + Treppenpodeste
26.07.27 13.08.27
35 | N: Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 ande Mauerwerk EG
02 2 0.08.
36 | S:Wande Beton EG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 26.07.27  Fre 20.08.27 S: Wa
26.07.27 20.08.27
37 | S: Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 S: Wénde Mauerwerk EG
02.08.2 0.08.27
38 | N: Decke iiber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 N: Decke iiber EG
39 | S: Decke iber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 S: Decke iiber EG
40 | N: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 N: Ti EG
20.09.27% 01.10.27
41 | S: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 ST EG
20.09.27% 01.10.27
22
Fertigstell @01.10.27
43 | Gerlist 1. 0G 18 Wochen Mon 20.09.27  Fre 04.02.28 Gerist 1.
20.09.277 04.02.28
44 | N: Wande Beton 1. OG+ Treppenpodeste 15 Tage Mon 20.09.27  Fre 08.10.27 N: Wande Bet + Treppenpodeste
20.09.27 08.10.27
45 | N: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 | Wande Mauerwerk 1.0G
—— 27.0B. 15.10.
46 | S: Wande Beton 1. OG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 20.09.27  Fre 15.10.27 S: Wande B 0G + Treppe
20.09.27 1s.
47 | S: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 : Wande Mauerwerk
27.00. 5.
48 | N: Decke iber 1. 0G 20 Tage Mon 18.10.27  Fre 12.11.27
[ 18.10.27 2112
49 | S: Decke {ber 1. 0OG 20 Tage Mon 18.10.27  Fre 12.11.27
[ 18.10.27 2112
50 | N: Treppenlaufe 1. 0G 10 Tage Mon15.11.27  Fre 26.11.27 eppenlaufe 1
27% 11
51 | S: Treppenlaufe 1. 0G 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 ST aufe|l
15.11.27 Vo | 21
52 | Notabdichtung Auladach > Geriist 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 i Auladacl
15.11.27% 2
53
1.0G @ 2
54 | Gerlist 2. OG + Attika 10 Wochen Mon15.11.27  Fre 04.02.28 /:‘,'.Aﬂ
151127, L fa 04.02.28
55 | N: Wande Beton 2. 0G 15 Tage Mon 15.11.27  Fre 03.12.27 ande Beton 2. :/--"'r
56 | N: Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon22.11.27 Fre 10.12.27 : Wande Ma /
T o
57 | S: Wande Beton 2. 0G 20 Tage Mon 15.11.27  Fre 10.12.27 Wande Bet
58 | S:Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon 22.11.27  Fre 10.12.27 %; Wiénde Ma
R . ! e
59 | N: Decke iiber 2. OG (Dach) 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28 _ﬁ;
60 | S: Decke tber 2. OG (Dach) 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28
- %
it
o
62| N: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon17.01.28  Fre 04.02.28 % ufbauten
4.02.28
63 | S: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28
4.02.28
64 | Sockelabdichtung 15 Tage Mon17.01.28  Fre 04.02.28
4.02.28
65
u @]04.02.28
66 | Geriist Dach und Fassadenarbeiten 95 Tage Mon 07.02.28  Fre 16.06.28 Geriist Dach und Fassadenarbe
287,
67 | Abbau Geriist 10 Tage Mon 19.06.28  Fre 30.06.28 Abbau Gerist
.30.06.28
68 | Notahdichtung Dach inkl. prov. Dachentwasserung 10 Tage Mon 07.02.28  Fre 18.02.28 jach inkl. prov. Dachentwasserung
.28 8.02.2
69 | Blitzschutz AuBenwand 10 Tage ‘Mon 07.0228 ‘Fre 18.02.28
287, 18.02.28
70 | Montage Stahlbau Dach inkl. Abdichtung 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 lontage Stahlbay Dach inkl. Abdichtung
21.02.28 Q328
71 | Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach 15 Tage Mon 20.03.28  Fre 07.04.28 Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach
20.03.28 Ve 07.04.28
72 | Montage PV-Anlage 20 Tage Mon 29.05.28  Fre 23.06.28 2
73 | Dach MSR Verkabelung und Auflegen 15 Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28
74 | Dach Montage RLT Gerate 15 Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28
75 | Dach HZ Verohrung RLT Gerate 20 Tage Mon 19.06.28  Fre 14.07.28 ng RLT Gerite
14.07.2
76 | Dach HZ Dammung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Geréte 20 Tage Mon 17.07.28  Fre 11.08.28 mung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Gerate
17 07.28L 1.08.28
77 | Fertigstellung Blitzschutz 15 Tage Mon 14.08.28  Fre 01.09.28 Fertigstellung Blitzschutz
4.08.28 01.09.28
78 i Kontrolle ihrte Leit 5 Tage Mon 13.03.28  Mon 20.03.28 Kontrolle te Lei i mit Di
[ 3.03.28 §70.03.28
79 | Dachabdichtung 50 Tage Mon 20.03.28  Fre 26.05.28 Dachabdichtu
20.03.28!
80 | Klempnerarbeiten Attika, Entwésserung 15 Tage Mon29.05.28  Fre 16.06.28 i
81 | UK Verblendmauerwerk 30 Tage Mon 07.02.28  Fre 17.03.28 UK Ver
.28 17.03.28
82 | Verblendmauerwerk 60 Tage Mon 20.03.28  Fre 09.06.28 Verblendm
20.03.28
83 | Holzbekleidung 20 Tage Mon 15.05.28  Fre 09.06.28 Holzbekleit
84 | Freianlagen 195 Tage Mon 03.07.28  Fre 13.04.29 Freianlagen
Y 13.04.29
85 | TGAin Freianlagen 40 Tage Mon 03.07.28  Fre 25.08.28
2508.28
86 | Vordachportale 40 Tage Mon 03.07.28  Fre 25.08.28
2508.28
87 | Remise 40 Tage Mon 03.07.28  Fre 25.08.28
2508.28
88 | N: Montage Fenster/Ttiren 25 Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 : Montage Fenster/Tiren
21.02.28 24.03.28
89 | S: Montage Fenster/Turen 25 Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 : Montage Fenster/Tiiren|
[ 21.02.28 24.03.28
90 | S: Montage Tore 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 : Mantage Tore
21.02.28 03.28
o1
Fassade dicht '@,24.03.28
92 | BOS-Erforderlichkeitsmessung 5 Tage Mon 27.03.28  Fre 31.03.28 BOS-Erforder|ichkeitsmessung
[ 27.03.28 ... 31.03.28
93 | N: UP-Rohinstallation 2. 0G 10 Tage Mon 21.02.28  Fre 03.03.28 N: UP- ion 2. 0G
[ 21.02.28 7. - 03.03.28
94 | N: UP-Rohinstallation 1. 0G 10 Tage Mon 06.03.28  Fre 17.03.28 N: UP-RnEmstallatian 1.0G
[ 06.0328 7.03)2:
95 | N: UP-Rohinstallation EG 10 Tage Mon 20.03.28  Fre 31.03.28 N: UP-Rohinstallation EG
[ 20.03.28 31.03.2¢
96 | S: UP-Rohinstallation 2. 0G 5 Tage Mon 21.02.28  Fre 25.02.28 S: UP- i 2.0G
[ 21.02.28%.... 25.02.28
97 | S: UP-Rohinstallation 1. 0G 5 Tage Mon 28.02.28 Fre 03.03.28 _,.-';“'; S: UP-Rohirfslallalinn 1. 0G
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