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Bestandssituation;
Fundamente und Vorbereitungen zur Aufstellung der Stahlkonstruktion müss für 
die folgenden Schritte erfolgt sein

#1
0) bauzeitliche Abstützung des UZ 

1) Einbau Stahlträger 2-910 mit kraftschlüssigen Anschluss an Bestandsdecke inkl. 
Einbau neue Stahlstützen 2-501 bis 2-503 + Anschlüsse

#2
1) Abbruch der Bestandsdecken inkl. Aufkantungen
2) Abbruch Wandoberkante am Übergang zum Altbau BA 01 (Achse A_K') bis 
auf ca. UK UG-Decke = ca. +0,05
3) Einbau Träger 2-911 (s.a. ges. Skizze) inkl. Stütze 2-505

4) Bewehrung in Bestands-UZ einkleben inkl. Fuge aufrauen

2-001

#3
1) neue Decke schalen und betonieren; Fuge zum Altbau BA 01 mit MiWo > 1000° 
schließen
2) Stahlbauteile brandschutztechnisch verkleiden

~4
5c

m

Projekt:
Umbau und Sanierung GSMW

48155  Münster

Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33

Bauherr:

48161 Münster
Tilbecker Straße 24-26

Statische Berechnung - 
mb BauStatik U050 2024.016 Seite:
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