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Leistung / Bauteil Fertigstellung nach Abruf der Bemusterung

Bemusterungsunterlagen 10 Arbeitstage

Leistung / Bauteil Fertigstellung nach Abruf der WM-Planung

Werk- und Montageplanung 15 Arbeitstage

Leistung / Bauteil Fertigstellung nach Abruf der Montage

Montagebeginn auf der Baustelle 15 Arbeitstage

Fertigstellung auf der Baustelle 20 Arbeitstage

Bemusterung


