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Kriterium  Gewichtung Unterkriterium  Bewertungs-

basis 

(0 - 5 Punkte) 

Erreichte  

Punktzahl 

Gesamtbewertung- 

unter Berücksich-

tigung der prozen-

tualen Gewich-

tung 

Kriterium 1 

Preis 

 

40 % 

 

Höhe des Honorarangebotes  

 

0 – 5 Punkte 

  

Max. 200 Punkte 

Kriterium 2 

Qualifikation Projekt-

teams  

 

15 % 

 

Benennung der für die Umsetzung 

des Projektes vorgesehenen Perso-

nen und deren Qualifikation (Dauer 

der Berufserfahrung und vergleich-

bare Referenzprojekte)  

 

0 – 5 Punkte 

  

Max. 75 Punkte 

Kriterium 3 

Organisation der Pro-

jektabwicklung 

 

20% 

 

Darstellung der Projekt-Koordination, 

der Verfügbarkeit der Mitglieder des 

Projektteams, der Regelungen zur 

Urlaubs-/Krankheitsvertretung und 

Sicherstellung der örtlichen Präsenz 

des Projektteams 

 

0 – 5 Punkte 

  

Max. 100 Punkte 
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Kriterium 4 

Darstellung der Maß-

nahmen zur Sicherstel-

lung der Kosten- und 

Termineinhaltung 

 

 

25% 

 

Darstellung eines Konzeptes zur Ein-

haltung des Kostenziels (ab LPH 5 

der Baukostenobergrenze) sowie des 

Fertigstellungstermins (Methodik zur 

Einhaltung der Kosten- und Termin-

vorgaben) 

 

0 - 5 Punkte 

  

Max. 125 Punkte 

Summe der Punkte aus 

allen Kriterien 

 

 

 Max. 20 

Punkte 

 Max. 500 gewichtete  

Punkte 

 
Erläuterung der Bewertung  
 

Kriterium 1 – Kosten – Gewichtung 40 % 

 

Der zu wertende Preis des Honorarangebotes ergibt sich aus den Preisangaben des Bieters. 

 

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlüssel: 
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Das Angebot mit dem günstigsten Angebotspreis (Kriterium Ziffer 1) erhält die Anzahl der Punkte, die der Multiplikation mit der Preisgewichtung entspricht, also 

200 Punkte (= 5 mal 40) 

Ein fiktives Angebot mit dem 1,5-fachen Preis (oder darüber) erhält 0 Punkte. In der Spanne dazwischen wird linear interpoliert 

         200 Pkt.  * 

1,5 * Niedrigstpreis - Angebotspreis 

1,5 * Niedrigstpreis - Niedrigstpreis 

   

Kriterium 2 – Qualifikation des Projektteams - Gewichtung 15 % 

 

Bieter werden gebeten, mit ihrem Angebot das im Zuschlagsfall vorgesehene Projektteam (insb. Projektleitung, stellvertretende Projektleitung, Bauteilung, stellv. 

Bauleitung) für das Projekt Energetische Sanierung der Turnhalle der Realschule Enger zu benennen, die jeweiligen Personen, ihre berufliche Qualifikation, ihren 

Lebenslauf einschließlich der Dauer der einschlägigen Berufserfahrung für die jeweils im Team vorgesehene Position/Aufgabe vorzustellen und die jeweiligen 

Referenzprojekte der Mitglieder des Projektteams, die mit der ausgeschriebenen Planungs- und Überwachungsaufgabe vergleichbar sind, zu benennen.   Relevant 

sind insoweit insbesondere persönliche Referenzprojekte der Mitglieder des Projektteams bezogen auf Turnhallen, Bauen im Bestand und Sanierungsprojekte im 

Zusammenhang mit der Steigerung der Energieeffizienz. 

 

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlüssel:  

 

Die Darstellungen sind von einer herausragenden Qualität. Sämtliche vorstehend angesprochenen Aspekte werden 

umfassend dargestellt. Die Darstellungen legen nahe, dass der Bieter für das Projekt ein umfassend erfahrenes Projektteam 

vorgesehen hat, dessen Qualifikation und Erfahrung mit vergleichbaren Leistungen sichergestellt ist.               – 5 Punkte 
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Die Darstellungen sind von einer guten Qualität. Sämtliche vorstehend angesprochene Aspekte werden klar und  

nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellungen legen nahe, dass der Bieter für das Projekt ein geeignetes Projektteam  

vorgesehen hat, das über eine gute Erfahrung verfügt.                        – 4 Punkte 

 

Die Darstellungen sind von einer durchschnittlichen Qualität. Einzelne vorstehend angesprochene Aspekte werden  

klar und nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellungen legen nahe, dass der Bieter für das  

Projekt ein über eine gewisse Erfahrung verfügendes und daher geeignetes Projektteam vorgesehen hat.      – 3 Punkte 

 

Die Darstellungen sind von einer untergeordneten Qualität. Sämtliche vorstehen genannten Aspekte werden pauschal  

bzw. lückenhaft angesprochen. Darstellungen zu den Mitgliedern des Projektteams sind entweder oberflächlich  

oder lückenhaft.                 – 2 Punkte 

  

Die Darstellungen sind unzureichend und unvollständig. Es werden nur einzelne Teilaspekte zu der Qualifikation 

und der beruflichen Erfahrung der Mitglieder des Projektteams angesprochen.           – 1 Punkt 

 

Keine Benennung der Mitglieder des Projektteams und deren beruflicher Erfahrung        – 0 Punkte 

   

Kriterium 3 – Organisation der Projektabwicklung - Gewichtung 20 % 

 

Bieter werden gebeten, mit ihrem Angebot die im Zuschlagsfall vorgesehene Koordination der mit der ausgeschriebenen Planungs- und Objektüberwachungsauf-

gabe im Projektteam betrauten Mitarbeiter untereinander, mit dem Auftraggeber und mit den weiteren am Projekt Beteiligten darzustellen. Die Darstellung muss  
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außerdem die im Zuschlagsfall vorgesehene Verfügbarkeit der Mitglieder des Projektteams, die Regelungen zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung beinhalten und 

aufzeigen, auf welche Weise der Bieter sicherstellt, dass das Projektteam auf der Baustelle in Enger örtlich präsent ist. 

 

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlüssel: 

 

Die Erläuterungen sind von einer herausragenden Qualität. Sämtliche denkbaren Aspekte der Umsetzung werden 

projektbezogen umfassend dargestellt und definiert. Die Darstellung legen eine hervorragenden Projektumsetzung im 

Hinblick auf das Projektverständnis sowie die Koordination der eingesetzten Mitarbeiter untereinander und mit dem Auftraggeber und  

den weiteren Projektbeteiligten nahe. Es ist gewährleistet, dass sämtliche Koordinationsleistungen sowie die Bauüberwachung direkt vor 

Ort von den vorgesehenen Mitgliedern des Projektteams sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase übernommen  

werden und eine qualifizierte Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung sichergestellt ist.                  – 5 Punkte 

 

Die Erläuterungen sind von einer guten Qualität. Sämtliche Aspekte der Umsetzung werden nachvollziehbar  

dargestellt. Die Darstellungen legen nahe, dass der Bieter eine klare Koordination der 

ausgeschriebenen Planungs- und Objektüberwachungsleistungen im Projektteam sowie in Zusammenarbeit mit dem 

Auftraggeber und den weiteren am Projekt Beteiligten vorgesehen hat. Außerdem scheint gewährleistet, 

dass die wesentlichen Koordinationsleistungen direkt vor Ort von den vorgesehenen Mitgliedern des 

Projektteams übernommen werden.                        – 4 Punkte 

 

 

Die Darstellungen sind von einer durchschnittlichen Qualität. Einzelne vorstehend angesprochenen Aspekte werden klar  

und nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellungen legen nahe, dass der Bieter sich Gedanken zur Koordination der  
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ausgeschriebenen Planungs- und Objektüberwachungsaufgaben im Projektteam sowie in Zusammenarbeit mit dem  

Auftraggeber und den weiteren am Projekt Beteiligten gemacht hat. Die Bauüberwachung direkt vor Ort durch geeignete  

Mitarbeiter des Projektteams erscheint plausibel.                             – 3 Punkte 

 

Die Darstellungen sind von einer untergeordneten Qualität. Sämtliche vorstehen genannten Aspekte werden pauschal 

bzw. lückenhaft angesprochen. Darstellungen zur Projektkoordination und der örtlichen Präsenz des Projektteams sind 

entweder oberflächlich oder lückenhaft.                              – 2 Punkte  

 

Die Darstellungen sind unzureichend und unvollständig. Es werden nur einzelne Teilaspekte zur Projektkoordination angesprochen.   – 1 Punkt 

 

Keine Aspekte der Projektumsetzung dargestellt                                     – 0 Punkte 

 

Kriterium 4 – Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Kosten- und Termineinhaltung- Gewichtung 25 % 

 

Bieter werden gebeten, mit ihrem Angebot ein Konzept zur Sicherstellung der Einhaltung des Kostenziels, ab der LPH 5 auch der Baukostenobergrenze sowie des 

Fertigstellungstermins (Bauliche Fertigstellung und vollständige Abrechnung der energetischen Sanierung der Turnhalle der Realschule Enger) vorzulegen. Dar-

zulegen sind die Methoden, mittels derer der Bieter erreicht, dass die im Architektenvertrag vereinbarten Kosten- und Terminvorgaben eingehalten werden, sich 

die Maßnahme also im Rahmen der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gemäß des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Detmold vom 14.08.2025 

bewegt und diese rechtzeitig binnen des Durchführungszeitraums gemäß des Zuwendungsbescheides abgeschlossen  und abgerechnet ist. 

Erwartet werden im Rahmen des Konzeptes die Darstellung der Maßnahmen zur Absicherung der Termine und der Strategien des Bieters im Umgang mit Termin-

verzögerungen durch Dritte (z.B. die Fachplaner, die bauausführenden Unternehmen).  

 



Bewertungsmatrix - Zuschlagskriterien - Widukind Stadt Enger - Vergabeverfahren „Energetische Sanierung  
der Turnhalle der Realschule Enger“ - Objektplanung Gebäude und Innenräume   Anlage C   

 
7 

 

Soweit die Absicherung der Kosteneinhaltung betroffen ist, erwartet die Widukind Stadt Enger eine Auseinandersetzung mit der grundsätzlichen Realisierbarkeit 

des Projektes mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sowie die Darstellung der Maßnahmen zur Absicherung der Kosteneinhaltung. 

 

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlüssel: 

 

Sämtliche Themen werden überzeugend und umfassend dargestellt. Das Konzept bietet zudem zu sämtlichen Problemstellungen  

überdurchschnittlich hilfreiche Lösungsansätze an.                            – 5 Punkte 

 

Sämtliche Themen werden eingehend dargestellt. Das Konzept bietet zudem vereinzelt hilfreiche Lösungsansätze an.             – 4 Punkte 

 

Die oben geforderten Kriterien werden in der Summe durchschnittlich erfüllt. Sämtliche Themen werden nachvollziehbar dargestellt.           – 3 Punkte 

 

Die oben geforderten Kriterien werden in der Summe zwar unterdurchschnittlich erfüllt, werden aber den aufgestellten Anforderungen 

noch gerecht. Alle Themen werden dargestellt.                      – 2 Punkte 

 

Die Darstellungen sind unzureichend und unvollständig. Es werden nur einzelne Teilaspekte der geforderten Kriterien angesprochen.            – 1 Punkt 

 

Keine Aspekte der Vorgehensweis unter Berücksichtigung der benannten Kriterien dargestellt                 – 0 Punkte 

 

Bieter können im Rahmen der Bewertung der Angebote unter Zugrundelegung der vorstehend genannten Zuschlagskriterien maximal 20 Punkte (= maximal 500 

gewichtete Punkte) sammeln.  


